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RUC N° 20605422269

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

RAFAEL INGENIERÍA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.

Domiciliado en: JR. SAN MARTIN NRO. 822 (FRENTE AL MERCADO NUEVO) CAJAMARCA CHOTA CHOTA (Según
información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE BIENES
Vigencia : Desde  26/10/2019 

PROVEEDOR DE SERVICIOS
Vigencia : Desde  26/10/2019 

EJECUTOR DE OBRAS
Vigencia para ser participante, postor y
contratista

: Desde  06/02/2020 

Capacidad Máxima de Contratación : 400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL Y 00/100)

CONSULTOR DE OBRAS
Vigencia para ser
participante, postor y
contratista

: Desde  14/11/2019 

Especialidades Ley
30225

: 3 - Consultoría en obras de saneamiento y afines - Categoría A 
4 - Consultoría en obras electromecánicas, energéticas, telecomunicaciones y afines -
Categoría A 
5 - Consultoría en obras de represas , irrigaciones y afines - Categoría A 
1 - Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría A (*) 
2 - Consultoría en obras viales, puertos y afines - Categoría B 

FECHA IMPRESIÓN: 29/09/2020

Nota:
* De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. Nº 344-2018-EF, vigente a partir del
30/01/2019, la especialidad se denomina “Consultoría de obras en edificaciones y afines”.

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP:
www.rnp.gob.pe - opción Verifique su Inscripción.

Retornar     Imprimir
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FICHA RUC : 20605422269
RAFAEL INGENIERÍA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.

Número de Transacción : 45613308

CIR - Constancia de Información Registrada

Información General del Contribuyente

Apellidos y Nombres ó Razón Social : RAFAEL INGENIERÍA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.
Tipo de Contribuyente : 07-EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA
Fecha de Inscripción : 23/10/2019
Fecha de Inicio de Actividades : 22/10/2019
Estado del Contribuyente : ACTIVO
Dependencia SUNAT : 0163 - I.R.CAJAMARCA-MEPECO
Condición del Domicilio Fiscal : HABIDO
Emisor electrónico desde : -
Comprobantes electrónicos : -

Datos del Contribuyente

Nombre Comercial : -
Tipo de Representación : -

Actividad Económica Principal : 7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES
CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA

Actividad Económica Secundaria 1 : -
Actividad Económica Secundaria 2 : -
Sistema Emisión Comprobantes de Pago : MANUAL
Sistema de Contabilidad : MANUAL
Código de Profesión / Oficio : -
Actividad de Comercio Exterior : SIN ACTIVIDAD
Número Fax : -
Teléfono Fijo 1 : -
Teléfono Fijo 2 : -
Teléfono Móvil 1 : 76 - 976663190
Teléfono Móvil 2 : -
Correo Electrónico 1 : nerstorrafael714@gmail.com
Correo Electrónico 2 : -

Domicilio Fiscal

Actividad Economica
:

7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y ACTIVIDADES
CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA

Departamento : CAJAMARCA
Provincia : CHOTA
Distrito : CHOTA
Tipo y Nombre Zona : -
Tipo y Nombre Vía : JR. SAN MARTIN
Nro : 822
Km : -
Mz : -
Lote : -
Dpto : -
Interior : -
Otras Referencias : FRENTE AL MERCADO NUEVO
Condición del inmueble declarado como Domicilio
Fiscal

: ALQUILADO

Datos de la Empresa

Fecha Inscripción RR.PP : 18/10/2019
Número de Partida Registral : 11106824
Tomo/Ficha : -
Folio : -
Asiento : -
Origen del Capital : NACIONAL
País de Origen del Capital : -

Registro de Tributos Afectos

Tributo Afecto desde Exoneración
Marca de Desde Hasta
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Exoneración
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA 22/10/2019 - - -

RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO 22/10/2019 - - -

Representantes Legales

Tipo y Número
de Documento Apellidos y Nombres Cargo Fecha de

Nacimiento Fecha Desde Nro. Orden de
Representación

DOC. NACIONAL
DE IDENTIDAD

-48284100

RAFAEL LIVAQUE NÉSTOR TITULAR-GERENTE 20/06/1993 18/10/2019 -

Dirección Ubigeo Teléfono Correo

JR. SAN MARTIN 822 CAJAMARCA CHOTA
CHOTA 06 - - -

Otras Personas Vinculadas

Tipo y
Nro.Doc. Apellidos y Nombres Vinculo Fecha de

Nacimiento Fecha Desde Origen Porcentaje

DOC.
NACIONAL

DE
IDENTIDAD
-48284100

RAFAEL LIVAQUE NÉSTOR TITULAR 20/06/1993 18/10/2019 - -

Dirección Ubigeo Teléfono Correo

- - - - - - -

 

Importante

La SUNAT se reserva el derecho de verificar el domicilio fiscal declarado por el contribuyente en cualquier momento.

Documento emitido a través de SOL - SUNAT Operaciones en Línea, que tiene validez para realizar trámites Administrativos, Judiciales y
demás

DEPENDENCIA SUNAT
Fecha:04/11/2019
Hora:16:06
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REMYPE

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

ACREDITACIÓN

Actividad Económica (*) :

RUC Nº :

CHOTA

JR. SAN MARTIN  822 (FRENTE AL MERCADO NUEVO)
CAJAMARCA CHOTA CHOTA

7110CIIU (*) :

Distrito :

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y
ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA

Razón Social : RAFAEL INGENIERÍA Y CONSTRUCCION E.I.R.L.

Domicilio :

CAJAMARCA

CHOTA

NÉSTOR RAFAEL LIVAQUE

Gerente General : --

Provincia :

Representante Legal :

Departamento :

Fecha de presentación - Solicitud de Inscripción REMYPE:

Número de Registro - Solicitud de Inscripción

Queda Acreditada como :

0001717775-2019

MICRO EMPRESA

29/10/2019

20605422269

(*) CIIU v3 :

(*) Actividad Económica v3 : ACTIV.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

74218

Esta acreditación es en base a la declaración jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la misma que se encuentra
sujeta a una fiscalización posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de   comprobar fraude o falsedad en la declaración
presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo procederá a declarar nulo el registro. Asimismo, sí la conducta se adecua a
los supuestos delitos contra la fe pública del Código Penal; este será comunicada al Ministerio Público para que interponga la acción penal
correspondiente, de conformidad con el Art. 32º de la Ley Nº 27444.

Fecha de Expedición :

www.mintra.gob.pe
Av. Salaverry 665

Jesus Maria
T: (511) 630-600

Impreso el

Codigo Nro.

04/11/2019 15.46.37

508437

30/10/2019

La fecha de expedición de la Constancia de Acreditación al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentación de la solicitud para la inscripción
en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequeñas Empresas.
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FICHA RUC : 10066033291
RAFAEL VILLALOBOS JORGE LUIS

Número de Transacción : 46259335

CIR - Constancia de Información Registrada

Información General del Contribuyente

Apellidos y Nombres ó Razón Social : RAFAEL VILLALOBOS JORGE LUIS
Tipo de Contribuyente : 02-PERSONA NATURAL CON NEGOCIO
Fecha de Inscripción : 17/02/1994
Fecha de Inicio de Actividades : 01/03/1994
Estado del Contribuyente : ACTIVO
Dependencia SUNAT : 0163 - I.R.CAJAMARCA-MEPECO
Condición del Domicilio Fiscal : HABIDO
Emisor electrónico desde : 31/12/2015

Comprobantes electrónicos : RECIBO POR HONORARIO (desde 31/12/2015),FACTURA (desde
19/09/2017)

Datos del Contribuyente

Nombre Comercial : -
Tipo de Representación : -
Actividad Económica Principal : 74218 - ACTIV.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA
Actividad Económica Secundaria 1 : 7710 - ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
Actividad Económica Secundaria 2 : -
Sistema Emisión Comprobantes de Pago : MANUAL
Sistema de Contabilidad : MANUAL
Código de Profesión / Oficio : 34- INGENIERO
Actividad de Comercio Exterior : SIN ACTIVIDAD
Número Fax : 0
Teléfono Fijo 1 : 76 - 350099
Teléfono Fijo 2 : -
Teléfono Móvil 1 : - - 948528923
Teléfono Móvil 2 : -
Correo Electrónico 1 : yheyser_8722@hotmail.com
Correo Electrónico 2 : gheyser_acuario@outlook.es

Domicilio Fiscal

Actividad Economica : 74218 - ACTIV.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA
Departamento : CAJAMARCA
Provincia : JAEN
Distrito : JAEN
Tipo y Nombre Zona : SEC. MORRO SOLAR
Tipo y Nombre Vía : PJ. UTCUBAMBA
Nro : 120
Km : -
Mz : -
Lote : -
Dpto : -
Interior : -
Otras Referencias : -
Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal : PROPIO

Datos de la Persona Natural

Documento de Identidad : DNI 06603329
Cond. Domiciliado : DOMICILIADO
Fecha de Nacimiento o Inicio Sucesión : 19/12/1963
Sexo : Masculino
Nacionalidad : PERUANA
País de procedencia : -

Registro de Tributos Afectos
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Tributo Afecto desde Exoneración
Marca de

Exoneración Desde Hasta

IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA 19/12/2005 - - -

RENTA-4TA. CATEGOR.-CTA.PROPIA 01/01/0001 - - -

RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES 01/12/2013 - - -

RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES 01/01/2014 - - -

RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO 01/01/2017 - - -

ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR 01/01/2014 - - -

SNP - LEY 19990 01/01/2014 - - -

 

Importante

La SUNAT se reserva el derecho de verificar el domicilio fiscal declarado por el contribuyente en cualquier momento.

Documento emitido a través de SOL - SUNAT Operaciones en Línea, que tiene validez para realizar trámites Administrativos, Judiciales y
demás

DEPENDENCIA SUNAT
Fecha:06/03/2020
Hora:10:18
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MIJNICIPAUDAD DISTRITAL 
DE SHAMBOYACU 

Una Gestión Lficienle al Servicio de Todos 

R L C . 2 0 5 3 1 1 9 5 5 7 5 
PKOTA - SAN MARTIN 
Oficma A* Abastedmiaila / A équisiciomes 

O A A 

CONTRATO N= 098-2018-MDSH - CONSULTORIA DE OBRA 

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de consultoría de obra para la 
Supervisión de la Obra: "CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO PONAZA 
EN LA LOCALIDAD DE SHAMBOYACU, DISTRITO DE SHAMBOYACU - PICOTA - SAN 
MARTIN", que celebra de una parte la Municipalidad distrital de Shamboyacu, en adelante LA 
ENTIDAD, con RUC N" 20531195575, con domicilio legal en el Ricardo Palma S/N - Shamboyacu, 
representada por su Alcalde Sr. Juan Dedicación Tocto Pilco, identificado con DNI N° 42738671, y 
de otra parte la Empresa SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA CON RUC 20450445640, debidamente representado por su Gerente General el Sr. 
ALEXANDER ANTONIO CORONEL DELGADO Identificado con DNI N" 41958555, con poder 
inscrito en el los Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Tarapoto, Partida N° 
11049534, asiento N° A00001 y el Sr. JORGE LUIS RAFAEL VILLALOBOS CON RUC 
10066033291, con domicilio legal en Pasaje Utcubamba 120 sector Morro Solar Gajamarca -
Cajamarca - Jaén, miembros integrantes del CONSORCIO SUPERVISOR SHAMBOYACU, 
debidamente representado por su Representante Común Sra. RUTH ELIZABETH ZUZUNAGA 
DELGADO, con DNI N° 45487883, con domicilio legal del Consorcio en Jr. Sucre N° 708 - distrito de 
morales, provincia de San Martin, región San Martin, según constitución Temporal Firmada ante el 
Notario Público VICTOR DANIEL CORAL PEREZ, el 27 de agosto de 2018, a quien en adelante se 
le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha 17 de agosto del año 2018, el comité de selección adjudicó la buena pro de la 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N» 002 - 2018 - MDSH/CS - Primera Convocatoria, para la 
Contratación de Servicios de consultoria de Obra para la Supervisión de la Obra: " 
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO PONAZA EN LA LOCALIDAD DE 
SHAMBOYACU, DISTRITO DE SHAMBOYACU - PICOTA - SAN MARTIN ", a CONSORCIO 
SUPERVISOR SHAMBOYACU, debidamente representada por su representante Común Sra. 
RUTH ELIZABETH ZUZUNAGA DELGADO, con DNI N° 45487883 e integrad por la 
Empresa SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
CON RUC 20450445640 con una participación del 50% y será la responsable de la 
facturación por el servicio prestado en el presente contrato y el Sr. JORGE LUIS RAFAEL 
VILLALOBOS CON DNI N" 06603329, con una participación del 50%; cuyos detalles e importe 
constan en los documentos integrantes del presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO 
El presente contrato tiene por objeto la Contratación de Servicios de consultoria de Obra para la 
Supervisión de la Obra: " CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO 
PONAZA EN LA LOCALIDAD DE SHAMBOYACU, DISTRITO DE SHAMBOYACU - PICOTA -
SAN MARTIN". 

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a SI 297,120.18 (Doscientos noventa y siete mil 
ciento veinte con 18/100 soles, sin incluir el IGV. 

Este monto comprende el costo del servicio de consultoría de obra, todos los tributos, seguros, 
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación 
vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio 
de consultoría de obra materia del presente contrato. 

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO^ 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en soles, en PAGOS 
PARCIALES BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE TARIFAS, luego de la recepción formal y 
completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 149 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerio en un plazo 
que no excederá de los veinte (20) días de producida la recepción. 

^ En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la Información que resulte pertinente a 
efectos de generar el pago. 

CONTRATO N-'OM-aiS-MDSH, PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA CONSl¥tí)CC>ON DEL PUENTE VEHICULAR S O B R E E L RIO PONAZA EN ÍA LOCALIDAD 
DE SHAMBOYACU. DISTRITO DE SHAMBOYACU - PICOTA - SAN MARTIN 
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LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la 
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato 
para ello. 

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en 
el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 149 de su Reglamento, los que 
se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de 270 días calendarios, y se computara desde el día 
siguiente en que se cumplan las condiciones previstas en el art. 152° del Reglamento y comprenderá 
hasta la liquidación de la obra, de conformidad con el art. 10° de la Ley. 

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes. 

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA antes de firmar el presente Contrato presentó la CARTA N° 003-2018-CSSH, 
donde solicita la Retención del 10% del monto total del Contrato, como Garantía de Fiel 
Cumplimiento de conformidad a lo establecido en el Art. 39° de la Ley y el Art. 126° del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, Monto que será retenido en la primera y segunda 
valorización presentada durante la ejecución contractual. 

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el artículo 131 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 

LA ENTIDAD NO otorgará NINGÚN adelanto directo por la Ejecución del presente Servicio 

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 143 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por División de 
Desan-ollo Urbano y Rural de la ENTIDAD 

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA, indicando 
claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor 
de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no 
cumpliese a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de 
aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar. 

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumplan con tas 
características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, según 
corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades 
respectivas. 

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas 
del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de 
incumplimiento. 

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar 
posterionnente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley 
de Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento. 

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de Cuatro (04) año(s) contado a partir de la 
conformidad otorgada por LA ENTIDAD. 

CCXÍTKATO NTO8-2018-MOSH, PARA ÍA SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE V E H C U L A R S O B R E B . RIO PONAZA E N LA LOCALIDAD 
DE SHAMBOYACU. DISTRITO DE SHAMBOYACU - PICOTA - SAN MARTIN 
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CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de 
acuerdo a la siguiente fórmula: 

Penalidad Diaria = 0.10 X Monto 
F x Plazo en días 

Dónde: 

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato vigente o ítem que debió 
ejecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación 
parcial que fuera materia de retraso. 

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente 
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificación del retraso 
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo, conforme el artículo 133 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Adidonalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad: 

H° Supuestos de aplicación de penalidad Forma de cálcuio Procedimiento 

1 

En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el 
personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución 
del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones 
del profesional a ser reemplazado. 

0.10 de la UIT por cada día 
de ausencia del personal. ** 

2 
Cuando La Supervisión no cumpla con dotar a su personal de los 
elementos de seguridad. La multa es por cada día. 

0 .05% del Monto del 
Contrato. 

•« 

3 
Cuando la Supervisión no hacer cumplir al Contratista las 
medidas de seguridad Indicadas en el Expediente Técnico. 

0.05% del Monto del 
contrato por cada Frente de 
Trabajo y cada vez 

** 

4 No verificar que los materiales y equipos cumplan con las 
especificaciones técnicas del Expediente Técnico de obra. 

0.05 % del Monto del 
contrato, cada vez 

** 

/•' 5 

Autorizar modificaciones y/o la ejecución de obras adicionales 
sin que la Municipalidad haya aprobado el respectivo Expediente 
Técnico con los presupuestos adicionales que sean requeridos. 
(*) 

0.10 % del Monto del 
contrato. 

6 

Por valorizar obras y/o metrados no ejecutados (sobre-
valorizaciones) y pagos en excesos, valorizaciones adelantadas 
u otros actos que deriven de pagos indebidos o no encuadrados 
en las disposiciones vigentes. (*) 

0.10 % del Monto del 
contrato, 

*« 

7 
Por valorizar sin ceñirse a las bases de pago y/o por valorizar 
Obras Adicionales dentro de la planilla de obra Contratada. (*) 

0.10 % del Monto del 
contrato. 

** 

8 

Por no requerir al Contratista o no tramitar oportunamente ante 
la Entidad el Calendario de Avance Acelerado (CAA) ó el 
Calendario de Avance de Obra Actualizado (CAOA), según lo 
establecido en el contrato. ( * ) 

0.05 % del Monto del 
contrato. 

** 

9 
Si la Entidad observa cualquier partida de una valorización, esta 
será absuelta y regularizada en la valorización siguiente, de no 
regularizar se aplicará una penalidad 

0.05 % del Monto del 
contrato, 

*• 

10 
No informar a la entidad ratificando o no dentro de los plazos de 
ley, la culminación de obra y solicitud de recepción hecha por el 
contratista. (***) 

0 .10% del Monto del 
contrato, 

Será aplicada en 
la liquidación del 

Contrato de 
Supervisión 

11 
No presentar el Informe de Liquidación de Obra dentro del plazo 
establecido en las presentes bases. La multa es por cada día 
reportado (***) 

0 .10% del Monto del 
contrato. 

Será aplicada en 
la liquidación del 
Contrato de 
Supervisión. 

(*) En caso de reincidencia se duplicará la sanción indicada 
(**) Procedimiento de Aplicación. 

CONTRATO N'1D98-2018-MDSH, PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: CONSTRUCCION O a . PUENTE V E H C U L A R S C S R E E L RIO PONAZA EN LA LOCALIDAD 
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De detectarse alguna infracción cometida por la Supervisión, la Oficina de Infraestructura comunicará 
mediante carta la situación verificada (que se considerará como un pre-aviso), otorgando un plazo de 
48 horas para la subsanación de la falta. De verificarte que la Supervisión no ha cumplido en 
subsanar las observaciones señaladas en el pre-aviso, la Municipalidad comunicará mediante carta a 
la Supervisión que se aplicará la multa en vista de su incumplimiento. 

En caso de ausencia injustificada en obra de todo el equipo de Supervisión, por un plazo máximo de 
07 días calendarios consecutivos o la acumulación de la penalidad máxima dará como resultado la 
inmediata Rescisión del Contrato. 

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por 
ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de confonmidad con el literal d) del inciso 32.3 
del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 135 de su 
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 
136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan. 

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
248-A, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo 
ilegal en relación al contrato. 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veraddad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 248-A. 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera 
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y 
adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o 
prácticas. 

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en 
las directivas que emita el OSCE y demás nonnativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante 
conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del 

CONTRATO NTO8-2018-MDSH, PARA ÍA SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S O B R E B . RÍO PONAZA E N LA LOCALIDAD 
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Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

El arbitraje será institucional y resuelto por TRIBUNAL ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) 
ARBITROS. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales 

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ 
Centro de Arbitraje y Peritaje 
Calle Guillermo Marconi No. 210, 3° Piso, San Isidro, Liníia 27 - Perú. 

Teléfono: (51-1) 422-4485. Anexo 145 Telefax: (51-1) 221-2813 

Email; ocafbitréfe@aplima. org.pe 

CÁMARA DE COMERCIO DE UMA 
Centro de Conciliación y Arbitraje Nacional e Internacional 
Av. Giuseppe Garibaidi No. 396 (ex Gregorio Escobedo), Jesús María, Lima 11 - Pem. 

Teléfono: (51-1) 463-3434. Anexo 546.-219-1547 Fax: (51-1) 460-2055 

Email: elcentro@camaralima.org.pe 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo 
entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato 
solo pueden ser sometidas a artaitraje. 

El Laudo ariDitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el inciso 45.8 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 

Jos gastos que demande esta formalidad. 

^USULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la 

,^^^¿)ájecución del presente contrato: 

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: JR. RICARDO PALMA S/N - PU\ZA MAYOR SHAMBOYACU 

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: JR. SUCRE N° 708 - DISTRITO DE MORALES - SAN MARTIN -
SAN MARTIN, 

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo 
firman por triplicado en señal de conformidad en Shamboyacu a los 28 días del mes de agosto del 
2018 _ 

MMMM 

Jua'n 

"LA ENTIDAD" 

IVISOR 

Ratk íiaaketb ^imjrmpio 
REPRESENtAIftB C O M Ú » 

"EL CONTRATISTA" 

C O t ^ R A T O Nt)98-2018-MDSH, PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR S O B R E E L RIO PONAZA EN LA LOCALIDAD 
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CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE CONSULTORÍA DE OBRA 

De confonnidad con el artículo 145 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del 
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

3 DATOS DEL 
CONTRATO 

Número del documento 0001 
Fecha de emisión del 
documento 19 DE DICIEMBRE DEL 2019 

Nombre, denominación o razón 
social CONSORCIO SUPERVISOR SHAMBOYACU 

RUC 

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

JORGE LUIS RAFAEL 
VILLALOBOS 

SERVICIOS Y PROYECTOS 
DE INGENIERÍA SAC 

Número del contrato 

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

Objeto del contrato 

Descripción del objeto del 
contrato 

Fecha de suscripción del 
contrato 

Monto total ejecutado del 
contrato 

Plazo de ejecución contractual 

SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

RUC % Descripción de las obligaciones 

- Supervisión de la ejecución 
de la obra. 

10066033291 50% - Actividades económicas y 
financieras, responsabilidad 
en la elaboracion de la oferta 
tecnica y economica. 
- Supervisión de la ejecución 
de la obra. 

20450445640 50% - Actividades económicas y 
financieras, responsabilidad 
en la elaboraclon de la oferta 
tecnica y economica. 

098-2018-MDSH-CONSUL TORÍA DE OBRA 

ADJUDICACÓN SIMPLIFICADA Nº 002-2018-MDSH/CS­
Primera Convocatoria 

Elaboración de 
Expediente 

Técnico 

Supervisión de 
Obra X 

Contratación de Servicios de Consultoría de Obra para la 
Supervisión de la Obra: Construcción del Puente Vehicular 
Sobre el Rfo Ponaza en la Localidad de Shamboyacu, 
Distrito de Shamboyacu - Picota - San Martín. 

28 de Agosto del 2018 

S/ 343,508.51 (Trescientos Cuarenta y Tres Mil Quinientos 
Ocho con 51/100 Soles) 

- Monto del Contrato: SI 297,120.18 
- Prestacion Adicional N° 01 de Servicios de Supervision: 

SI 25,000.00. . . 
- Prestacion Adicional Nº 02 de Servicios de Superv1s1on: 

SI 10,093.83. . . 
- Prestacion Adicional Nº 03 de Servicios de Supervision: 

SI 5,060.92. . . . . . 
- Prestacion Adicional N° 04 de Servicios de Supervis1on. 

SI 0.00. 
- Reajuste de Precios SI 6,233.58 Soles 

Plazo original 
Ampliación(es) de plazo 

270 dlas calendario 
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Total plazo 270 días calendario 
Fecha de inicio de la 

12 de Setiembre del 2018 consultoría de obra 
Fecha final de la 

08 de Junio del 2019 consultoría de obra 

En caso de elaboración de Expediente Técnico 

4 DATOS DEL Denominación del proyecto ---
EXPEDIENTE 
TÉCNICO Ubicación del proyecto ---

Monto del presupuesto ---

En caso de Supervisión de Obras 
5 DATOS DE LA OBRA Construcción del Puente Vehicular Sobre el Río Ponaza 

Denominación de la obra en la Localidad de Shamboyacu, Distrito de Shamboyacu 
- Picota - San Martín. 

Ubicación de la obra 
Localidad de Shamboyacu, Distrito de Shamboyacu, 
Provincia de Picota y Departamento de San Martín. 

Número de adicionales de obra 05 

Monto total de los adicionales SI 3'254,010.05 

Número de deductivos 06 

Monto total de los deductivos SI 2'759,343.93 

Monto total de la obra SI 10'837,419.79 

6 APLICACION DE Monto de las penalidades por 
PENALIDADES mora 

SI 0.00 

Monto de otras penalidades SI 0.00 

Monto total de las penalidades 
SI 0.00 

aplicadas 

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHAMBOYACU 

RUC de la Entidad 20531195575 

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la INGº PAUL FRANCIS FERNANDEZ GONZALES 
constancia 

Cargo que ocupa en la Entidad SUB GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL 

Teléfono de contacto 900573151 

8 

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 
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RUC. 20531195575 /PICOTA-SAN MARTIN 
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RESDLUCIÚN DE ALCALDÍA N11 216-2019-MDSH/A 

Shamb□yacu. IS de diciembre del 2□19 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHAMBOYACU 

VISTO: 
-- La Carta Nº 072-2□19-CSSH. de fecha 20 de agosta del 2□19. donde el Consultar de Obra CONSORCIO 

SUPERVISOR SHAMBOYACU presenta la Liquidación del Contrata de Supervisión de la Obra "Construccidn Del 
Puente Yehicular Sobre el Ría Ponam en la Localidad de Shamboyacu, Distrito de Shamboyacu - Picota 
- San Martfnn, el Informe Nº 064-2□19 -SGOUR/MOSH-PFG . de fecha ID de Diciembre del 2019: del Sub Gerente 
de Desarrolla Urbana y Rural recomienda Aprobar la Liquidación del Contrata de Obra mediante Acta 
Resolutiva. y el PROVEIDO Nº 6048-2□19-AHllM/GM . de fecha ID de Diciembre de 2□19 . donde el Gerente 
Municipal recomienda aprobación mediante Acta Resolutiva. y: 

CONSIDERANDO: 

Oue, de conformidad can el Art. 194 de la Constitución Política del Estad□ modificad□ par ley Nº 30305. 
en concordancia can el Art. 11 del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades 
Provinciales y Oistritales son los órganos de Gobierno Local que emanan de la Voluntad popular y disfrutan de 
autonomía política. económica y administrativa en las asuntos de su competencia: 

~\7' IT4l r; 

0
.$ ~ -5- Oue, can Resolución de Alcaldía Nº 207-2□17-MOSH/A. de fecha 18 de julio del 2□17. se aprobó el 

;j_ V · ~ ~pediente Técnica para la ejecución de la Obra: "Construccidn Del Puente Vehicular Sobre el Río Ponaza en 
\\t_"->~-K GA!. § Localidad de Shamboyacu, Distrito de Shamboyacu - Picota- San Martínn con código SNIP 319485. cuyo 
~4- ,, presupuesta total asciende a la cantidad de S/ 11.345.168.41 (Once millones trescientas cuarenta y cinco mil ciento 
~- esenta y ocho can 41/IDO sales). con un plaza de ejecución de 270 días calendario: 

Oue, can Resolución de Alcaldía Nº 088-2□18-MOSH. de fecha 31 de maya del 2□18. se aprueba la 
actualización del Expediente Técnica de la Obra: "Construccidn Del Puente Vahicular Sobra el Río Ponaza en 
la Localidad de Shamboyacu, Distrito de Shamboyacu - Picota - San Martrnn can código SNIP 319485. par 
un manta de S/ 11.413.682.88 (Once millones cuatrocientas trece mil seiscientas ochenta y das can 88/1□0 sales). 
con un plaza de ejecución de 270 días calendario; 

Oue, la Municipalidad Oistrital de Shambayacu. convocó la Adjudicación Simplificada Nº 002-2Dl8-
MOSH/CS-Primera Convocatoria. para la Contratación del Servicia de Consultaría de Obra para la Supervisión de 
la Obra "Construccidn Del Puente Vehicular Sobre el Río Ponaza en la Localidad de Shamboyacu, Distrito 
de Shamboyacu - Picota - San Martín". baja el Sistema de Contratación par Tarifas can un Valor Referencial 
de S/ 318,729.00 (lnc. IGV) referidas al mes de maya de 2□ 18. plaza de ejecución de la prestación 270 días 
calendarios; bajo el régimen de la Ley de Contrataciones del Estada y su Reglamenta. aprobadas mediante Ley 
30225 y Decreta suprema Nº 350-2□15-EF. respectivamente y sus modificatorias; 

Oua, cama resultada de la Adjudicación Simplificada. el Comité Especial encargad□ otorgó la Buena Pro 
al Consultar: CONSORCIO SUPERVISOR SHAMB□YACU. conformada par la empresa SERVICIOS y PROYECTOS DE 

Jr. Ricardo Palma S/N, Frente a la Plaza Mayor Shamboyacu. Cel. 979084233 
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INGENIERÍA S.A.C. y JORGE LUIS RAFAEL VILLALOBOS. par el manta total de su propuesta económica ascendente a 
la suma de S/ 297.120.18 exonerado del IGV y un plazo de ejecución de 270 días calendario: 

Oue, con fecha 28 de agosto del 2□18 . la Municipalidad Oistrital de Shamboyacu y el CONSORCIO 
SUPERVISOR SHAMBOYACU. suscribieron el Contrato Nº 098-2□18-MOSH -CONSULTORÍA DE OBRA. por el monta 
de S/ 297.120.18 (Exonerado del IGV) y un plazo de ejecución de 270 días calendario. para efectuar labores de 
Supervisión de la Obra: "Construcciiin Del Puente Vehicular Sobre el Río Ponaza en la Localidad de 
Shamboyacu, Distrito de Shamboyacu - Picota - San Martín". 

Oue, con fecha 12 de setiembre del 2□18 . el CONSORCIO SUPERVISOR SHAMBOYACU inicia las trabajos de 
Supervisión de la Obra: "Construcción del Puente Vehicular sabre el Ría Ponaza en la Localidad de Shamboyacu. 
Distrito de Shamboyacu - Picota - San Martín". según la Cláusula Uuinta del Contrato Nº 098-2□18-MOSH­
CONSULTORÍA DE OBRA: Del Plazo de Ejecución de la Prestación. que establece que el plazo de la supervisión de la 
obra se inicia a partir del día siguiente de la en que se cumplan las condiciones previstas en el Art. 152 del RLCE. 
la misma que se extiende hasta el 08 de junio del 2□19: 

-v'~ r4{ 
0 

Oue, con fecha 04 de junio del 2□ 19 . el CONSORCIO SUPERVISOR SHAMBOYACU. mediante Carta Nº 060-
Q'$ V 

O
«'\!' 19-CSSH informa a la Entidad sobre la situación contractual de los servicias de supervisión de obra. según los 

\\{ ASESO ,\L j uientes términos: 

~ E R 'º~J'" Con fecha 12 de Setiembre del 2□18 se inicia el cómputo del plazo de ejecución contractual para el contrato de 
~ - ejecución de obra. así cama también para las servicias de supervisión. par lo que can el plazo de ejecución de 

270 días calendario. la fecha de término del plazo contractual para los servicios de supervisión vence el 08 de 

junio del 2□ 19 . 
- Durante la ejecución del contrato de ejecución de obra se han otorgado dos (02) ampliaciones de plazo. una por 

12 y otra par 03 días calendarios. ambas motivadas par disminución de ritmo de trabajo aprobadas mediante la 
Resolución de Alcaldía correspondiente; can lo cual. el plazo de ejecución de obra fue ampliada a 285 días 
calendario y su fecha del término trasladada al 23 de junio del 2□ 19. 

- Siendo que a la fecha la Entidad aprobó dos (02) ampliaciones de plazo par disminución de ritmo de trabaja. par 
un total de quince (15) días calendarios; coll'esponde que la Entidad en atención a lo dispuesto por el Artículo 
171 del Reglamenta amplíe el plazo del contrato de servicia de supervisión; así coma los mayares costas que 
irroga en calidad de prestaciones adicionales de supervisión. coma la senala el Artículo 139 del Reglamento. 
concordante con la establecido en el Artículo 34 de la Ley. 

- Siendo que. a la fecha. al contrato de servicio de supervisión vinculada al contrata principal. na se le ha otorgado 
ampliación de plazo alguna. el plazo del contrato de supervisión se mantiene vigente en 270 días. siendo su 
término programado el 08 de junio del 2□ 19 . 

- Finalmente indicamos que es oportuno senalar. que el día de hoy. estamos presentando el informe 
correspondiente al expediente de prestación adicional Nº 04. para el contrato de ejecución de abra. el cual 
según análisis preliminar. su ejecución demanda de un plazo adicional de aproximadamente 17 días calendario. 
can lo cual el plazo de desfase que existiría entre el contrato de servicios de supervisión y el plazo de ejecución 
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de obra será aproximadamente de 32 días calendarios, sin computar de ser caso el plazo que demanda la 
elaboración de la liquidación del contrato de ejecución de obra. 

- Estando en ese contexto, a partir del próximo 08 de junio del presente ano. nuestra representada CONSORCIO 
SUPERVISOR SHAMBOYACU. carecería de marco contractual. en términos de plazo. como en términos 
económicos que nos permita durante el periodo ampliados de ejecución de obra continuar brindando el servicio 
de supervisión, menos aún para el periodo que demanda la etapa de liquidación del contrato de ejecución de 
obra, motivo por el cual. cumplimos en comunicarles de tal hecho oportunamente, para que en el marco de sus 
competencias conferidas por ley, puedan adoptar las acciones administrativas pertinentes que hubieren a lugar. 
a fin de garantizar el control de los trabajos realizados por el contratista. 

Oue, con fecha 07 de junio del 2□19. mediante Carta Nº 053-2□19-AHllM/GM. la Municipalidad Oistrital 
de Shamboyacu en atención a la Carta Nº 060-2□19-CSSH comunica al CONSORCIO SUPERVISOR SHAMBOYACU el 
vencimiento del Contrato Nº 098-2□18-MDSH-CONSULT□ RfA DE OBRA el día 08 de junio del 2□19 y que por motivos 
de falta de presupuesto no se ampliará el contrato de supervisión de obra en mención. por lo que la entidad 
designará un inspector de obra. 

~·· 
0
,$ Vº Oue, mediante Carta Nº 072-2□19-CSSH de fecha 20 de agosto del 2□ 19. el Supervisor hace llegar a la 

;i · tidad el Expediente de Liquidación del Contrato del Servicio de Consultoría para la Supervisión de la Obra 
\ ~ ASES AL ~ onstruccidn Del Puente Vehicular Sobre el Río Ponaza en la Localidad de Shamboyacu, Distrito de 

' ~ ::c,-- 1/ ')-4 hamboyacu - Picota - San Martín": 

Oue, mediante el Informe Nº 291 -2□19-MOSH-SGOUR. de fecha 03 de setiembre del 2□19 el Sub Gerente 
de Desarrollo Urbano y Rural. tras haber revisado y evaluado el Expediente de liquidación del Contrato del Servicia 
de Consultoría de Obra remitido mediante Carta Nº 072-2□19-CSSH. manifiesta lo siguiente: 

• El contrato por servicio de supervisión se ha ejecutado al IDO%, no quedando saldo por 
ejecutar. 

• Durante la Ejecución del servicio de supervisión se otorgó tres prestaciones Adicionales al 
servicia de Supervisión. 

• Existe un salda a favor del contratista de S/. 32,212.08 (Treinta y Dos Mil Doscientos Doce 
con 08/100 soles) par concepta de Retención cama Fondo de Garantía par Fiel Cumplimiento. 

• Na se reconoce el paga de reajustes, por na estar considerada dentro de las cláusulas del 
contrata ni de las bases integradas del procesa de selección. 

• Se recomienda aprobar la Aprobación. de la liquidación del Contrata de Obra mediante Acta 
Resolutivo. 

llue, mediante proveída Nº 5254-2□19-AHllM/GM . el Gerente municipal solicita a la Sub Gerencia de Desarrolla 
Urbana y Rural. Informe, evaluación. revisión y trámite correspondiente de la solicitud efectuada por el 
contratista CONSORCIO SUPERVISOR SHAMBOYACU. 
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llue. mediante Informe Nº □ 84-2□18-SGOUR/MOSH-PFG . de fecha I □ de Diciembre del 2□18. el Subgerente de 
Desarrollo Urbano y Rural. concluye y recomienda lo siguiente: 

► Otorga OPINIDN TECNICA FAVORABLE y APRUEBA la "LIOUIDACION DE CONTHATD DE 
CONSULTOHIA DE OBHA del Contrato Nº D98-20/8-MDSH-CDNSULTDHIA DE DBHA 
presentada por el CONSOHCIO SUPEHYISOH SHAMBOYACU~ con un monto Total de 
consultoría de abra de S/343,508.51 (Trescientos Cuarenta y Tres Mil Ouinientos Ocho con 
51/100 soles) y un Salda a Favor del Contratista de un manto ascendente a un manto de S/ 
6,233.58 Soles (Seis Mil Doscientos treinta y Tres con 58/100 Soles). en amparo de los 
establecida en el Art. 144 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estada aprobado 
mediante O.S Nº 350-2□15-EF. 

► Desestimar. la indicado por el ex Subgerente. respecto al no reconocimiento de los reajustes de 
precias al contratista CONSORCIO SUPERVISOR SHAMBOYACU. debido a que éstos corresponden 
a la establecido en el contrata y las bases integradas del procedimiento de selección. según lo 
indicado en las numerales 11.1 y 11.11 del presente informe. 

► RECOMIENDA LA APROBACIÓN. mediante acto resolutivo la "LlllUIOACION OE CONTRATO DE 
CDNSULTDRIA DE OBRA del Contrato Nº □ 88-2□18-MDSH-CDNSULT□ RfA DE OBRA presentada 
par el CONSORCIO SUPERVISOR SHAMBDYACU". can un manta Total de consultoría de obra de 
S/343.508.51 (Trescientas Cuarenta y Tres Mil lluinientos □cha con 51/1□□ soles) y un Salda 
a Favor del Contratista de un monta ascendente a un monto de S/ 6.233.58 Soles (Seis Mil 
Doscientas treinta y Tres con 58/1□ 0 Soles). 

► Notificar el acto resolutiva al Contratista CONSORCIO SUPERVISOR SHAMBOYACU. 

► Y Aprobar la Devolución de la Retención de la Garantía de Fiel cumplimiento al CONSORCIO 
SUPERVISOR SHAMBOYACU. Par un manto de S/ 32.212.08 (Treinta y Dos mil doscientos doce 
can 08/1□□ Soles). 

Oue, can PROVEIDO Nº 8□48-2□18-AHllM/GM. de fecha IO de Diciembre de 2□18. el Gerente Municipal 
recomienda su Aprobación Mediante Acto Resolutivo todo las puntos que indica en las recomendaciones y 
conclusiones del INFORME Nº □84-2□18- SGDUR-MOSH-PFG de fecha ID de Diciembre de 2□18. de la Obra 
"Construcción Del Puente Vehicular Sobre el Río Ponaza en la Localidad de Shamboyacu, Distrito de 
Shamboyacu - Picota- San Martín": 

Estando a lo previsto en el Contrato Nº 088-2□18-MOSH. a lo dispuesto en la Ley Nº 30225 m□Micado 
con OL 1341 y su Reglamento aprobado con O.S. Nº 350-2□15-EF modificado con O.S. Nº □56-2□17-EF y en atención 
a lo dispuesto en el numeral B) del artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades. Ley Nº 27972. 

SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERD.-APRDBAR la "LIOUIDACION DE CONTHATO DE CONSULTOHIA DE DBHA del Contrato Nº 
098-2018-MDSH-CDNSULTDHIA DE DBHA presentada por el CONSOHC/0 SUPEHYISOH SHAMBDYACU~ con 
un manto T atal de consultoría de abra de S/343,508.51 (Trescientos Cuarenta y Tras Mil Ouinientos Ocho 
con 51/100 soles) Y un Saldo a Favor del Contratista de un monta ascendente a un monta de S/ 6,233.58 Soles 
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(Seis Mil Doscientos treinta y Tres con 58/100 Soles), presentada par el CONSORCIO SUPERVISOR 
GE . ] ;)} SHAMB□YACU. en las extremas detalladas en las considerandos de la presente Resolución . 

.... -_# ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR la Devolución de la Retención de Garantía de Fiel Cumplimiento por un monto 
ascendente a Treinta y Dos Mil Doscientos Doce con 08/1□0 sales (S/ 32,212.08). manto exonerada de IGV. 

~,~ ARTÍCULO TERCERO- NOTIFICAR, copia de la presente Resolución al CONSORCIO SUPERVISOR SHAMB□YACU y a 
Q'r~ º«"~ las Órganos Competentes de la Municipalidad Oistrital de Shamboyacu. para su conocimiento y demás fines. 
~ V º i 
S A E -,\L ~ 

~~ EXTER Nn , ~ 
~ !>· 

··:.,..~:~-----

REGÍSlRESE, COMUNÍIIUESE Y CíiMPlASE. 

E SHAMBOYACU 
MARTIN 
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