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OSCE == RUC N° 10273739268

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCION 0023 %
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

LOZANO SALDANA HECTOR

Se encuentra con inscripcion vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia . Desde 02/09/2016
CONSULTOR DE OBRAS

.igencia para ser : Desde 07/05/2016

participante, postor y
contratista

Especialidades Ley : 3 - Consultoria en obras de saneamiento y afines - Categoria B

30225 5 - Consultoria en obras de represas , irrigaciones y afines - Categoria A
1 - Consultoria en obras urbanas edificaciones y afines - Categoria C (*)
2 - Consultoria en obras viales, puertos y afines - Categoria C

FECHA IMPRESION: 07/10/2020

Nota:

* De acuerdo al articulo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, vigente a partir
del 30/01/2019, la especialidad se denomina “Consultoria de obras en edificaciones y afines”.

Para mayor informacién la Entidad debera verificar el estado actual de la vigencia de inscripcion del proveedor en la pagina web del RNP:
www.rnp.gob.pe - opcion Verifique su Inscripcién.

Retornar ] [ Imprimir

CONSCjéCzZ CRISTOBAL

Breinér Barboza Acun:
REPRESENTANTE COMLUK
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JHONSON ARRASCUE FARRO

CONSO%%NZCRISTOBM

Breiner Barboza Acuria
REPRESENTANTE COMUN
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OSCE = RUC N° 10167592878

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

. 2
CONSTANCIA DE INSCRIPCION 00231
PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

ARRASCUE FARRO JHONSON

Se encuentra con inscripcion vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE SERVICIOS
Vigencia : Desde 02/09/2016

CONSULTOR DE OBRAS

.igencia para ser : Desde 14/10/2016

participante, postor y

contratista

Especialidades Ley : 3 - Consultoria en obras de saneamiento y afines - Categoria A

30225 5 - Consultoria en obras de represas , irrigaciones y afines - Categoria A
1 - Consultoria en obras urbanas edificaciones y afines - Categoria B (*)
2 - Consultoria en obras viales, puertos y afines - Categoria B

FECHA IMPRESION: 07/10/2020

Nota:
* De acuerdo al articulo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones de| Estado, aprobado por D.S. N® 344-2018-EF, vigente a partir
del 30/01/2019, la especialidad se denomina “Consultoria de obras en edificaciones y afines”.

Para mayor informacién la Entidad deberd verificar el estado actual de la vigencia de inscripcion del proveedor en la pagina web del RNP:
www.rnp.gob.pe - opcidn Verifique su Inscripcién.

Retornar l [ Imprimir

CONSORGIO CRISTOBAL
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B) Declaracion jurada de datos del
postor

(ANEXO N° 1)

comw CRISTOBAL
" Breiner Bdrboza Acuna

REPRESENTANTE COMUN




PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 03-2020-PEOT — Tercera Convocatoria

ANEXO Ne° 1 L
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL PORTOR 00229

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 03-2020-PEOT - Tercera Convocatoria
Presente -

El que se suscribe, BREINER BARBOZA ACUNA, Representante comin del CONSORCIO SAN
CRISTOBAL, identificado con D.N.I. N° 74211154, DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o Razon CONSORCIO SAN CRISTOBAL

Social:
_— : CAL.TIGRE NRO. 193 URB. QUINONES LAMBAYEQUE -
Domicilio Legal : CHICLAYO - CHICLAYO

RUC : 20606612771 Teléfono(s) : | 927 704 261 l

Correo electronico : breinerbarboza@gmail.com

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademds del cuadro anterior que va a
corresponder al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1.
Nombre, Denominacion o Razén
Social :

Domicilio Legal :

HECTOR LOZANO SALDANA

JR. PROCERES 745 2DO PISO - URB. LATINA / JOSE LEONARDO
ORTIZ — CHICLAYO - LAMBAYEQUE

RUC : 10273739268 | Teléfono(s) : ‘ 923 538 329

Correo electronico : donato.ssgg@hotmail.com

Datos del consorciado 2
Nombre, Denominacion o Razon JHONSON ARRASCUE FARRO

Social :
CAL. PROLONGACION CARAVELAS MZ. B LOTE 05, URB. EL
JOCKEY / LAVICTORIA — CHICLAYO - LAMBAYEQUE

RUC : 10167592878 Teléfono(s) : | 998 888 508

Domicilio Legal :

Correo electronico : je_negocios@hotmail.com

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrénico consignhado en la presente
Declaracion Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccion y de la ejecucidn
contractual, no siendo necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electrénico del Representante
Comun del consorcio.

CHICLAYO, 06 de Noviembre del 2020

CONSORCIO SAN GRISTOBAL
....... e 17 T

BreinerBarboza Acunin
- REDRESENTANTE COMUM

Breiner Barboza Acufia
CONSORCIO SAN CRISTOBAL
Representante Comin




C) Declaracion jurada de acuerdo con

el literal b) del articulo 37 del
Reglamento.

(ANEXO N° 2)

CON% CRISTOBAL
Breiner Barboza Acuris

REPRESENTANTE COMUN




PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 03-2020-PEOT — Tercera Convocatoria

ANEXO N° 2
DECLARACION JURADA ﬂ O % i
(LITERAL B) DEL ART. 37DEL REGLAMENTO)
Sefores
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 03-2020-PEOT - Tercera Convocatoria
Presente -

Mediante el presente el suscrito, BREINER BARBOZA ACUNA, Representante comun del
CONSORCIO SAN CRISTOBAL, declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del
TUO de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de |a veracidad de los documentos e informacién que presenta.

4 .- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcién, asi como respetar el
principio de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar
favorecido con la buena pro.

CHICLAYO, 06 de Noviembre de 2020

CONSOEQIO wa ERISTOBAL

reiner Barboza Acine
o RERRESENTANTE-CAMEm——
BREINER BARBOZA ACUNA
CONSORCIO SAN CRISTOBAL
REPRESENTANTE COMUN




PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 03-2020-PEOT — Tercera Convocatoria

ANEXO Ne 2 002246
DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37DEL REGLAMENTO)
Sefiores
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 03-2020-PEOT - Tercera Convocatoria
Presente -

Mediante el presente el suscrito, HECTOR LOZANO SALDANA, declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del
TUO de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de |la veracidad de los documentos e informacién que presenta.

4 .- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcién, asi como respetar el
principio de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar
favorecido con la buena pro.

CHICLAYO, 06 de Noviembre de 2020

HECTOR LOZANQ SALDARNA
DNI N® 27373926

CONSQRCIO _$A£¢. CRISTOBAL

<., i

=

‘ﬂboza Acurnic
REPRESENTANTE COMLY




PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 03-2020-PEOT — Tercera Convocatoria

ANEXO N° 2
DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37DEL REGLAMENTO)
Sefores
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 03-2020-PEOT - Tercera Convocatoria
Presente -

Mediante el presente el suscrito, JHONSON ARRASCUE FARRO, declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del
TUO de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de |la veracidad de los documentos e informacién que presenta.

4 .- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcion, asi como respetar el
principio de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar
favorecido con la buena pro.

CHICLAYO, 06 de Noviembre de 2020

4

~/IHONSOR ARRASCUE FARRO
L/ /ONI N° 16759287

CONSQRCIO SAN, CRISTOBAL

Bm'lﬂ“i}l' Ir’. -
Y ﬂﬂrﬁoza Acuric
REPRESENTANTE COMeL




D) Declaracion jurada que acredite el
cumplimiento del requerimiento
(ANEXO N° 3)

CONSORCIO SAN CRISTUBAL
" B m‘% e Hoze v

REPRESENTANTE COMUN




PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 03-2020-PEOT — Tercera Convocatoria

ANEXO N° 3 00221
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE
REFERENCIA)
Sefiores
COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 03-2020-PEOT - Tercera Convocatoria
Presente -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las
bases y demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances
y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria de obra
SUPERVISION DE LA OBRA: DREN D-1400 — EN EL SECTOR MAMAPE, SOLTIN -
PROGRESIVAS 0+400 - 24+225”., de conformidad con los Téminos de Referencia que se
indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccidén especifica de las bases y los documentos
del procedimiento.

CHICLAYO, 06 de Noviembre de 2020

CONSORCIO SAN CRISTOBAL
BreinerBarhoza Acuna
REPRESENTANTE COMUN
BREINER BARBOZA ACUNA

CONSORCIO SAN CRISTOBAL
REPRESENTANTE COMUN
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E) Oferta economica en soles
(ANEXO N° 4)

CONSORGIO SAN CRISTOBAL
I
Breiner : za Acunia

REPRESENTANTE COMON




PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 03-2020-PEOT — Tercera Convocatoria

ANEXO N° 4
00221

OFERTA ECONOMICA

(MODELO)
Sefores
COMITE DE SELECCION
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 03-2020-PEOT - Tercera Convocatoria
Presente -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi
oferta econédmica es la siguiente:

PERIODO OFERTA ECONOMICA
) N° DE O UNIDAD PRECIO [CONSIGNAR MONTO
DESCRIPCION DEL OBJETO PERIODOS DE UNITARIO O TOTAL DE LA OFERTA
DE TIEMPO TIEMPO TARIFA ECONOMICA EN LA
MONEDA DE LA
CONVOCATORIA]
Supervisién de obra 4 MES 48.,859.00 195,436.00
Liquidacién de obra 5,000.75
TOTAL S/ 200,436.75

Son: Doscientos mil cuatrocientos treinta y seis con 75/100 Soles.

La oferta econdmica en SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como cualquier
otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria de obra a
contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en su oferta econdmica los tributos respectivos.

CHICLAYO, 06 de Noviembre de 2020

CONSORCIO,SAN CRISTOBAL

arboza Acunc
REPRESENTANTE COMU*

BREINER BARBOZA ACURNA

CONSORCIO SAN CRISTOBAL
REPRESENTANTE COMUN




PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 03-2020-PEOT — Tercera Convocatoria

GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA

00249

DESCRIPCION CANT Mgggﬂgl_ FACTOR '(rr:i':zg PARCIAL TOTAL
A.- SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA por 120 dias calendarios
I. GASTOS DE PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO 74,750.00
Ingeniero Jefe de Supervision 1.00 7,000.00 1.00 4.50 31,500.00
Ingeniero Asistente de Supervision 1.00 3,500.00 1.00 400 14,000.00
Controlador de Campo 1.00 2.500.00 1.00 4.00 10,000.00
Topografo 1.00 2.500.00 1.00 3.50 8,750.00
Portamiras 2.00 1,500.00 1.00 3.50 10,500.00
Il. GASTOS REEMBOLSABLES 53,666.49
Alquiler de Oficina Central 1.00 1,200.00 1.00 4.00 4,800.00
Alguiler de Camioneta 1.00 9,000.00 0.50 4.00 18,000.00
Alguiler Teodolito Equipado 1.00 3,500.00 1.00 3.50 12,250.00
Alguiler Nivel Equipado 1.00 1,000.00 1.00 3.50 3,500.00
Alquiler de Laboratorio de Mecanica de Suelos 1.00 3,000.00 1.00 4.00 12,000.00
Gastos MNotariales 1.00 1,516.49 1.00 1.00 1,516.49
Utiles de Escritorio 1.00 800.00 0.50 4.00 1,600.00
lll. PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE PERSONAL TECNICO 29,320.40
Plan COVID - 19 | 100 | 7,330.10| 1.00 4.00 29,320.40
GASTOS DE SUPERVISION 157,736.89
UTILIDAD (5%) 7.886.84
SUB TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION 165,623.73
IGV (18 % ) 29.812.27
TOTAL GASTOS DE EJECUCION DE SUPERVISION 195,436.00
B.- LIQUIDACION DE OBRA por 30 dias calendarios
I. GASTOS POR ELABORACION DE LIQUIDACION DE OBRA TECNICA-FINACIERA 3,960.67
Ingeniero Especialista en Liquidaciones 1.00 3,500.00 1.00 1.00 3,500.00
Utiles de escritorio 1.00 460.67 1.00 1.00 460.67
GASTOS DE LIQUIDACION 3,960.67
UTILIDAD (7%) 27725
SUB TOTAL DE GASTOS DE LIQUIDACION 4,237.92
IGV (18 % ) 76283
TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION 5,000.75
C.- COSTO TOTAL DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA = A+B 200,436.75

CONSORCIO SAN,CRISTOBAL

“BreinerBarboza Acunia

REPRESENTANTE COMUM
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F) Carta de compromiso de
presentacion y acreditacion del
personal especialista y equipamiento
conforme a los seiialados en el
requerimiente

(ANEXO N° 5)

CON?%CR{STM
Breim@r Barboza Acuria

REPRESENTANTE COMUN




PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 03-2020-PEOT — Tercera Convocatoria

ANEXO N° 5

00218

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL
SERVICIO

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 03-2020-PEOT - Tercera Convocatoria
Presente -

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, BREINER BARBOZA ACUNA, Representante Comuin del
CONSORCIO SAN CRISTOBAL, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los
requisitos sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo lll de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcién del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para
la ejecucion de la prestacién del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucion de la
prestacién del servicio.

CHICLAYO, 06 de Noviembre de 2020

CONSOBCIO SAN £RISTOBAL

____ df%,‘#f
iner-Barboza Acuna
REPRESENTANTE COMUN

BREINER BARBOZA ACURNA

CONSORCIO SAN CRISTOBAL
REPRESENTANTE COMUN
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G) Contrato de Consorcio con firmas
legalizadas

(ANEXO N° 6)

CONSORGIO SAN, CRISTUBAL

..................................

REPRESENTANTE COMUN
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CONTRATO DE CONSORCIO

Conste por el presente documento, el contrato de consorcio, que celebran dé
JHONSON ARRASCUE FARRO identificado con D.N.I N° 16759287, con RU.C. N°
10167592878, y domicilio fiscal en CALLE PROLONGACION CARAVELAS MZ. B LOTE 05, URB.
EL JOCKEY / LA VICTORIA — CHICLAYO - LAMBAYEQUE; de otra parte HECTOR LOZANO
SALDANA identificado con D.N.I N° 27373926, con R.U.C. N° 10273739268, y domicilio fiscal en
JR. PROCERES 745 2DO PISO URB. LATINA / JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO -
LAMBAYEQUE; en los términos contenidos en | las clausulas

siguientesi===============cc-===c=--=-=====-=======-===--—=c——-======

CLAUSULA PRIMERA: DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO.
- JHONSON ARRASCUE FARRO, es postor con inscripcién vigente en el RN.P. como

CONSULTOR DE OBRAS.
- HECTOR LOZANO SALDANA es postor con inscripcion vigente en el RN.P. como

CONSULTOR DE OBRAS.

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.
Los consorciados acordamos conformar el consorcio denominado en adelante CONSORCIO

SAN CRISTOBAL, con La finalidad de participar en el PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
PUBLICA ESPECIAL N° 03-2020-PEOT, tercera convocatoria , servicio de consultoria de obra
para la SUPERVISION DE LA OBRA: “DREN D-1400 — EN EL SECTOR MAMAPE, SOLTIN -
PROGRESIVAS 0+400 - 24+225", convocado por la PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES,
declaramos en presentar una oferta conjunta bajo la denominacién de CONSORCIO SAN

CRISTOBAL.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO.
Los consorciados acuerdan identificar al consorcio con el nombre, “CONSORCIO SAN

CRISTOBAL", identificado con RU.C. N° 20606612771 para efectos de participar en todos los
actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecucién del servicio de

consultoria descrita en la clausula segunda.

CLAUSULA CUARTA: DURACION DEL CONTRATO
La duracion del presente contrato se mantendra vigente desde la firma de contrato, hasta que

se concluya la consultoria de obra descrita en la clausula segunda, y se prolonga hasta el

consentimiento de liquidacion final de la misma.

CLAUSULA QUINTA: DOMICILIO COMUN DEL CONSORCIO
Fijamos nuestro domicilio comin en CALLE TIGRE N° 193 — URB. QUINONES — CHICLAYO, es el

lugar al que se dirigiran las comunicaciones remitidas por la Entidad al consorcio.

CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES Y PORCENTAJE DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO.

or la celebracion de este contrato los consorciados quedan en total libertad de realizar en
forma autonoma las actividades a las que se dedican segun el giro de su negocio; y Gnicamente
estan obligadas a realizar de forma conjunta las actividades propias del consorcio segin las

CONSORCIO, SAN CRISTOBAL
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obligaciones a la que cada uno se comprometa, conforme a lo dispuesto en los %

subsiguientes:

1. OBLIGACIONES DE: HECTOR LOZANO SALDANA W%

¢ Ejecucion del servicio de consultoria para la supervisién, hasta su liquidacion. % g

O

2. OBLIGACIONES DE: JHONSON ARRASCUE FARRO 5%&0

* Ejecucion del servicio de consultoria para la supervisién, hasta su liquidacion. = er-'l

& 0

TOTAL 168 %

80

CLAUSULA SEPTIMA. - DESIGNACION DEL REPRESENTANTE COMUN ag

Designamos a BREINER BARBOZA ACUNA identificado con DNI N° 74211154, conj\ghu—l 3
representante comun del consorcio, denominado CONSORCIO SAN CRISTOBAL, pa‘té’ g ]
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién ﬁ 15_ ;_:33
ejecucion del contrato de consultoria de obra, con amplias y suficientes facultades para EJerutéfE O fg
los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor hasta IE L‘;. gi

conformidad o liquidacién del contrato del servicio de consultoria de obra, correspondiente———
con la Entidad PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES.

Los consorciados declaramos que el Representante Comin designado no se encuentra
impedido, inhabilitado, ni suspendido para contratar con el Estado.

, CLAUSULA OCTAVA.- FACULTADES DEL REPRESENTATE COMUN

" FACULTADES ADMINISTRATIVAS

1. Aprobar balances, ordenar auditorias.

2. Suscribir, celebrar y/o modificar todo tipo de contratos que considere necesario para la

ejecucion de la consultoria de obra.

3. Otorgar recibos o cancelacion sin limite alguno.

4. Otorgar constancias y/o documentos.

5. Ordenar compras y adquisiciones de equipos, Utiles y materiales necesarios para la

ejecucion de la consultoria de obra.

6. Exigir el cumplimiento y fiel ejecucién de las obligaciones y cargas de los deudores del
consorcio, asi como de sus garantes, fiadores o avalistas y en su caso, declarar extinguidas
las obligaciones otorgando los recibos o cancelaciones sin limite alguno y suscribiendo en
su caso, los documentos publicos y/o privados respectivos.

. Representar al CONSORCIO ante SUNAT, sea para tramitar y/o gestionar el RU.C. del

ONSORCIO, como presentar reclamaciones, recursos impugnativos y otras solicitudes y

nites que resulten necesarios para las operaciones de la consultoria de obra y del

. CONSORCIO.

. Suscribir ante LA ENTIDAD, toda la correspondencia de EL CONSORCIO, incluyendo,
solicitudes de ampliacion de plazo, adicionales, solicitud de conciliacién o arbitraje,

“resolucién del contrato, transacciones; asimismo, las adendas que pudieran generarse

comsg_ o 325 CRISTOBAL
inef Barboza Actmia

REPRESENTANTE COMUN

J durante la ejecucion de la consultoria.




celebrando con aquel, asi como ante cualquier tercero, persona, organizacién o entidad™

publica o privada.

10.Realizar las coordinaciones con LA ENTIDAD en todos los asuntos que por ser de interés
comin a los consorciados no requieran ser atendidos o coordinados directamente por cada
parte.

11.Las demas que se requieren para la operatividad del CONSORCIO, ejecucién de la

consultoria de obra y cumplimiento del contrato.

FACULTADES BANCARIAS

1. Representar al CONSORCIO ante toda entidad Bancaria para abrir, operar, transferir, realizar
depositos, retirar y cerrar, todo tipo de cuentas bancarias.

. Ingresar fondos a todo tipo de instituciones.

- Girar, endosar, protestar, cobrar y dar en garantia cheques y cualquier orden de pago.

. Suscribir créditos en general, créditos documentarios, solicitar fianzas bancarias.

Otorgar cartas fianzas a terceros.

Cobrar giros, transferencias y otorgar recibos y cancelaciones.

Nowubswn

Apertura de cartas de crédito, solicitar créditos, prestamos, sobregiros, avances, adelantos
en cuenta corriente, cartas de crédito.

OTRAS FACULTADES

Por su solo nombramiento goza de facultades generales y especiales de representacion
., procesal sefialadas en los Articulos 74°, 75° y 76° del Codigo Procesal Civil y de las facultades
* representacion previstas en la Ley General de Arbitraje, Asi mismo, por su solo
nombramiento goza de todas las facultades de representacion ante personas naturales y/o
juridicas privadas y/o puUblicas para el inicio y realizacién de todo procedimiento, gestién y/o
tramite a que se refiere la ley del Procedimiento Administrativo General, igualmente, goza de
facultades de disposicion y gravamen respecto de los bienes y derechos de la sociedad
pudiendo celebrar todo tipo de contrato civil, bancario, mercantil y/o societario previsto en las
leyes de la materia, y en general realizar y suscribir todos los documentos pUblicos y/o privados
requeridos para el cumplimiento del objeto del consorcio.

Las limitaciones o restricciones a las facultades antes indicadas que no consten expresamente
inscritas en el presente documento, no seran oponibles a terceros.

CLAUSULA NOVENA: DE LA FACTURACION.

Los consorciados, acuerdan por unanimidad que el CONSORCIO SAN CRISTOBAL, con RUC
N° 20606612771, serd quien tenga la facturacién ante la entidad PROYECTO ESPECIAL OLMOS
TINAJONES, sera quien emitira la factura de las valorizaciones respectivas, por lo tanto serd a

quien se le realice el pago correspondiente a dichas valorizaciones; asi mismo el consorcio sera
quien llevaré la contabilidad independiente.

CONSORCIO SAN CRISTOBAL
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. CLAUSULA DECIMO.- SANCIONES: §
El incumplimiento o transgresion de cualquiera de las clausulas del presente contrate :_6__
a las sanciones estipuladas en la normativa sobre la ley de contrataciones del es&iow AN Lo
reglamento, ley general de sociedades y leyes suplementarias. e g g

g
CLAUSULA DECIMO PRIMERQ. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS: : Z W
Todo lo no indicado en el presente contrato asociativo o las discrepancias que de ellas l.J";J uz"
surgieran seran resueltos por medidas conciliatorias en primera instancia. 8 !
83
De no obtenerse una solucion, se sometera la controversia a arbitraje de derecho que se ‘;‘E ﬁ
resolvera mediante fallo definitivo e inapelable por un tribunal arbitral compuesto por un solo 1> ((J
miembro, designado por el Colegio de Ingenieros del Peri — Consejo Departamental de ﬁﬁ-‘ :1”
Lambayeque, a cuyas normas las partes se someten en forma incondicional. El proceso arbitral % o l}é
se seguira en la ciudad de Chiclayo, Pert }:3 86‘
iﬂ.l @ Z
En conformidad por los consorciados el presente contrato se 5uscritg_s' en (1) original, a los o
treinta (30) dia del mes de Octubre del afio 2020. Q-“'\ _\0 e |
<& g® 2
n Q
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HECTOR LOZAND SALDARIA 5 -
DNI N° 27373926
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Av. Chinchaysuyo N°® 1275 - La Victoria - Chiclayo

NO I ARI A Teléfs.: 074-604684 | 074-473533
e A Eiuiiss Cel.: 943 151 047 - RPC: 987 536 683
E-mail: pedrovaldex@yahoo.es

"VALDIVIADEXTRE

---------------------------------------------------------

CERTIFICO: LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA DEL SENOR: SHONSON ARRASCUE FARRO; CON DNI N° 16759287; CONFORME EL ART.
108 DEL D. LEG. 1045 EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO : :
SE DEJA CONSTANCIA QUE EL INTERVINIENTE HA PASADO CONTROL BIOMETRICO DE LA RENIEC. ’
LA VICTORIA, 30 DE OCTUBRE DEL 2020

CONSORCIQ SAN CRISTOBAL
!

Bretner Acuria
REPRESENTANTE COMUN
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SOLO SELEGALZA LAS, FIRMA(S) SIN ASUMIR RESPONSABILIDAD SOBRE
ELMWDELWWTOWOWMWW
ERTIFICO

LA F ‘4‘ A QUE
AN EDE CORRESPONDE A ....... S
_________________ Gccf

-----------------

) ctsar Emmiqu DELGADO PEREZ
ABOGADO - OTARIO DE CHIGLAY0

CONSORCIO SAN CRISTOBAL
m%&mﬂa

REPRESENTANTE COMUN
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0061621214

NUILARIA

VALDIVIA DEXTRE PEDRO ABRAHAM )
SERVICIO DE AUTENTICACION E IDENTIFICACION BIOMETRICA

INFORMACION PERSONAL

DNI 16759287
Primer Apellido ARRASCUE
Segundo Apellido FARRO
Nombres JHONSON

CORRESPONDE

La primera impresion dactilar capturada
corresponde al DNI consultado. La
segunda impresion dactilar capturada
corresponde al DNI consultado.

INFORMACION DE CONSULTA
DACTILAR

Operador: 45237690 - Jose Dionicio
Chancafe Zarpan

Fecha de Transacci6n: 30-10-2020
11:45:58

Entidad: 10104901951 - VALDIVIA
DEXTRE PEDRO ABRAHAM

VERIFICACION DE CONSULTA

Puede verificar la informacién en linea en:
https:/iserviciosbiometricos.reniec.gob.pelidentificad/verification.do

Numero de Consulta: 0061621214

CONSORCIO ‘,- RISTOBAL

REPRESENTANTE COMUN

Pégina 1 de 1 Registro Nacional de Identificacién y Estado Civil ® RENIEC 2020 - 30/10/2020 11:46:03
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0059538979 oot DGO 505

NU | AKIA
DELGADO PEREZ CESAR ENRIQUE
SERVICIO DE AUTENTICACION E IDENTIFICACION BIOMETRICA

INFORMACION PERSONAL

DNI 27373926
Primer Apellido LOZANO
Segundo Apellido SALDANA
Nombres HECTOR

| CORRESPONDE
|

| La primera impresion dactilar capturada

| corresponde al DN| consultado. La

segunda impresién dactilar capturada
corresponde al DNI consultado.

A= %

DANA, HECTOREES
DNI 27372926 :

INFORMACION DE CONSULTA

DACTILAR VERIFICACION DE CONSULTA

Operador: 48420527 - Anderson Puede vaiificar la informacién en linea en:

Marin Guerrero Diaz https:iiserviciosbiometricos.reniec.gob.pe/identificadiverification.do
Fecha de Transaccion: 06-08-2020 Numero de Consulta: 0059539879

11:38:2

Entidad. 10167593203 - DELGADO
PEREZ CESAR ENRIQUE

!STOBAL

---------- ” e r Za Awna
REPRESENTANTE COMUN

Pagina 1 de 1 Regisiro Nacional de Identificacicn y Estado Civil ® RENIEG 2020 - 05/11/2020 10:55:51
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DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DEL
REQUERIMIENTO

CONSORGIO SAN LRISTOBAL
Brei rboza Acuna
NTANTE COMUN

REPRESE
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A. CONTRATO DE CONSORCIO
(ANEXO N° 6)

CONwécio g%cmsrom

1

BreineF Barboza Acuna
REPRESENTANTE COMUN




CONTRATO DE CONSORCIO

Conste por el presente documento, el contrato de consorcio, que celebran dé
JHONSON ARRASCUE FARRO identificado con D.N.I N° 16759287, con RU.C. N°
10167592878, y domicilio fiscal en CALLE PROLONGACION CARAVELAS MZ. B LOTE 05, URB.
EL JOCKEY / LA VICTORIA — CHICLAYO - LAMBAYEQUE; de otra parte HECTOR LOZANO
SALDANA identificado con D.N.I N° 27373926, con R.U.C. N° 10273739268, y domicilio fiscal en
JR. PROCERES 745 2DO PISO URB. LATINA / JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO -
LAMBAYEQUE; en los términos contenidos en | las clausulas

siguientesi===============cc-===c=--=-=====-=======-===--—=c——-======

CLAUSULA PRIMERA: DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO.
- JHONSON ARRASCUE FARRO, es postor con inscripcién vigente en el RN.P. como

CONSULTOR DE OBRAS.
- HECTOR LOZANO SALDANA es postor con inscripcion vigente en el RN.P. como

CONSULTOR DE OBRAS.

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.
Los consorciados acordamos conformar el consorcio denominado en adelante CONSORCIO

SAN CRISTOBAL, con La finalidad de participar en el PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION
PUBLICA ESPECIAL N° 03-2020-PEOT, tercera convocatoria , servicio de consultoria de obra
para la SUPERVISION DE LA OBRA: “DREN D-1400 — EN EL SECTOR MAMAPE, SOLTIN -
PROGRESIVAS 0+400 - 24+225", convocado por la PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES,
declaramos en presentar una oferta conjunta bajo la denominacién de CONSORCIO SAN

CRISTOBAL.

CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO.
Los consorciados acuerdan identificar al consorcio con el nombre, “CONSORCIO SAN

CRISTOBAL", identificado con RU.C. N° 20606612771 para efectos de participar en todos los
actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecucién del servicio de

consultoria descrita en la clausula segunda.

CLAUSULA CUARTA: DURACION DEL CONTRATO
La duracion del presente contrato se mantendra vigente desde la firma de contrato, hasta que

se concluya la consultoria de obra descrita en la clausula segunda, y se prolonga hasta el

consentimiento de liquidacion final de la misma.

CLAUSULA QUINTA: DOMICILIO COMUN DEL CONSORCIO
Fijamos nuestro domicilio comin en CALLE TIGRE N° 193 — URB. QUINONES — CHICLAYO, es el

lugar al que se dirigiran las comunicaciones remitidas por la Entidad al consorcio.

CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES Y PORCENTAJE DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO.

or la celebracion de este contrato los consorciados quedan en total libertad de realizar en
forma autonoma las actividades a las que se dedican segun el giro de su negocio; y Gnicamente
estan obligadas a realizar de forma conjunta las actividades propias del consorcio segin las

CONSORCIO, SAN CRISTOBAL
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obligaciones a la que cada uno se comprometa, conforme a lo dispuesto en los %

subsiguientes:

1. OBLIGACIONES DE: HECTOR LOZANO SALDANA W%

¢ Ejecucion del servicio de consultoria para la supervisién, hasta su liquidacion. % g

O

2. OBLIGACIONES DE: JHONSON ARRASCUE FARRO 5%&0

* Ejecucion del servicio de consultoria para la supervisién, hasta su liquidacion. = er-'l

& 0

TOTAL 168 %

80

CLAUSULA SEPTIMA. - DESIGNACION DEL REPRESENTANTE COMUN ag

Designamos a BREINER BARBOZA ACUNA identificado con DNI N° 74211154, conj\ghu—l 3
representante comun del consorcio, denominado CONSORCIO SAN CRISTOBAL, pa‘té’ g ]
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién ﬁ 15_ ;_:33
ejecucion del contrato de consultoria de obra, con amplias y suficientes facultades para EJerutéfE O fg
los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor hasta IE L‘;. gi

conformidad o liquidacién del contrato del servicio de consultoria de obra, correspondiente———
con la Entidad PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES.

Los consorciados declaramos que el Representante Comin designado no se encuentra
impedido, inhabilitado, ni suspendido para contratar con el Estado.

, CLAUSULA OCTAVA.- FACULTADES DEL REPRESENTATE COMUN

" FACULTADES ADMINISTRATIVAS

1. Aprobar balances, ordenar auditorias.

2. Suscribir, celebrar y/o modificar todo tipo de contratos que considere necesario para la
ejecucion de la consultoria de obra.

3. Otorgar recibos o cancelacion sin limite alguno.

4. Otorgar constancias y/o documentos.

5. Ordenar compras y adquisiciones de equipos, Utiles y materiales necesarios para la
ejecucion de la consultoria de obra.

6. Exigir el cumplimiento y fiel ejecucién de las obligaciones y cargas de los deudores del

consorcio, asi como de sus garantes, fiadores o avalistas y en su caso, declarar extinguidas

las obligaciones otorgando los recibos o cancelaciones sin limite alguno y suscribiendo en

su caso, los documentos publicos y/o privados respectivos.

. Representar al CONSORCIO ante SUNAT, sea para tramitar y/o gestionar el RU.C. del

ONSORCIO, como presentar reclamaciones, recursos impugnativos y otras solicitudes y

nites que resulten necesarios para las operaciones de la consultoria de obra y del

. CONSORCIO.

. Suscribir ante LA ENTIDAD, toda la correspondencia de EL CONSORCIO, incluyendo,

solicitudes de ampliacion de plazo, adicionales, solicitud de conciliacién o arbitraje,
“resolucién del contrato, transacciones; asimismo, las adendas que pudieran generarse

comsg_ o 325 CRISTOBAL
inef Barboza Actmia

REPRESENTANTE COMUN

durante la ejecucion de la consultoria.




celebrando con aquel, asi como ante cualquier tercero, persona, organizacién o entidad™
publica o privada.

10.Realizar las coordinaciones con LA ENTIDAD en todos los asuntos que por ser de interés
comin a los consorciados no requieran ser atendidos o coordinados directamente por cada
parte.

11.Las demas que se requieren para la operatividad del CONSORCIO, ejecucién de la
consultoria de obra y cumplimiento del contrato.

FACULTADES BANCARIAS

1. Representar al CONSORCIO ante toda entidad Bancaria para abrir, operar, transferir, realizar
depositos, retirar y cerrar, todo tipo de cuentas bancarias.

. Ingresar fondos a todo tipo de instituciones.

- Girar, endosar, protestar, cobrar y dar en garantia cheques y cualquier orden de pago.

. Suscribir créditos en general, créditos documentarios, solicitar fianzas bancarias.

Otorgar cartas fianzas a terceros.

Cobrar giros, transferencias y otorgar recibos y cancelaciones.

Nowubswn

Apertura de cartas de crédito, solicitar créditos, prestamos, sobregiros, avances, adelantos
en cuenta corriente, cartas de crédito.

OTRAS FACULTADES

Por su solo nombramiento goza de facultades generales y especiales de representacion
., procesal sefialadas en los Articulos 74°, 75° y 76° del Codigo Procesal Civil y de las facultades
* representacion previstas en la Ley General de Arbitraje, Asi mismo, por su solo
nombramiento goza de todas las facultades de representacion ante personas naturales y/o
juridicas privadas y/o puUblicas para el inicio y realizacién de todo procedimiento, gestién y/o
tramite a que se refiere la ley del Procedimiento Administrativo General, igualmente, goza de
facultades de disposicion y gravamen respecto de los bienes y derechos de la sociedad
pudiendo celebrar todo tipo de contrato civil, bancario, mercantil y/o societario previsto en las
leyes de la materia, y en general realizar y suscribir todos los documentos pUblicos y/o privados
requeridos para el cumplimiento del objeto del consorcio.

Las limitaciones o restricciones a las facultades antes indicadas que no consten expresamente
inscritas en el presente documento, no seran oponibles a terceros.

CLAUSULA NOVENA: DE LA FACTURACION.

Los consorciados, acuerdan por unanimidad que el CONSORCIO SAN CRISTOBAL, con RUC
N° 20606612771, serd quien tenga la facturacién ante la entidad PROYECTO ESPECIAL OLMOS
TINAJONES, sera quien emitira la factura de las valorizaciones respectivas, por lo tanto serd a

quien se le realice el pago correspondiente a dichas valorizaciones; asi mismo el consorcio sera
quien llevaré la contabilidad independiente.

CONSORCIO SAN CRISTOBAL
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. CLAUSULA DECIMO.- SANCIONES: §
El incumplimiento o transgresion de cualquiera de las clausulas del presente contrate :_6__
a las sanciones estipuladas en la normativa sobre la ley de contrataciones del es&iow AN Lo
reglamento, ley general de sociedades y leyes suplementarias. e g g

g
CLAUSULA DECIMO PRIMERQ. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS: : Z W
Todo lo no indicado en el presente contrato asociativo o las discrepancias que de ellas l.J";J uz"
surgieran seran resueltos por medidas conciliatorias en primera instancia. 8 !
83
De no obtenerse una solucion, se sometera la controversia a arbitraje de derecho que se ‘;‘E ﬁ
resolvera mediante fallo definitivo e inapelable por un tribunal arbitral compuesto por un solo 1> ((J
miembro, designado por el Colegio de Ingenieros del Peri — Consejo Departamental de ﬁﬁ-‘ :1”
Lambayeque, a cuyas normas las partes se someten en forma incondicional. El proceso arbitral % o l}é
se seguira en la ciudad de Chiclayo, Pert }:3 86‘
iﬂ.l @ Z
En conformidad por los consorciados el presente contrato se 5uscritg_s' en (1) original, a los o
treinta (30) dia del mes de Octubre del afio 2020. Q-“'\ _\0 e |
<& g® 2
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HECTOR LOZAND SALDARIA 5 -
DNI N° 27373926
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b 4

Av. Chinchaysuyo N°® 1275 - La Victoria - Chiclayo

NO I ARI A Teléfs.: 074-604684 | 074-473533
e A Eiuiiss Cel.: 943 151 047 - RPC: 987 536 683
E-mail: pedrovaldex@yahoo.es

"VALDIVIADEXTRE

---------------------------------------------------------

CERTIFICO: LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA DEL SENOR: SHONSON ARRASCUE FARRO; CON DNI N° 16759287; CONFORME EL ART.
108 DEL D. LEG. 1045 EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO : :
SE DEJA CONSTANCIA QUE EL INTERVINIENTE HA PASADO CONTROL BIOMETRICO DE LA RENIEC. ’
LA VICTORIA, 30 DE OCTUBRE DEL 2020

CONSORCIQ SAN CRISTOBAL
!

Bretner Acuria
REPRESENTANTE COMUN
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SOLO SELEGALZA LAS, FIRMA(S) SIN ASUMIR RESPONSABILIDAD SOBRE
ELMWDELWWTOWOWMWW
ERTIFICO

LA F ‘4‘ A QUE
AN EDE CORRESPONDE A ....... S
_________________ Gccf

-----------------

) ctsar Emmiqu DELGADO PEREZ
ABOGADO - OTARIO DE CHIGLAY0

CONSORCIO SAN CRISTOBAL
m%&mﬂa

REPRESENTANTE COMUN
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C. CARTA DE COMPROMISO DE
PRESENTACION Y ACREDITACION DEL
PERSONAL ESPECIALISTA Y
FQUIPAMIENTO

CONSORGIO, SAN CRISTOBAL
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C.1. FORMACION ACADEMICA DEL
PERSONAL ESPECIALISTA

(ANEXO N° 5)

CONSORCIO,SAN CRISTOBAL




PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 03-2020-PEOT — Tercera Convocatoria

ANEXO N° 5

002909

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL
SERVICIO

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 03-2020-PEOT - Tercera Convocatoria
Presente -

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, BREINER BARBOZA ACUNA, Representante Comtuin del
CONSORCIO SAN CRISTOBAL, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los
requisitos sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo lll de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcién del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para
la ejecucion de la prestacién del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucién de la
prestacién del servicio.

CHICLAYO, 06 de Noviembre de 2020

CONSOBCIO SAN £RISTOBAL

’131,7%'*;{'---"'
BretherBarboza Acuria
REPRESENTANTE COMUN

BREINER BARBOZA ACURNA

CONSORCIO SAN CRISTOBAL
REPRESENTANTE COMUN
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C.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL
ESPECIALISTA

(ANEXO N° 5)

COZT%RISTGBM
Bret rboza Acuna
REPRESENTANTE COMUN




PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 03-2020-PEOT — Tercera Convocatoria

ANEXO N° 5 )
00198

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL
SERVICIO

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 03-2020-PEOT - Tercera Convocatoria
Presente -

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, BREINER BARBOZA ACUNA, Representante Comtuin del
CONSORCIO SAN CRISTOBAL, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los
requisitos sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo lll de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcién del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para
la ejecucion de la prestacién del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucion de la
prestacién del servicio.

CHICLAYO, 06 de Noviembre de 2020

CONSORCIO SAN, SRISTOBAL
s 77

Bwemeﬁ%rﬂoza Acurnia
REPRESENTANTE COMUN

BREINER BARBOZA ACURNA

CONSORCIO SAN CRISTOBAL
REPRESENTANTE COMUN




60197

C.3. EQUIPAMIENTO
(ANEXO N° 5)

CONS 0 %A% CRISTOBAL
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PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 03-2020-PEOT — Tercera Convocatoria

ANEXO N° 5 00196

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL
SERVICIO

Sefores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 03-2020-PEOT - Tercera Convocatoria
Presente -

De nuestra consideracion,

Mediante el presente el suscrito, BREINER BARBOZA ACUNA, Representante Comuin del
CONSORCIO SAN CRISTOBAL, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los
requisitos sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo lll de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcién del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para
la ejecucion de la prestacién del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucion de la
prestacién del servicio.

CHICLAYO, 06 de Noviembre de 2020

CONSORCIO SAN, SRISTOBAL
.

"Bretner-Barboza Acuria
REPRESENTANTE COMUN

BREINER BARBOZA ACURNA

CONSORCIO SAN CRISTOBAL
REPRESENTANTE COMUN
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DOCUMENTOS DE PRESENTACION
FACULTATIVA

CONSQRCIO,SAN CRISTOBAL
I

Breirier Barboza Acuna
REPRESENTANTE COMUN
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REMYPE

REPRESENTANTE COMUN




Vice Ministerio
«de Promocion del Empleo
'y Capacitacion Laboral

Ministerio
de Trabajo
y Promocign del Empleo

00133

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUENA EMPRESA
REMYPE

ACREDITACION

RUC N° 1 10273739268
RAZON SOCIAL : LOZANO SALDANA HECTOR
Actividad Econdmica : ACTIV.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

<lU : 74218

Domicilio : CALLE PROCERES NRO. 745 - LATINA
Distrito : JOSE LEONARDO ORTIZ

Provincia : CHICLAYO

Departamento : LAMBAYEQUE

Gerente General - -

Representante Legal : HECTOR LOZANO SALDA?A

Queda acreditada como: MICRO EMPRESA

..dmero de Registro - Solicitud de Inscripcion REMYPE : 0001250497-2013
Fecha de presentacién - Solicitud de Inscripcion REMYPE : 14/08/2013

Esta acreditacion es en base a la declaracion jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la
misma que se encuentra sujeta a una fiscalizaciéon posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de
comprobar fraude o falsedad en la declaracion presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo
procedera a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta se adecua a los supuestos delitos contra la fe publica del Cédigo
Penal; este sera comunicada al Ministerio Publico para que interponga la accion penal correspondiente, de conformidad con el
Art. 32° de la Ley N° 27444,

La fecha de expedicion de la Constancia de Acreditacion al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentacion de la
solicitud para la inscripcion en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequefias Empresas.

Fecha de Expedicion : 20/08/2013

Codigo N° 184328
Impreso el 22/8/2013 a las 06:39:00 CONSQRGIO SAN CRIS TOBAL

S, Salaverry M® 855
whnhe. miintra.gob.pe Jesus Mar'a
T:i5111 633-6023

.....................................

er Barboza Acuria
REPRESENTANTE COMUN
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00132

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUENA EMPRESA

RUC Ne°
RAZON SOCIAL
Actividad Econdémica
cliu

Domicilio

Distrito

Provincia
Departamento
Gerente General

Representante Legal

REMYPE
ACREDITACION

: 10167592878

: ARRASCUE FARRO JHONSON

: ACTIV.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

: 74218

: CALLE PROLONG. CARAVELAS MZ.B LT. 05 -EL

JOCKEY

: LAVICTORIA
: CHICLAYO
: LAMBAYEQUE

: JHONSON ARRASCUE FARRO

Nueda acreditada como: MICRO EMPRESA

Numero de Registro - Solicitud de Inscripcion REMYPE : 0001238038-2013

Fecha de presentacion - Solicitud de Inscripcion REMYPE : 15/04/2013

Esta acreditacion es en base a la declaracion jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la
misma que se encuentra sujeta a una fiscalizacion posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de
comprobar fraude o falsedad en la declaracion presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo
procedera a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta se adecua a los supuestos delitos contra la fe publica del Codigo
Penal; este sera comunicada al Ministerio Publico para que interponga la accién penal correspondiente, de conformidad con el

Art. 32° de la Ley N°© 27444,

La fecha de expedicion de la Constancia de Acreditacion al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentacion de la

solicitud para la inscripcion en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequeinias Empresas.

Fecha de Expedicion : 19/04/2013

Caodigo N° 168839
Impreso el 8/1/2015 a las 11:26:06

Awv. Salaverry M° 885
vawe mintra.geb.pe Jesos Mar/a
T:0811) 630-6000

CONSORCIO SAN, CRISTOBAL
{
Bpe% %drboza Acuna

REPRESENTANTE COMUN
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FACTORES DE EVALUACION

CONSORGIO SAN CRISTOBAL

Bretn, boza Acuria
REPRESENTANTE COMUN
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A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA
ESPECIALIDAD
(ANEXO N° 10)
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Brein 2a Acurie

REPRESENTANTE COMUN
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SUPERVISION N° 01

CONSQRCIO SAN, CRISTOBAL

......................................

r Barboza Acuna

REPRESENTANTE COMUN




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA
HUANCABAMBA - PIURA

30186

CONSTANCIA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO DE CONSULTORIA

EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
\ HUARMACA, hace constar que:

El Ingeniero Civil HECTOR LOZANO SALDANA, mediante Contrato de Consultoria de Obra N°

2066-2013-MDH de fecha 29 de Marzo del 2013, derivado del Proceso de Adjudicacion de

enor Cuantia N° 018-2013-MDH-CE, se desempeid como Supervisor de la Obra:

"CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE CUCHUPAMPA EN LA LOCALIDAD DE

NUEX HUARMACA, DISTRITO DE HUARMACA — HUANCABAMBA - PIURA”, y cuya Liquidacion

P Final de Cuentas del Contrato de Consultoria de Supervision de Obra, segin Resolucion de
Alcaldia N° 0768-2013-MDH/A, de fecha 05 de Diciembre del 2013 asciende a la suma de S/.
29,386.75 (Veintinueve mil trescientos ochenta y seis con 75/100 Nuevos Soles), incluido I1GV;
segun el detalle siguiente:

« MONTO DEL CONTRATO : S/.39,900.00
« DEDUCTIVO DEL CONTRATO . 10,513.25
« MONTO DE LIQUIDACION DE LA SUPERVISION :  S/.29,386.75

Se precisa que dicha Obra se encuentra concluida y liquidada a conformidad de nuestra entidad,
haciendo constar que el mencionado Consultor no ha incurrido en penalidad alguna, de acuerdo a
fa documentacion que obra en el acervo documentario de nuestra institucion.

Se expide la presente a solicitud de parte y para los fines que crea conveniente a los 02 dias del

mes de Mayo del 2014.
OBIERNOPISTRITAL DE HUARMACA
Gerengr¥/de Desarrollo Urbano Rural
M A

-/
Ing. CIP Ricardo Pacheco Gangsco
Gerente

CONSORGIO, SAN CRISTOBAL
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AR HUANCABAMBA REGION PIURA

. CONTRATCO DE CONSULTORIA DE. OPBRA FARA T A
/./' \ LA SUPERVISION DE DE OBRA DF L FROYE CTO CONSTRUCCION
( 1 PDELVUENTE CARROZABLE. COCHUPAMPA N LA LOCALIDAD
- DF MUARMACA - DISTRITO DE HUARMACA

N 066-2013
il Conste por ¢l presente documento, La Contratacion de Consultoria de Obra para la
! Supervision de Obra del Proyecto Construcciéon del Puente Carrozable Cuchupampa

en la- Localidad de Huarmaca — Distrito de Huarmaca, que celebra de una parte LA
MUNICIFALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA en adelante LA ENTIDAD, con
CRUC N7 20172619241, con domicilio legai en jr. Grau S/N frente a ia Vlaza de Armas de
Mla ciudad de Huarmaca, representada por su Alcalde el Sr. Martires Lizana Santos,
ndermhcado con D.N.I N° 17592774, v de otra parte y de otra parte el Ing. Hector
i/ Lozane Saldana, identificado con DNI N°® 27373926, con domicilio legal en el Jr.
Fad u'»v Proceres N° 745 — Piso 2 — Urb. Latina, Distrito de josé Leonardo Ortiz Chiclayo y en el
= Distrito de Huarmaca en la Calle Grau 304, a guien en adelante se le denominaréd El
CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

% CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
"; ‘on fecha 13-03-2013, el Comité Especial adjudicd fa Buena Pro del proceso
FADIUDIC ACION DE MENOR CUANTIA N° 18-2013-MDH-CE: Contratacion de
%@J Consultoria de Obra para la Supervision de (bra del Provecio Construccion del Puente
Carrozable Cuchupampa en la Localidad de Huarmaca — Distrito de Huarmaca, a
EL CONTRATISTA, cuyos detalies e importe constan en los documentos integrantes

H( del presente contrato
-1

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETC
] presente contralo tiene por objeto LA CONTRATACION DE CONSLLHIRIA DE ORRA
- q{‘ FARA LA SUPERVISION DE OBRA PEL. PROYECIO CONSTRUCCION DEL PUENTE

57 £SO ?%‘ARROZAM I CUCHUPAMPA EN LA LOCALIDAD DF HUARMACA
*\é\" : Lt §4u)lSII\]T() DF HUARMACA, conforme 2 Los Términos de Referencia,
Lo CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monic fotal Jdet prosuide contiaio asdende a 5/ 3950000 (iremia yoNueve Nl
Novecientos con 00/100 Nuevos Soles), incluve GV, cosio del servicio de consulioris
'E 27 seguros ¢ impuestos, asi como todo aguello gue sez necesario para Is corrects ejecucion
:ri) ; ‘ de la prestacion materia del presende contrato
e o
IS 00 CLAUSULA CUART A: DEL PAGO
\\%l f’ T LA ENTHIAD < obhb gaa pagar {2 ronfraprestacion a2 KL CONTRATISTA on nueves
Wb
7

&
<

B

Lalfau /N Cenlro Liview Huarnmiaca festesimn N 74 - e300 0G

CONSORGIO SAN CRISTOBAL

}
Bmi%b%a Acufia

REPRESENTANTE COMUN




i HUANCABAMBA REGION PIURA

soles, de acuerdo a las Valorizaciones gue se haran Mensualmente por avance fisico de

la Obra.
Para tal efecto, el responsable de oforgar ia conformidad de la prestacion de los

servicios debera hacerlo en un plazo gue no excedera de los diez (10) dias calendario

de ser estos ejecutados, a fin de que LA ENTIDAD cumpla con la obligacion de

/ efectuar ol pago dentro de los quince (15} dias calendario siguienies, siempre gue se
. verifiquen las demas condiciones establecidas en el contrato.

.'Fn caso de retraso en el pago, EL. CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses
\*()ntomw a lo establecido en el articulo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado,
fontade desde la oportunidad en e que el pago debid efectuarse.

El pago se afectara a las fuentes de Financiamiento: Recursos Determinados y Recursos
Ordinarios.

LAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
&) plazn de ejecucion del presente contrato es de 135 dias calendario, el mismo que se

compitia desde el dia signiente de suscrito el contrato

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL. CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las Bases integradas, la oferla ganadora y los
documentos derivados del procese de seleccién que establezcan obligaciones para las
paries.

CLAUSUIA SETIMA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO.

i.?'ﬁ.a corformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 176 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado v serd otorgada por la Diveccion de

intraestructura y Desarroilo tirbane de LA ENTIDAD

De existir observaciones se consignaran en el acta respectiva, indicandose claramente el

"';: sentido de éstas, dandose al contratista un plazo prudencial para su subsanacion, en
; funcidn a da complejidad del servicio. Dicho plaze no podrd ser menor de dos (2) ni

</ mavor de dies (10) dias calendario. Si pese at plaze otorgade, EI. CONTRATISTA ne

mmrhr-w a cabalidad cor la subsanacion, LA ENTIDAD podra resolver of contraioe,

site perjuigio de sphicer los penalidades que correspundan.

e . N g -
1S s f:b!t procedimiento ne serd aphicable cuando tos servicios manifiestamente no camplan
jro I — s
. g'-(’: & . conlas caracteristicas y condidiones ofrecidas, e cuyo caso LA ENTIDAD no efectuard
- wioes W
Q; B R a recepcion, debiendo considerarse comn no elrcutada la prestacion, aplicéndose las
L] 2 e ) : N
N o= peoalidades que correspondan
|83 )
h
a:l F;
P
=T

Direccion: Jr. Grau 8N — Centre Civice - Huarmaca [ Teletax N° 072 - 830089
Ema

CONSORCIQ SAN CRISTOBAL

eesenrsnnsensesnassescasasanives

. rboza Acuna
REPRESENTANTE COMUN
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E HUANCABAMBA REGION PIURA

CLAUSULA OCTAVA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara baje juramento que se compromete a cumplir lac

obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sancidn de quedar inhabilitado para
/ contratar con el Estade en caso de incumplimiento.

i

CLAUSULA NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de recepcién de lz prestacién por parte de LA ENTIDAD no enerva
/ -, su derecho a reclamar posteriormente por defectos ¢ viclos ocultos, conforme & lo
AL i dispuesto por el articulo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.El plazo maximo de
£ \ responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 07 afios.
)

if} CLAUSULA DECIMA: PENALIDADES |

| Si L CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucidn de Jas
presiaciones objeto del contrato, L.A ENTIDAD le aplicard una penalidad por cada dia
de atraso, hasta por un monte maximo equivalente al diez por cienio (10%) del monto
dei contrato vigente o, de ser el caso, del monto del item que debid ejecutarse, en

L concordancia con el articulo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado

En todos ios casos, la penalidad se aplicard automaticamente v se calculara de acuerdo
a la signiente térmula:

B0 x 39,900.00
b x Plazo en dias

Vemalidad Diaria= —

Tante ol mente como el plazo se refieren, segin corresponda, al contrato o item yue
debid vjecutarse v, en caso gue ésios involucraran obligaciones de ejecucion preriddic,
a Lo prestacion parcial que fuera materia de retrase. Esta penalidad serd deducida ded
pago final

Cuando se llegue a cubvir ef monia mavimoe de iz penalidad, LA ENTIDAD podri
bver el contrato pos

nonrmplimienio

(S L7 La ushificacion por el retraso se sujeta 8 b dispuesta por o Ley de Contraisciones (ol
1= 27 ; e y v y .
1/ i 0 Estado vosu Reglamenio, ef Codign (vl v demas normas aplicables. «oegun

~_ 1oy . ‘ ) ’

A ! 2 oY orresponda

N B E=E !

N\ i 2 2 M

g §—= 2 . - . L - ) _

\\S s  CLAUSULA UNDECIMA: RESGLLUCION DEL CONTRATCG
;; G Cualqunera de das FERTRISCIR SIS I resolver #F condrato, de contormmdad con los articidos
]g;‘ S, NCso ), vods de e Loy de Contratacones del Bsiado, v los artics Tos 167 v 168 de su
L= b

§

<
WE S
s d

s
&

"g"" 3
AL

'

Jireccion: Jr. Grau oiiN Lentro Livico Hiuarmaca @ Talefax NY G773
Eanail




b HUANCABAMBA REGION PIUR

Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en
el articulo 169 del Reviamento de ia Lev de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD DFE LAS PARTES

_/ Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe
/ resarcir a la otra parte por los dafios v perjuicios ocasionados, a través de la

J indemnizacidon correspondiente. ¥llo no obsta le aplicacion de las sanciones
administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el

, caso que éstas correspondan.
‘ Lo sehalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de

-

LD : i : "
i f«»“é‘u bf{gs demas obligaciones previsias en el presente contrato.
EN Pt

T1LAUSULA DECIMO TERCERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Fdlo en lo ne previsio en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su

Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que

resulle aplicable, serdn de aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes de!
Cadigo Civil vigente, cuando corresponda, v demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO _CUARTA: LIQUIDACION DEL. _CONTRATO DE

f.a liquidacion del contrato de consultoria de obra se sujetara a lo establecido en ef
articulo 179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

%4( CLAUSULA DECIMOC QUINTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

N Cualquiera de las paries tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de
resolver Ias controversias que se presenten durante la etapa de ejecucion contractual

“’;‘*\ dentro del plazo de caducidad previsto en los articulos 144, 170, 175, 176, 177 y 181 del

i 7, Reglamento o, en su defecto, en el articulo 52 de fa Ley de Contralaciones del Estado.

Facultativamenie, cuaiquiera de las partes podra someler s conciliacion la referida
controversia, sin perjpicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo
entre ambas, segin lo senalado en el articulo 214 del Reglamento de la lev de
Conbratadiones ded Bstado.

Bl Laudo arbitral emitido es delinitivo e inapelable, tiene el vaior de cosa uzgada v se
ejecita coma una sentencia.

',(; w

= 2y o B _ ) .

S5, CLAUSULA DECIMG SEXTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA

e °f ’
N ig8s PUBLICA
V\. ‘ L = "y 3 R : 1 ) . ‘ o ) )
\\,\ —2 éa Cualquiera de Las paries pmﬁra vlevar el prusente contrato a2 Escrifura Pubbcs corriendo
AN '

)
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CLAUSULA DECIMO SEVIMA: DOMICILIO _FARA EFECTOS DE LA
EIECUCION CONTRACTUAL

Para efectos de este contrato, sus derivados y consecuencias, las parles han sefialado
como domicilillo los que aparecer: en la parte improductiva del presente contrato, no
. pudiendo EL CONTRATISTA variar de domicilio si pleno conocimiento de LA
ENTIDAD.

4 /'qx‘“ 5%%w\at.:uerd::: con las Bases, las propuestas téenica y econémica y las disposiciones del
j‘:{;"m&fx{&\geute contiato, las partes lo firman por triplicado en seflal de conformidad en la
ﬂiﬁdad de Huarmaca el dia 29 de Marzo del 2013,

n . ctor Lozano Saldaﬁa

g.
ONSULTOR DE OBRAS
._.‘fegﬂ.,m 18333 CIF 54374

“EL CONTRATISTA”

Direccicn: Jr. Grau S/N Centro Civice - Huarmaca / Teiefax N° 073 - 8320080
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ONSORGIO SAN,CRISTOBAL

c 2 N o4
Bw%z ;
iner Bafboza Acuna

REPRESENTANTE COMUN




00189

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
HUARMACA by - £g

HUANCABAMBA REGION PTURA

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

OBRA - CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE CUCHUPAMPA —
E£N LA LOCALIDAD DE HUARMACA, DISTRITO DE HUARMACA”,
PROVINCIA DE HUANABAMBA-PIURA.

CONTRATC - N° 325-201-MDH

CONTRATISTA -R & S CONTRATISTAS GENERALES

MODALIDAD : SUMA ALZADA

UBICACION .DISTRITO DE HUARMACA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA
FINANCIA -MVC - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA

VALOR REFERENCIAL :§/.670,963.54

FACTOR :1.01

MONTO CONTRATADO :5/.980,673.18

PLAZO DE EJECUCION - 105 DIAS CALENDARIO

FECHA DE INICIO DE PLAZO  :04 DE ENERO DEL 2013
PARALIZACION DE OBRA ~ : 76 Dias Resolucién de Alcaldia Ne 094-2013-MDH/A
TERMINQO DEL PLAZO .03 JULIO del 2013
TERMINO DE OBRA - 30 DE JUNIO DEL 2013
SUPERVISOR - ING.HECTOR LOZANOC SALDANA
ING. JUAN ESPINOZA OCARA

\ RESIDENTE :
siendo las 9.00 am del 18 delulio del 2013, se hicieron presentes €n el lugar de la obra por parte de k
\

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARMACA, LA COMISION DE RECEPCION DE OBRA nombrad:
mediante Resolucién de Alcaldia N°469-2013-MDH/A de fechal6 de Juliodel 2013, integrada por:

' ING. CIP FERNADO LIAS WONG FLORES PRESIDENTE de la Comision
ING.CIP HUMBERTO A. JARAMILLO VEGA INTEGRANTE — Coordinador del Proyecto

. ING.CIP LINDER E. HIDALGO ALVA INTEGRANTE
) ECO. EDWAR E. CORTEZ QUINONEZ INTEGRANTE — Representante de la OPI
\1\ _ING. CIP HECTOR LOZANO SALDANA INTEGRANTE — Supervisor de Obra y Asesor dela
Comision

POR LA EMPRESAR &S CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

Sr. JULIO BLADIMIRO ROBLES ARGOMEDC GERENTE
q ING.CIP JUAN ESPINOZA OCANA RESIDENTE DE OBRA
\ s

CONSQRGIQ SAN CRISTOBAL
iriér Barboza Acuria

REPRESENTANTE COMUN
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¢ R MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
' HUARMACA . :

HUANCABAMBA REGION PIURA

OBJETO DE LA OBRA:
La ejecucion del Proyecto comprende las siguientes metas alcanzadas:

¢ Construccion de un Puente Carrozable de 02 vias tipo viga-losa, longitud de 15.00 mts entr
gjes de apoyo y 6.60 mts de ancho total de superficie via.

e 02 Estribos de concreto armado provistos con aletas, concreto f'c= 175 kg/cm?2.

e (2 Losas de Aproximacion.

e Relleno de accesos para empalme a via antigua.

e Baranday vereda peatonal.

« Encauzamiento de quebrada.

CONCLUSIONES:

Los trabajos se encuentran ejecutados al 100%, conforme a los planos y Especificacione
Técnicas del Expediente Técnico.

Estando los trabajos conformes, la Comision en uso de sus atribuciones RECEPCIONA LA OBR.
SIN OBSERVACIONES, salvo vicios ocultos, conforme al Art. 210 del Reglamento de Contrataciones de
Estado.

En sefial de conformidad con lo expuesto, se suscribe la presente acta en 08 ejemplares.
Huarmaca, 18 de Julio del 2013.

POR LA ENTIDAD

()M ~

—~#Gng Flores Ing® Humkeftd A/laramillo Vega Ing® Linuf E{Hidalgo Alva
& Presidente de Comision ntegrante Integrante

% Coordinador de Proyecto
O
. WIN

/5
& (udirge itk vt 4 R
ar E,_Colez Quifionez Ing® Héctof Lozano Saldafia

Integrante Integrante

Representante de la OPI Supervisor de Obray

Asesor de la Comision

CONSORCIO SAN CRISTOBAL

oves eitaasssrsasesrasenesasenEs
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REPRESENTANTE COMUN
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Julio Robles Argomedo
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PUENTE CARROZABLE CUCHUPAMPA - DISTRITO DE HUARMACA — PROVINCIA DE HUANCABAMBA -
REGION PIURA

MEMORIA DESCRIPTIVA

1. DIAGNOSTICO

2.1 DATOS GENERALES.
2.1.1. DENOMINACION Y UBICACION POLITICA

Distrito : HUARMACA
Provincia : HUANCABAMBA
Region : PIURA

Localidad : CUCHUPAMPA.

2.1.2. UBICACION FiSICA

El distrito de Huarmaca se encuentra ubicado en la provincia de
Huancabamba, departamento de Piura. Esta situado en la seccién norte de
la cordillera occidental de los andes a 79° 31’ 21” de Longitud Oeste y 05°
03'54” de Latitud Sur del meridiano de Greenwich entre los grandes
macizos andinos del departamento de Cajamarca y las montafas de los
distritos de Séndor, Sondorillo y San Miguel del Faique y los contrafuertes
de la cordillera andina occidental que los separan de los distritos de Olmos
y Ferrefiafe en el departamento de Lambayeque.

2.1.3. LIMITES
e Al Norte : con el distrito de Sondorillo y San Miguel del Faique
e Este : con los distritos de San Felipe y Sallique (Prov. de Jaén)
e Oeste : con el distrito de Salitral (Prov. De Morropén) y Olmos

Estudio de Ingenieria para la Construccion del Puente Carrozable Cuchupampa vy Accesos
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PUENTE CARROZABLE CUCHUPAMPA - DISTRITO DE HUARMACA — PROVINCIA DE HUANCABAMBA -
REGION PIURA

e Sur : con los distritos de Olmos, Motupe y Cafiaris

21.4. ALTITUD

La localidad de Cuchupampa, se encuentra ubicada a una altitud de 2,100
m.s.n.m. y Huarmaca a 2,137 m.s.n.m.

2.1.4. EXTENSION

La extension del territorio del distrito de Huarmaca es de 2,225.90 Km2 que
corresponde al 53 % del territorio de la provincia de Huancabamba, siendo
el distrito de mayor extension de la provincia de Huancabamba, ocupando
ademas el segundo lugar a nivel departamental en extension distrital.

2.2. ASPECTOS SOCIALES
2.2.1. POBLACION DEL DISTRITO DE HUARMACA

El distrito de Huarmaca, es el primer distrito mas poblado de la provincia de
Huancabamba, cuenta con una poblacion al 2007 de 38,209 habitantes
(concentra el 9.5%. De acuerdo a estimaciones realizadas por el Instituto
Nacional de Estadistica e Informatica (INEl) Huarmaca cuenta con una
poblacion al 30 de junio del 2003 de 2,186 habitantes. Con una tasa de
crecimiento de 2.52%.

2.2.2 VIVIENDA

Las viviendas son construidas con material rustico como es piedra para los
cimientos, adobe para las paredes y madera para el techo, siendo cubiertas
generalmente con teja. Poseen un estilo arquitectdnico tradicional, de una o
dos plantas, predominando la forma rectangular y los techos con dos
caidas laterales para descargas pluviales.

2.2.3. SALUD

En el caso de los servicios sociales, existen 19 establecimientos de salud,
siendo el Centro de Salud Il de Huarmaca el principal, dependiendo
administrativamente de la ZONADIS - Huancabamba; en el sector
educacién los 210 Centros Educativos y el Instituto Superior Tecnolégico
dependen del Area de Desarrollo Educativo - ADE Huarmaca.

Una caracteristica peculiar del distrito de Huarmaca es la precaria
condicion de salud en su poblaciéon, que definitivamente dificultan las
condiciones de vida de los hogares. Indicadores, como la mortalidad infantil
y desnutricion infantil, vinculados al medio donde se desarrolla la vida del
nifio, son claves para medir el estado de salud de la poblacion.

En mortalidad infantil, un estudio del INEI -1996 que clasifica al distrito en el
ambito nacional en una escala del 1 a 4, que va de “baja” a “muy alta”,
ubica al distrito en la tercera posiciéon, es decir, muestra una tasa de
mortalidad infantil “alta” (75/1000) frente a 55/1000 que es la tasa
departamental. Por su parte, la desnutricion en nifios de primer grado de
primaria registrada en 1993 es preocupante: un 79% de escolares entre 6

Estudio de Ingenieria para la Construccion del Puente Carrozable Cuchupampa y Accesos p—
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y 7 afios presentaba signos de desnutricion, lo que se explica por la
inadecuada alimentacioén de la poblacion de esta zona.

En la zona del proyecto no existe infraestructura de salud, la poblacion se
dirige hacia el centro de salud que se encuentra al ingreso de la ciudad de
Huarmaca.

2.2.3.1 PRINCIPALES ENFERMEDADES DEL DISTRITO Y SUS
CENTROS POBLADOS

Las principales enfermedades que se presentan en la zona son las
infecciones respiratorias, infecciones intestinales y parasitosis. Lo
preocupante en esta zona es la incidencia de la parasitosis en toda
la poblacion, debido al alto consumo de agua de pozo. Pese a que
existen médicos, obstetrices y enfermeras en la mayoria de
establecimientos de salud, el servicio que se brinda en el centro y
puestos de salud, presenta serias dificultades, que van desde
infraestructura reducida (N° de ambientes) y de material
inadecuado o carencia de medicinas hasta la heterogeneidad del
territorio y las escasas vias de transporte que limitan el acceso de
los caserios hacia los establecimientos de salud, especialmente
aquellos que se ubican en la linea de frontera, con los distritos de
Sondorillo y San Felipe, ubicados desde 2 a 6 horas en vehiculo
desde la capital distrital. Cabe resaltar que, si no se mejoran la
calidad y cobertura del servicio por las condiciones que se
describen; la poblacion sera mas vulnerable a las enfermedades,
para lo cual no es suficiente la medicina tradicional que se practica
en la zona por brujos, yerbateros y curanderos.

2.2.4.EDUCACION

El nivel educativo del distrito de Huarmaca es eminentemente rural, es el
mas bajo de todos los distritos de la provincia de Huancabamba y del
departamento de Piura. Pues, a 1993, en la poblaciéon de 15 y mas afios de
edad, que decian tener algun nivel educativo, de cada 100 personas, 60
tenian educacion primaria, 8 secundaria y s6lo 1 educacion superior;
ademas, el promedio de afios de estudio era él més bajo (3.2) y la tasa de
analfabetismo era la mas alta (32%), siendo el analfabetismo femenino aun
mas preocupante 45%. Las principales limitaciones que impiden que los
habitantes alcancen un mayor nivel educativo, han sido y siguen siendo los
patrones culturales de las familias, las grandes distancias entre caserios
para acceder a los centros educativos, la baja calidad del servicio y la
escasez de recursos economicos.

Por otro lado, cabe resaltar que Huarmaca, es el distrito que tienen las
tasas mas altas de inasistencia escolar en educacion secundaria (que, por
lo general, siempre estan superando a las tasas de educacion primaria,
especialmente en los distritos de sierra y con mayor poblacién rural).
Precisamente, en este distrito, en 1993, el 62 % de jovenes entre 13 y 17
afos no asistia a la escuela, frente a un 23% de nifios entre 6 y 12 afios de
edad que tampoco asistia a la escuela; siendo las principales
explicaciones: el gran distanciamiento hacia los centros de educacion
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secundaria, la cobertura del servicio en este nivel y el conformismo de
llegar a estudiar so6lo hasta primaria. Sin embargo, las tendencias estan
cambiando; en los caserios quedan las tareas de potenciar los centros
educativos de educacion secundaria como estrategia de captacion de
alumnos y de facilitar las vias de acceso desde las zonas mas alejadas.

No existen instituciones educativas en el sector de Cuchupampa, la
poblacion escolar se dirige hacia centros educativos existentes en el centro
de la ciudad de Huarmaca.

2.3. ACCESO A SERVICIOS BASICOS
2.3.1.SISTEMA DE AGUA

La poblacién se abastece con un recién construido sistema de
Abastecimiento de Agua Potable, el mismo que opera las 24 horas
continuas del dia, y cobertura al 100%.

2.3.2.SISTEMAS DE SANEAMIENTO

Solo en la capital del distrito (Huarmaca), cuenta con sistema de
alcantarillado con una cobertura superior al 90%, pero funciona con
problemas; el 10% de las localidades cuenta con letrinas sanitarias. Su
estado de conservacion es regular.

2.3.3.ENERGIA ELECTRICA

En la actualidad, gracias a la | y |l Etapa del Proyecto de Electrificacion
Rurai desarroliado por el Ministerio de Energia y Minas durante el afio 2010
la primera mitad del presente afio, se ha logrado dotar con este importante
servicio a la zona urbana de este distrito, asi como a gran numero de
viviendas de diferentes localidades del distrito especialmente el de
Huarmaca.

La poblacién cuenta con el servicio de electricidad durante las 24 horas del
dia.

2.4. ASPECTOS ECONOMICOS
2.4.1. PRODUCCION AGRICOLA

El distrito de Huarmaca posee una vasta cobertura vegetal, que se
encuentra localizada desde el rio Huancabamba (limite con Olmos), desde
1,343 m.s.n.m. hasta las partes elevadas de las montafias de la margen
izquierda del distrito de Sondorillo por encima de los 3,000 m.s.n.m

El agro de Huarmaca se caracteriza por ser no capitalista presentando una
diversificada cortera de cultivos, debido a los diferentes pisos ecoldgicos,
aqui el criterio de esta actividad productiva no es la rentabilidad sino
eventualmente la supervivencia.

En el aspecto econémico — productivo existe una plataforma productiva
comun entre todos los del distrito y con vocacién a la agricultura y crianza
de ganado y aves; el excedente de la producciéon es comercializada en la
ciudad de Chiclayo y en menor medida con Jaén.

2.41.1. PRINCIPALES CULTIVOS

Estudio de Ingenieria para la Construccion del Puente Carrozable Cuchupampa y Accesos
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El Distrito de Huarmaca tiene grandes potencialidades para lograr
su desarrollo, siendo la zona mas apta la yunga o intermedia por
sus tierras, presencia de cultivos de Maiz, frutas, Platano, Cafa de
Azlcar, abundante agua y clima templado, también la zona baja
por ser terrenos planos aptos para cultivos de Arroz etc.

De los cultivos transitorios el 36% se encuentra bajo riego y de los
cultivos permanentes el 99% esta bajo secano.

En la zona del proyecto las localidades de Cuchupampa,
Huarmaca, son zonas de un alto potencial agricola por la
produccion de Maiz, Trigo, platanos y una variedad de frutales
propios de la zona tropical.

2. DESCRIPCION DE LA LOCALIDAD Y POBLACION BENEFICIADA

e La localidad de Cuchupampa, Huarmaca se ubican en el valle interandino del
Norte de nuestro pais; y posee un relieve variado, predominando las montanas y
quebradas. Se caracteriza por presentar un relieve accidentado, con abundantes
afloramientos del substrato rocoso conformando laderas de gran magnitud de
suave y pronunciadas pendientes. Los suelos utilizados para la agricultura son
arcillosos, que van de pobres a medianamente fértiles. Estos suelos se ubican
generalmente en laderas, por lo que estdn expuestos a frecuentes erosiones
pluviales y presentan una erosion de moderada a severa que se agrava al no
existir una tradicion de practicas de conservaciéon de suelos. El clima varia en
funcion de la altitud. la densidad poblacional es de18.76 hab./km2, las
caracteristicas importantes de su poblacion son que el 25% es menor de 15 afios,
ya que los adultos emigran a otros lugares del pais.

e El distrito de Huarmaca cuenta con enorme potencial para la agricultura organica y
donde aun no se ha invertido la tecnologia para los agricultores, el hecho de no
contar con asistencia técnica para sus cultivos hace que su produccion siga siendo
artesanal, pero que gracias al apoyo de algunas agencias y ONG cooperantes se
estan invirtiendo en técnicas de cultivos, especificamente en Maiz, Arveja, Frejol
Trigo, principales sustentos de produccion y comercializacion de este distrito.

e La participacion del género masculino en el mercado laboral es predominante,
sobre todo en actividades agricolas y ganaderas, mientras que la participacion
femenina, en menor proporcion, se dedica a la artesania y trabajos de apoyo a
labores agricolas y pastoreo.

e Las caracteristicas de la calidad de vivienda (materiales predominantes en la
construccién de paredes, pisos y techos), asi como la disponibilidad de los
servicios basicos, permiten evaluar las condiciones en que los hogares
desarrollan sus principales actividades y, al mismo tiempo, determinar la calidad
de vida de las personas que en ellas habitan. Estas caracteristicas, a su vez, dan
cuenta de las condiciones econdémicas y de los patrones culturales de las familias
residentes, asi como de las mejoras que han podido realizar en su vivienda en los
periodos intercensales.
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e Predominan en la actualidad las clasicas viviendas de hace 30 afios, cabafas
rusticas hechas con material de escasa consistencia (material de la zona). Los
pisos de las viviendas son de tierra y sélo en un reducido numero de ellas se
encuentran pisos de cemento. Otro de los elementos de evaluacion de la calidad
de vivienda son las paredes exteriores, donde prevalecen el adobe y en menor
proporcion la madera. Los techados de las viviendas, como en la mayoria de
distritos de sierra, son fundamentalmente de tejas y en menor proporcion de
calamina.

e Las localidades de Cuchupampa, Hualapampa, Tunaspampa, Rumichaca,
Sumuche Bajo, Sucharana y otros, presentan las caracteristicas tipicas de los
pueblos andinos del norte de nuestro pais.

s La produccion es destinada al consumo propio y a la comercializacion en los
mercados de Huarmaca, Jaén, Olmos, y Chiclayo. La falta de vias de
comunicacion es un factor limitante para el desarrollo de la zona.

e La poblacion beneficiada con el proyecto asciende aproximadamente 3,500
habitantes compartida en ambos sexos en proporciones similares. sin embargo
esta poblaciéon se incrementara significativamente cuando las vias de trasporte se
amplien y mejoren; el sentido de participacion comunal de los pobladores es
apreciable y contribuira en forma decisiva para la realizacion de este proyecto.

e | alocalidad de Cuchupampa presenta una topografia accidentada y se encuentra
aproximadamente a 2,137 m.s.n.m.

e El clima es variado; la temperatura promedio es de 20°c., con temperaturas
maximos diarios entre 15 y 25°%, y en invierno de 15°c. las precipitaciones
pluviales se presenta con mayor intensidad en los meses de Enero — Abril.
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e FEl suelo predominante son las arcillas de baja densidad estable con zonas arables

de 1.0m de espesor. 0 0 1 7 1

e La fauna, hay una gran variedad de invertebrados y de anfibios, y muchas
especies de aves como el buho, el mirlo, el relojero, el pilco, la oropéndola, varias
especies endémicas de picaflores y una hermosa variedad de cuervo conocido
como Quien-quien; entre las aves de rapifia encontramos gavilanes. Entre los
mamiferos mencionamos los murciélagos, el Zorro, el cuy silvestre, el gato
montés, y ademas el conejo silvestre, el venado colorado del paramo y la
musarafia, pequefio insectivoro parecido a un ratéon. Abundan los anfibios,
principalmente ranas alto andinas. Entre las especies de aves, mencionamos a
las perdices y picaflores.

e la ecologia de las localidades de Cuchupampa, Huarmaca, Algarrobos de
Sucharana, Silahuin, etc. es dominada por los bosques montanos y los paramos
alto andino. La Flora varia de acuerdo a los diferentes pisos altitudinales. En los
bosques montanos, conocidos también como “bosques de neblina”, “sierra alta”,
son muy abundantes los helechos y las plantas epifitas, tales como musgos,
liquenes, achupallas y orquideas. Entre la vegetaciéon arborea, conforme va
subiendo la cota, encontramos al alcanfor, el molle, el lanche, el palo blanco, el
nogal, el higuerdn, el Quinahuiro. Por encima de los 2,500 metros muchos arboles,

como arrayanes y romerillos.

e La produccion es elevada y continua por las bondades del clima que la zona
presenta.

e Debido a la de un sistema de tratamiento del agua para consumo humano es que
la comunidad padece de enfermedades intestinales, siendo la poblacion infantil la
mas afectada por el alto grado de parasitosis que se presenta.

Estudio de Ingenieria para la Construccion del Puente Carrozable Cuchupampa y Accesos CONSORCIO SAN CRISTOBAL
Memoria Descriptiva

REPRESENTANTE COMUN



PUENTE CARROZABLE CUCHUPAMPA ~ DISTRITO DE HUARMACA — PROVINCIA DE HUANCABAMBA -
REGION PIURA

3. DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL. ont1to

Las localidades de Huarmaca, Algarrobos de Sucharana, Sucharana, Silahuin,
Sumuche Bajo, etc. y demas pueblos ubicados en la zona del proyecto, transitan
la via carrozable Huarmaca - Cuchupampa, Hualapampa que los vincula con la
costa; en épocas de lluvias sufren el aislamiento por que el pase es bloqueado en
su totalidad por la Quebrada Cuchupampa. La naturaleza arcillosa del suelo
provoca enfagamientos en los vehiculos que interrumpen el transito a esos
pueblos provocando el pérdidas econdémicas a los agricultores.

Con la implementacion del presente proyecto se dotara de un acceso directo
continuo en todos los meses del afio que permitirda mejorar la economia de los
pueblos de la zona en beneficio de los agricultores en general.

4. OBJETIVOS.
3.1.- Generales.

e Establecer un acceso continuo y seguro entre la poblacion de Hualapampa,
Tunaspampa, Tierra Blanca, Rumichaca, Cucho, Cuchupampa, Huarmaca,
Sumuche Bajo, Sucharana, y las localidades aledafias, permitiéndoles su
desarrollo socio- econémico.

3.2- Especificas.

Permitira una comunicacion permanente entre Huarmaca, Cuchupampa,
Cucho, Rumichaca, Tierra Blanca, Tunaspampa. Hualapampa, con las
ciudades de la costa; especialmente con Olmos, Chiclayo y Piura, Etc.

Se disminuiran los costos de transporte y la pérdida de produccion

Se incrementara la actividad economica una de ellas el turismo.

Facilitara el trasporte de la produccion agricola y pecuaria.

por su proximidad a la provincia de Huancabamba, contribuira a incrementar el

intercambio comercial local y provincial.

4. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA

e FEl problema de la falta de via de conexién entre los pueblos de la sierra y la costa
es una de los mayores problemas de nuestro pais. Las oportunidades de
desarrollo economico de estos pueblos es muy limitada por la falta de mercados
para sus productos y lo dificil que resulta a sus pobladores transportarse hacia la
costa en busca de mejores oportunidades.

e También es dificil el acceso de los profesionales que se encuentran en la costa y
pretenden trabajar en esos pueblos ya sea en salud o educacion, ocurriendo que
muchas veces su trabajo sea deficiente.

e El cruce de la Quebrada Cuchupampa siempre ha sido un factor limitante en el
correcto funcionamiento de la carretera que penetra a nuestra serrania
especialmente a las localidades de Huarmaca, Sumuche Bajo, Silahuin,
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Sucharana, Algarrobos de Sucharana, etc. Los habitantes de los pueblos
encuentran enormes dificultades para transitar durante los meses de diciembre a
mayo en que se da la temporada de lluvias. ant 69

e FEl costo del flete es muy elevado y es el principal factor causante del atraso del
desarrollo de la agricultura y de la ganaderia en la zona.

e La ejecucion del Puente Carrozable Cuchupampa permitira beneficiar a cerca de
3,500 habitantes entre directos e indirectos, aproximadamente 700 famillas
vinculadas con la actividad agropecuaria; considerando las poblaciones conexas y
el radio de influencia hasta donde llegaria la realizacion de esta obra, los
beneficiarios llegarian alrededor de 4,200 habitantes.

e Se aseguraria la comercializacion de la produccién agropecuaria de la zona, entre
ellas se tiene Maiz, Frijol, Arveja, Trigo y frutales. asi mismo de ganado vacuno,
porcino, etc.

6. CARACTERISTICAS GENERALES.
NOMBRE DEL PROYECTO: PUENTE CARROZABLE CUCHUPAMPA

UBICACION:

Localidad : CUCHUPAMPA.
Distrito : HUARMACA.
Provincia : HUANCABAMBA.
Dpto. : PIURA.

TIPO DE PUENTE: PUENTE VIGA DE CONCRETO ARMADO ESVIAJADO
SIMPLEMENTE APOYADO.

LONGITUD TOTAL DEL PUENTE: 15.00 m.

NUMERO DE VIAS D 2.
ANCHO DE CALZADA :6.60 m.
SOBRECARGA DE DISENO :HL-93.

7. DESCRIPCION DEL PROYECTO.

El presente proyecto comprende la construccién de un puente carrozable sobre la
Quebrada Cuchupampa en la localidad de Cuchupampa, en la via que lo une con
los pueblos de la costa como Olmos, Piura, Chiclayo, etc.

e El lugar donde se ubicara el puente es de topografia accidentada, no obstante el
tramo del rio donde se ubica el puente, el perfil del cauce muestra muy poca
pendiente, sugiriendo que los suelos alli depositados sonde naturaleza aluvial. No
se observa boloneria dentro del cauce y los suelos de las laderas son arcillosos.
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e El eje del puente se ubicara siguiendo el trazo optimizado de la via con la finalidad
de tener una geometria para desarrollar una velocidad aceptable. Por ello la
direccion del eje de la via forma un esviajamiento de 34 grados con la
perpendicular del eje del cauce. 001673

o El eje del puente se ubicara en el mismo del pase actual conforme se muestra en el
plano topografico respectivo.

e El puente proyectado es de concreto armado esviajado, con una longitud entre
ejes de apoyos de 15.00m. medida en la direccion del eje de la via.

e La superestructura esta conformada por una losa de 20.00 cm. De peralte con un
recubrimiento extra de 3cm como capa de rodadura y tiene 6.60 m. de ancho de
calzada. Esta provista de un desnivel de 6 cm entre sus bordes longitudinales y el
eje central para permitir un adecuado drenaje pluvial por los tubos verticales de 2.5
pulg de diametro colocados cada 3 m en ambos lados. Las veredas son de 0.70 m
de ancho provistas de postes de concreto armado de 0.90 m de altura cada 1.50 m
de longitud amarrados con dos cuerdas de barandas de tubo de fierro galvanizado
de 3 pulg de didmetro y 4 mm de espesor. Todo ello apoyado sobre tres vigas de
concreto armado de 1.05m de peralte y 35 cm de ancho de alma, unidos con tres
vigas secundarias transversales al eje longitudinal del puente de 0.90m de peralte y
20 cm de ancho de alma. Por efectos del drenaje pluvial, la viga central tiene un
desnivel de 4 cm con las vigas exteriores para lo cual se ha dotado de un pedestal
del mismo espesor. El concreto usado en la superestructura es de una resistencia a
la compresién de F'c = 280 Kg/cm2. A los 28 dias.

e La infraestructura esta constituida por dos estribos de concreto armado de 6.20 m
de altura provistos de sus respectivas aletas en cuyos extremos la altura disminuye
a 5.70m.Las demas dimensiones estan indicadas en los planos respectivos. El
concreto a usar es de una resistencia de F'c = 175 Kg/cm2 para las Zapatas,
cuerpo de estribos y alas segln se indican en los planos.

» La conexién de la superestructura con los estribos se hace con aparatos de
neopreno de 25 x 35 cm de seccion y un espesor de 3 cm. Fabricados con un
material de dureza shore tipo A con un modulo de corte de 8 kg/cmZ2. En los apoyos
fijos se insertaran dowells de 5/8 Pulg.

o Las zapatas se cimentaran sobre un solado de 25 cm de espesor hechas con
concreto ciclopeo de F'c=140 Kg/cm2. Con piedra mediana de 6” de tamano
maximo.

e Los accesos al puente comprende losas de aproximacion de concreto F'c = 280
kg/cm2 y 15.00m de longitud con el mismo ancho de la calzada. Comprende
también el relleno de terraplenes para empalmar la actual via en ambos lados.

» Se realizara el encauzamiento de la Quebrada 20.00m aguas arriba y 20.00. aguas
abajo del eje longitudinal del puente segun se dispone en los planos respectivos.

El proceso constructivo se realizara teniendo en cuenta lo especificado en el
calendario de avance de la obra y las especificaciones técnicas correspondientes.

El tiempo de ejecucion de la obra esta programada en 105 dias calendario (3.5
meses).
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e Todo lo indicado anteriormente estd dispuesto segun los planos y demas
documentos que acompanfan el presente expediente técnico. . ,
) pRren P P 00167

8. MATERIALES DE CONSTRUCCION.

Los materiales de construccion seran transportados en vehiculo desde la Ciudad
de Chiclayo hasta la localidad de Cuchupampa zona donde se ejecutara el
proyecto Puente Carrozable Cuchupampa en un tiempo de 5.28 horas. El costo del
flete es el siguiente:

Chiclayo — Hualapampa S/. 62.93 tm.
Hualapampa — Cuchupampa. S/. 31.19 tm.
El flete total es de S/. 94.12 tm.

Los materiales agregados seran transportados desde el rio Huancabamba en las
inmediaciones de la localidad de Hualapampa hasta la localidad de Cuchupampa
zona del proyecto.

Los costos son los siguientes:

Material Seleccion S/. Transporte S/. (Por M3) Total S/.
Arena 20.00 65.00 85.00
Piedra chancada "> 25.00 90.00 115.00
Piedra chancada 3# 25.00 85.00 110.00
Hormigén 10.00 60.00 70.00

Para el acceso a la zona del proyecto, se describe en el siguiente cuadro las
distancias y el tempo de recorrido.

Teniendo como referencia la ciudad de Chiclayo a la zona del proyecto se llega por
via terrestre de la siguiente manera:

Chiclayo — Olmos — Hualapampa (cruce) — Cuchupampa -Huarmaca.

TIPO DE
DE A CARRETERA DISTANCIA TIEMPO

Km HRS
CHICLAYO OLMOS ASFALTADA 172 2.00
OLMOS HUALAPAMPA ASFALTADA 60 1.50
CARRETERA
HUALAPAMPA CUCHUPAMPA | AFIRMADA 45.50 1.75
CARRETERA
CUCHUPAMPA HUARMACA AFIRMADA R 3 MINUTOS

TOTAL CHICLAYO - PUENTE

CARROZABLE CUCHUPAMPA 5.28
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CONFORMIDAD DE SERVICIO DE CONSULTORIA

EI. QUE SUSCRIBE ING. WILDER MUNOZ COSSIO, JEFE DE LA DIRECCION DE

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
PATAPO

Certifica y otorga conformidad de Servicios al CONSORCIO TAYMI, integrado por el Ing. Jairo
Mufloz Asenjo con una participacién del 40% y el Ing. Héctor Lozano Saldafia, con una participacion
del 60%, quienes han participado en el Servicio de Consultoria de acuerdo a la informacion que se
detalla:

Nombre de la Obra : “CONSTRUCCION DE PUENTES CARROZABLES SOBRE EL
CANAL TAYMI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SECTOR
05,31, EL CINTO,B3 Y LAS CANTERAS- DISTRITO DE PATAPO-

CHICLAYO-LAMBAYEQUE
Proceso de Seleccién . Adjudicacion Simplificada N® 08-2016-MDP/CE/SC.
Fecha de Contrato ;11 de noviembre del 2016.
Monto del Contrato :  §/.109,752.22 (Ciento Nueve Mil Setecientos Cincuenta y Dos
Con 22/100 N.s.).
Adicional : S/ 00.00
Deductivos : S/ 00.00
Reajustes : S/ 00.00
Penalidades . §/. 00.00

Monto final de Supervision : S/, 109, 752.22 (Clento Nueve MIi Setecientos Cincuenta y
- Dos con 22/100 Nuevos Soles).
Inicio Servicio Supervisién : 15 de Noviembre del 2016.

tnicio de Obra : 15 de Noviembre del 2016.
Fecha Término de Obra . 14 de Abril del 2017.
Término Servicio de Supervision : 14 de Abril del 2017.
Fecha de Acta de Recepcién : 17 de Mayo de! 2017.

Por la presente se deja constancia que el CONSORCIO TAYM!, ha prestado los servicios de
consultoria para la supervisién en la obra antes mencionada SIN INCURRIR EN PENALIDAD, MULTA O
SANCION ALGUNA, en concordancia con lo estipulado en su contrato y a la Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento.

Se expide la presente a solicitud de los interesados para los fines que considere conveniente.

Patapo; 20 de junio del 2017.

N WiTer MusorCe
ClP N® 46710
JEFE DIOUR
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s CONTRATO DE ALCALDIA N° 025-2016-MDP/A

CONTRATO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA;
“CONSTRUCCION DE PUENTES CARROZABLES SOBRE EL CANAL TAYMI Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SECTOR 05, 31, EL CINTO, B3 Y LAS
CANTERAS, DISTRITO DE PATAPO- CHICLAYO - LAMBAYEQUE".
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Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
“CONSTRUCCION DE PUENTES CARROZABLES SOBRE EL CANAL TAYMI Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN EL SECTOR 05, 31, EL CINTO, B3 Y LAS CANTERAS, DISTRITO DE
PATAPO- CHICLAYO - LAMBAYEQUE®, que celebra de una parte LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE PATAPQO, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20396058724, con domicilio legal
en Av. Real S/N, represeritada por JUAN ALBERTO RAMOS DIAZ, identificado con DNI N°
6705471, y de otra parte CONSORCIO TAYMI, debidamente representado segin contrato de
Yconsorcio por su Representante Legal, JAIRO MUNOZ ASENJO, identificado con DNI N° 16631108,
ntegrados por el Ingeniero Civii HECTOR LOZANO SALDANA, con RUC N° 10273739268, con
domicilio legal en Calie Proceres N° 745- Urbanizacion La Tina ~ 2do Piso — distrito de José Leanardo
Ortiz, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, y el Ingenierc Civil JAIRO MUNOZ
ASENJO, con RUC 10166311085, con domicilio legal calle Cabildo 154 ~ 2do Piso —~ Urbanizacion
La Tina, distito de José Leenarde Oriiz; provincia de Chiclayo, depariamento de Lambayeque, a
quien en adelante se le denominaré EL CONSULTOR en los términos y condiciones siguientes:

T

4ZPALIDAD DS TRITAL bt ™

o o 7

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 02 de noviembre, el comité de seleccion adjudict la buena pro de la ADJUDICACION
’ SIMPLIFICADAN® 08-2016-MDP/CE-SC, para la contratacion servicio de consultoria de obra
+“CONSTRUCCION DE PUENTES CARRQZABLES SOBRE EL CANAL TAYMI Y OBRAS
Y COMPLEMENTARIAS EN EL SECTOR 05, 31, EL CINTO, B3 Y LAS CANTERAS, DISTRITO DE

PATAPO- CHICLAYO - LAMBAIEQUE”, al CONSORCIO TAYMI, cuyos detalles e importe constan
en los documentos integrantes del presente contrato.

.
HUNCIALIDAC DISTRITAL DE PATARO MUMCIPALID.
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CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto servicio de gonsultoria de obra “CONSTRUCCION DE
PUENTES CARROZABLES SOBRE EL CANAL TAYMI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL
SECTOR 05, 31, EL CINTO, B3 Y.-LAS CANTERAS, DISTRITO DE PATAPO- CHICLAYO -
LAMBAYEQUE”

CLAUSULA TERCERA; MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a S/ 109,752.22 (CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS

CINCUENTA Y DOS CON 221100 SOLES), que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi
como cualquigr ofro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio de
consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO'
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONSULTOR, por un monto ascendente a

S/ 109,752.22 (Ciento nueve mil setecientos cincuenta y dos con 22/100 soles), el mismo que sera en
forma periddica segun porcentaje de Avance de Obra, luego de la recepcidn formal y completa de la
documentacién correspondiente, segun lo establecido en el articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

! Encada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del confrato, podré adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectes de generar el pago.

Av. Real s/n - Telf.: 42-8205 - PATAPO
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7 Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerio en un plazo
que no exceders de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

Y LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendaric siguiente a la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato

vEn caso de refraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba acaso fortuito o fuerza
B/ mayor, EL. CONSULTOR tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el
articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 149 de su Reglamento, los que se
computan desde la oportunidad en que-el pago debit efectuarss.

S INTA; DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
2 El plazo de ejecucién del presente contrato es de Ciento Cincuenta (150) dfas calendario, e! mismo
N\que se computabilizara al dia siguiente de perfeccionado el Contrato.

7 L?LA_U_§ULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

5/ E| presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadoraz, asi como los
{ documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las partes.

mie

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
! EL CONSULTOR al amparo del Articulo 126 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
se acoge a la retencion del 10% del monto del contrato original,

“De fiel cumplimiento del contrato® S/ 10,975.22 a través de la retencion que debe efectuar LA
" ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con
3-2cargo a ser devueito a la finalizacion del mismo.”

S -

CLA TAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE REN VACION
& LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONSULTOR no las hubiere

renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articuio 131 del
Reglamento de la Ley de Contrataciongs del Estado.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
La conformidad de la prestacién del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 143 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por la Direccion
de Desarrollo Urbano Rural- DIDUR

De existir abservaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONSULTOR, indicando
claramente el sentido de estas, otorgéndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor
de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL CONSULTOR no
cumpliese a cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de
aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para subsanar.

2 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdémica del postor ganador de la buena pro.
3 En apﬂcaciéh" de lo dispuesto en el articulo 126 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estedo, ia garantia de fiel

cumplimiento debe ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y
mantenerse vigente hasta el consentimiento de fa liquidacion final.

CONSQRGIO SAN CRISTOBAL
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Mo procedimiento no resulta aplicable cuando la consuitoria manifiestamente no cumplan con las
% caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, segtin
] corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicandose las penalidades
® respectivas.

£\ CLAUSULA UNDECIMA: DECLA URADA D NSULTOR

MEL CONSULTOR declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas
ePldel presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de
Contrataciones del Estado y 146 de su Reglamento.

'ALIDAD IXSTRITAL D %4,
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| plazo maximo de responsabilidad del consultor sera de (1) ANO, contado a partir de la
onformidad otorgada por LA ENTIDAD.

e C DECIMO TERCERA: PEN ES

Si EL CONSULTOR incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por maora por cada dia de atraso, de
acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

: F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

Tanto el monto como el plazo se refieren, segln coresponda, al contrato o item que debid ejecutarse
0 en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion periddica, a la prestacion parcial que
fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, csando EL CONSULTOR acredite, de modo objetivamente
% sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso
2 como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningln tipo, conforme el articulo 133 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

i Adicicnalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Penalidades
N° | Supuestos de aplicacion de penalidad | Forma de céiculo Procedimiento
En caso culmine la relacion contractual | 0.75 UIT por cada dia | Segun  informe  del
entre el contratista y el personal ofertado | de  ausencia  del | ingeniero Coordinador
y la Entidad no haya aprobado la | personal acreditado. del proyecto.
sustitucion del personal por no cumplir
con las experiencias y calificaciones del
profesional a ser reemplazado.
En casoc de ausencia del Jefe de | 0.50 UIT por cada dia | Segin informe  del
2 | Supervision durante la ejecucion de los | de  ausencia  del | ingeniero Coordinador
trabajos por el contratista personal acreditado. del proyecto.

Av. Real s/n - Telf.: 42-8205 - PATAPO

—— ~,,4fjﬂ‘f .........................
3 Barboza Acuria
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N
Menaﬁdades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, seglin corresponda; o si fuera

necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

3 Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto méximo equivalente al diez por
g ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debib ejecutarse.

) uando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para ofras
enalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

¥/CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

H Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con los articulos 32, inciso ¢), v
3 36 de la Ley de Contrataciones de! Estado, y el articulo 135 de su Reglamento. De darse el caso, LA
1 ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 136 del Reglamento de la Ley de
{ Contrataciones del Estado.

B CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

; B\ Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los

g 1danos v peduicios qcasionadoes, a través de la indemnizacién carrespondiente. Elle ne obsta la

+~ Ejjaplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
' lugar, en el caso que éstas correspondan,

Lo sefialado precedentemente no exime.a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato,

CLAUSULA DECIMO SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones de! Estado y su Reglamento, en
i3 las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resuite aplicable, serén de
N - aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
¢+ demas normas de derecho privatio.

f CLAUSULA DECIMO SETIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

1 Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven mediante
conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

1 Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en los articulos 122, 137, 140, 143, 146, 147 y 149 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del articulo 45
de la Ley de Contrataciones del Estado. El arbitraje sera de tipo institucional el mismo que sera La
Camara de Comercio de la Ciudad de Chiclayo, quien resuelva cualquier controversia a través de un
tnico arbitro

Facultativamente, cualquiera de las partes tiens el derecha a soficitar una congdiliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 183 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo
entre ambas partes o se llsgue a un acuerde parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato
solo pueden ser sometidas a arbitraje.

E! Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacion, segun lo previsto en el inciso 45.9 del articulo 45 de ia Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA I_)ECIMO OCTAVA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de Ias partes puede elevar el presente contrato a Escritura Piblica comriendo con todos los
gastos que demande esta formalidad.

CONS#%RCI’(% SAN CR!STOBAL '

Av. Real s/n - Telf.: 42-8205 - PATAPO &%za Ao
REPRESENTANTE COMUN
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A CLAUSULA DECIMO NOVENA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

PA

CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante ia

ejecucion del presente contrato:

JRITAL BE

\DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Real S/N Patapo.

3 M1 %A D DI

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formaimente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

as,bases integradas, la oferta y las d:sposucuones del presente oontrato las partes lo
5 firman por g Ilcad ‘

YA ENTIDAD®

s

CONSORGIO SAN CRISTOBAL

Av. Real s/n - Telf.: 42-8205 - PATAPO REPRESENTANTE COMUN
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3

CONTRATO DE CONSORCIO QUE CELEBRAN: 0 O 1_ 5 9
HECTOR LOZANO SALDANA Y JAIRO MUNOZ ASENJO

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENIO LA CONSTITUCION DEL CONSORCIO TAYMI QUE OTORGAN?
HECTOR LOZANO SALDANA CON RUC N° 10273739268, CON DOMICILIO LEGAL EN CALLE PROCERES
N° 745 URB. LATINA (SEGUNDO PISO} - JOSE LEONARDO CRTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE Y JAIRO
MUNOZ ASENJO CON RUC N° 10166311085, CON DOMICILIO LEGAL EN CALLE CABILDO N° 154 URB.
L ATINA - JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE. BAJO LOS TERMINOS Y CONDICIONES
SIGUIENTES:

PR]MERO_-OBJE‘IO"--——————::-—-—-—-—:::::::::::::::::::::::::::::::::==::::=:::=::::
LOS OTORGANTES DEL PRESENTE CONTRATO CONVIENEN EN CONSTITUIRSE COMO UN CONSORCIO
DENOMINADO CONSORCIC TAYMI INTEGRADO POR HECTOR LOZANO SALDANA Y JAIRO MUNOZ
ASENJO. PARA SUPERVISAR LA OBRA: “CONSTRUCCION DE PUENTES CARROZABLES SOBRE EL CANAL
TAYMI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SECTOR 05, 31, EL CINTO, B3 Y LAS CANTERAS, DISTRITO DE
PATAPO - CHICLAYO LAMBAYEQUE", DERIVADO DE LA AS-SC8&2016-MDP/CE-2. PROCESO
CONVOCADA POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO

SEGUNDO - DENOMINACION Y DURACION:::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::
EN VIRTUD DE LO ANTES DICHO LOS CONSORCIADOS FORMALIZAN EL CONTRATO DE CONSTITUCION
DEL CONSORCIO, EL MISMO QUE TENDRA COMO DENOMINACION CONSORCIO TAYMI, QUE PARA
TODO FIN EMPEZARA SUS ACTIVIDADES DESDE LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CULMINARA
CON LA LIQUIDACION DE LA CONSULTORIA DE OBRA.

TERCERO.- ESTUDIO Y OBRA::::::::::::::::::::::::::::==:::::::::::::::::::::::::::::
EL CONSORCIO TIENE POR FINALIDAD UNICA Y EXCLUSIVA LA EJECUCION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA ~CONSTRUCCION DE PUENTES CARROZABLES SOBRE
EL CANAL TAYMI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SECTOR 05, 31, EL CINTO, B3 Y LAS CANTERAS,
DISTRITO DE PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE", UBICADA EN El DISTRITO DE PATAPO PROVINCIA
DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

CUARTO.- DOMICILIC LEGALY F|SCAL::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
POR LA PRESENTE, QUEDA ESTABLECIDO QUE EL DOMICILIO LEGAL Y FISCAL SERA EN CALLE CABILDO
154 URB. LATINA {SEGUNDO PISO) - JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO — LAMBAYEQUE.

QUINTO.- REPRESENTACION LEGAL Y FUNCIONES===========s=ss=s==ssSsSSssSssssssssssssss
LOS CONSORCIADOS CONJUNTAMENTE. CONVIENEN EN DESIGNAR COMO REPRESENTANTE LEGAL AL
SR. JAIRO MUNOZ ASENJO, IDENTIFCADO CON DNI N° 16631108, QUIEN TENDRA A SU CARGO LA
GESTION Y LA REALIZACION.DE TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA BUENA MARCHA DEL
PRESENTE CONTRATO, ASl, COMO EJERCITAR LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE SE
DERIVEN DEL CONTRATO A SUSCRIBIRSE CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO.

EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO TAYMI, QUEDA FACULTADO A REPRESENTAR AL
CONSORCIO Y A REALIZAR [ AS SIGUIENTES FUNCIONES:

v

| A SOLA FIRMA ESTA FACULTADO A FIRMAR EL CONIRATO, ASi COMO ADENDAS,
AMPLIACIONES DE PLAIO, ADICIONALES DE ©OBRA, DEDUCHIVOS DE OBRAS.
VALORIZACIONES, PARALIZACIONES DE OBRA Y REINICIOS DE OBRAS ACUERDOS.
LIQUIDACION HNAL DEL CONIRATO Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO REFERIDO Al
CONTRATO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO.

2 REPRESENTAR A LA SOCIEDAD CONSORCIAL ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES POLITICAS.
ADMINISTRATIVAS, TRIBUTARIAS. JUDICIALES, ETC.

3. ASUMIR LA REPRESENTACION EN PROCESOS ARBITRALES EN LOS QUE EL CONSORCIO HAYA
DE INTERVENIR COMO DEMANDANTE O DEMANDADQ. CONFHRIENDOLE Al EFECTO LAS
FACULTADES GENERALES DE REPRESENTACION Y LAS ESPECIALES DE PLANTEAR LA DEMANDA,
CONTESTAR DEMANDAS, DESISTIRSE DEL PROCESO. CONCILUAR RECUSAR ARBITROS,
SOLICITAR CUALGUIER TIPO DE MEDIDAS CAUTELARES. PLANTEAR APELACIONES Y PROCESOS
DE REVISION Y OTROS RECURSOS IMPUGNATIVOS PREVISTOS EN LA LEY DE LA MATERIA
CONTRACTUAL.

4. ASUMIR LA REPRESENTACION DEL CONSORCIO EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO | ABORAL
CON LAS MAS AMPLIAS FACULTADES DE REPRESENTACION ANTE LAS AUTORIDADES DE
TRABAJO TANTO ADMINISIRATIVAS COMO JUDICIALES CON LAS FACULTADES CONTENIDAS

REPRESENTANTE COMUN



JAIRO MUNOZ ASENJO
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- £ CRALIZAN LAS FIRRIAS
3 EL CENTENIDO
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NOTAR{A CARDENAS
JAIKE CARDENAS FONSECA
NOTARID - AELBADE
2q, Cologie de Notaries de Lekiayerue N2
Av. Saent Pefia N° 2311 - Urb. Latina
José Leonardo Ortiz - Chiclayo - Perd

Telss, : (074) 257313 - Telefaxs (074) 257320

DNI N° 27373926

CONSORCIO TAYMI
EN EL TEXTO UNICO ORDENADO DEL DECRETO LEGISLATIVO NO. 728. LEY 26636 Y DEMAS
DISPOSICIONES LABORALES QUE LOS SUSTITUYA. P
5 SOLICITAR CARTAS FIANZAS ANTE ENTIDAES FINANCIERAS. 0 U .!, N ‘f
SEXTA.- CONTABILIDAD Y TRIBUTAC|éN::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Foin) PARA LOS EFECTOS DEL PAGO DE LOS ADE[ANJOS, VALORIZACIONES, LIQUIDACIONES Y OTROS, POR
£33 ACUERDO DE LOS CONSOR_ClADOS, SE DEBERA EMIIIR LOS CHEQUES Y/O VOU;HERS A NOMQRE DEL
= CONSORCIADO JAIRO MUNOZ ASIENJO CON RUC N° 101646311085, DETERMINANDOSE ADEMAS QUE
| g DICHO CONSORCIADO ACTUARA COMO OPERADOR TRIBUTARIO, PARA TODOS LOS FINES QUE
) -
<X v DEMANDE LA SUPERVISION DE LA OBRA CONTRATADA, EN TAL SENTIDO ESTA EMITIRA LAS FACTURAS
ﬂ’&‘lﬂfg QUE CORRESPONDAN A “LA ENTIDAD” MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO: Y LA ENTIDAD Al MISMO
5% ;%’:;’ TIEMPO EMITIRA LOS CHEQUES Y/O TRANSFERENCIAS CORRESPONDIENTES.
ol
ﬂ% s;;:}_} SEPTIMA .- PORCENTAUJE DE PARTIC]PA?'ON:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
2 el Fl PORCENTAJE DE PARTICIPACION Y FUNCIONES DE CADA CONSORCIADO DENIRO DEL
<D - CONSORCIO, ES LA SIGUIENTE:
E:; LS
Bam wn
Eig 5 OBLIGACIONES DE HECTOR LOZANO SALDANA: 0%
o s e EJECUCION DE CONSULTORIA DE LA SUPERVISION 60%
Y OBLIGACIONES DE JAIRO MUNOZ ASENJO 40%
" __M‘_’J . ADMINISTRATIVO, INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS [40% ]
ELABORACION DE LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA
TOTAL: 100%
TSR

OCTAVA.- REGULACION Y APLICACION SUPLETORIA
EN TODO LO NO PREVISTO EN ESTE CONTRATO SERA DE APLICACION LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS

EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y EL CODIGO CIVIL.

DE CONFORMIDAD A LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO, SE PROCEDE A LA
LEGALIZACION DE LAS FIRMAS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE HECTOR LOZANO SALDANA Y

"
CHICLAYO, 09 de NOVIEMBRE del 2016

2 FiRMAS QUE APARECEN CORRESPONDEN

CEnTIFICO: QUE LAS. 2
a: Heckor dozame Saldafa ... tesiel...
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SUIENES SUSCRIBIERON EL PRESENTE DOCUMENTO EN 1l PRESENCIZ

- s w g,

ConTENiDO DEL DOCUMENTD
Dm._gg_/
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JRGIO, SAN CRISTOBAL

inér Barboza Acuia
REPRESENTANTE COMUN
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO
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PATAPO - CHICLAYO

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

Proceso de Seleccién
Obra

Distrito

Provincia

Departamento
Proyectista

Contratista de Ejecucién
Representante Legal
Residente de Obra
Supervision de Obra
Valor Referencial ..

Monto Contratado

Factor de Relacién
Adelanto Directo
Adelanto para Material'é;
Fecha Firma Contrato
Fecha Entrega de Temreno
Fecha Inicio Contractual
Plazo de Ejecucion

Fecha Témino Contractual

L.P. N° 001-2016-MDP/CE.

Construccién de Puentes Carrozables
Sobre e Canal Taymi y Obras
Complementarias en el Sector 05,31, El
Cinto, B3 y Las Canteras, Distrito de
Patapo - Chiclayo — Lambayeque.

Patapo.

Chiclayc

Lambayeque.

Ing. Jairo Mufioz Asenjo
Consorcio Esperanza.

Sr. Duverly Cubas Pérez
Ing. Manuel Hugo Puican Carrefio
Ing°Hector Lozano Saldafia
S/. 2°524,300.98 (con IGV)
S/. 2°524,300.98 (con IGV)
1.00

S/. 0,00

S/.0,00

03 de Octubre del 2014
14.de Noviembre del 2016
15 de Noviembre del 2016
150 dias calendario.

14 Abril 2017

Siendo las 10:30 horas del 17 de Mayo del 2017 se hicieron presentes en el lugar
de la obra, el Comité de Recepciéon conformado por las siguientes personas:

Por la Municipatidad Distrital de Patapo:

ING. WILDER MUNOZ COSSIO
SR. NESTOR CIEZA PEREZ

SRA. MARIBEL GUEVARA NUNEZ
ING’HECTOR LOZANO SALDANA

PRESIDENTE.

MIEMBRO.

MIEMBRO. CONSWRISTOBAL
SUPERVISOR Brotnee B o s

REPRESENTANTE COMUN

Av. Real s/n - Telf.: 42-8205 - PATAPO
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el Contratista:
ING. MANUEL HUGO PUICAN CARRENO RESIDENTE DE OBRA.
SR. DUVERLY CUBAS PEREZ REPRESENTANTE L EGAL
La obra, contemplo:
> CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR 5 SOBRE EL CANAL
TAYMI

» CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR 31 SOBRE EL CANAL
TAYMI
» CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EL CINTO SOBRE EL CANAL
TAYMI
» CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE SOBRE EL CANAL TAYMI! EL
CEMENTERIO - SECTOR B3
> CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR LAS CANTERAS SOBRE EL
CANAL TAYMI
Habiendo subsanado las observaciones planteadas el dia 27 de abril del 2017
por parte del CONSORCIO ESPERANZA acorde a la nomatividad vigente se
procede a fimar el Acta definitiva de Recepcion de Obra en sefial de
con idad siendgrlas 12:30pm del dia 17 de mayo de '

ING. WILDER MUNOZ CcOSSIO
PRESIDENTE

MIEMBRO

DE@TE

i ~ CIP: 40669 s
SR. DUVERLY CUBAS PEREZ ING. MANUEL HUGO PUICAN CARRENO
REPRESENTANTE LEGAL RESIDENTE DE OBRA

CONSORGIO _SAN CRISTOBAL
iner Barboza Acunia

REPRESENTANTE COMUN

E Av. Real s/n - Telf.: 42-8205 - PATAPO
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CONSTRUCCION OE PUENTES CARROZAE.ES SOBRE EL CANAL TAYMI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL
BECTOR 5. 31, EL CINTQ. B), LAS CANTERAS ~- DISTRITO E PATAPO — CAHICLAYD - LAMBAYEQUE

1.- MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL

PROYECTO/OBRA :

“CONSTRUCCION DE PUENTES CARROZABLES SOBRE EL CANAL TAYMI Y
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SECTOR €5, 31, EL CINTO, B3, LAS
CANTERAS - DISTRITO DE PATAPO — CHICLAYO - LAMBAYEQUE

Fecha - Enero, del 2016

- ANTECEDENTES

El proyecic de consinsccidon integra! de puentes en e! distriito de Patzpe, nace
como una necesidad prioritara para la mejora de las condiciones de
transiiabilidad sobre =1 Canal Taymi. permitiéngdoles lener aceesibitidad g les
servicios basices. como lambién al intercambioc comercial. Es as! que un gran
zactor urbanc de Posope Allo y Bajo del distrito de Paizpo donde se encuenisan
ubicados los puentes EL CINTO y Sector B3 —E| Cemenieripo, ante las diferenies
gestiones municipaies vienen solictando k8 constreccion de ambos puenies
vehiculares que cumpla con Ias condiciones de segundad | ya qQue en Ia
aciualidad solo en el sector B3 —El cementeric, se cuenta con un puente cuyas
caracteristicas geometricas &n cuanto a dimensiones y estado situacicnal del
puente existente se hace imprescindible su demolicion, al mismo tiempo dicho
puente ya cumplio su vida 0til y su construccion daiz desde cuandce se construyo
€l proyectio hidraulico tinajpnes en la década de 1870, es por estas
consideraciones que la Municipaiidad distrital de Patapo a creido por conveniente
considerar dentro de la construccion integral de puenies e} mejoramienio de Ia
infraestructura vehicular que arlicule las poblaciones urbanas que se encuensran
separadas por el canal Tayimi a8 ambas margenes del canal de imgacion . para lo
cual se ha proyectsdo la consiruccion de diversos puentes vehiculares urbanos
dentro de la circunscnpcion territonal cel distrito Je Patapo. siendo el puente

vericular El Cementerio secior 83 y puenle El CINTO. uno de ellos

Ing Consutlol JARD MUNGZ ASENIO St Al Lottty cor. - SEAM E002700

CONSO; 10 Lsz CRISTOBAL
§ rboza Acuria

REPRESENTANTE COMUN
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COHSTRUCCION BE PUENTES CARROZAB.ES SOBHE EL CANAL TAYM! Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL
SECTOR 5.21. EL CINTO. B3. LAS CANTERAS - DISTRITO £ PATAFO — C5ICLAYO - LAMBAYEQUE

Asl mismo en las zonas rurales del distritcc de Patapo se ha considerado dentro
del proyecto integral de puentes. a Ios puentes Las Canteras. sector 05. sector
31. De los cuwales solo en la actualidad existe €! puente Las Canteras. que igual
que & puenie del sector B3, sus caracteristicas geomeétricas en cuanio =
dimensicnes y estado siiuacional del puente existente se hace imprescindible su
demolicion. al mismo tiempo dicho puenie ya cumplid su vida Otil ¥ su
construccion data desde cuando se construyé el proyeclo hidraulico tinajones en
la década de 1970,
En el resto de las zonas rurales donde la aclividad econdmica prncipal es la
agricultura es5105 no cuentsn con estrucluras de puentes que les permitan estar
conectados con la poblacion urbana, va que el canal taymi principal fuente de
abastecimienio de! recurso hidrico del departamento de Lambayeque ., divide a
ambas margenes de! canal a la poblacion rural no permitiende la interconexion
irecta con vias principales que les permita sacar sus productos. Por lo que se
ha considerado también deniro de este proyeclec la construccicn de los Puentes
Las Canteras. sector 05. seclor 31.

IIl.- UBICACION DEL PROYECTO

El proyecto Integrat de Puentes se encuentra localizado en:

Region/Depansmento | Lambayeque

Provincia . Chiclayo

Distring . Patapo

Localidad Zonas Urbanas y ruraies.

1.- Fuente El Cinlo: s

Distrito: Patapo

Cenire Poblado: Posope Bajo

Pragresiva del Canal Taymi: 15+100
Coordenadas UTM: 850220 (N} 925564 1(E)

2.- Puenie Secror B3 - El Cementerio:

Dustriio - Palapo

o BEN DO TOE

ey Consuibne JAEG MUINGT ASEMID

CONSORGIO SAN CRISTOBAL

arboza Acuria
REPRESENTANTE COMUN
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CONSTRUCCION DE PUENTES CARRQZABE ES SOBRE EL CANAL TAYMI ¥ OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL
SECTOR 5. 31, EL CINTD. B3, LAS CANTERAS - DISTRITO E PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

Centro Poblado - Pdsope Aito
Progresiva dei Canal Taymi: 14+100
Coordenadas UTM: 850952 (N) 9255344 (E )

3.-Puente Las Canteras:
Distrito : Palapo
Centro Poblado: Las Canteras

Progresiva del Canal Taymi: 9+781.5
Coordenadas UTM: 654873 (N) 9266522 (E)

4 .-Puente Seclor 06:

Distrito : Patapo

Centro Poblado: Progreso Allo

Progresiva del Canal Taymi: B + 044
Coordenadas UTM: 6568575 (N) 9256444 (E )

5.-Puente Seclor 31:

Distrito : Patape

Centro Poblado: Progreso Allc

Progresiva del Cana! Taymi: 6 + 700
Coordenadas UTM: 657775 {N) S9256144(E)

lil.- GENERALIDADES

El presenie proyecio se refiere & la construccion de cince $05) puentes
veiniculares que coneciard a las poblaciones wurbanas y rurales de Patapo.
Posope Ako. Posope Bajo. Las Canteras y El Progreso, con iodos los sec:or
urbanos y carreteras asfaltadas Chiclayo - Chongoyape. para lo cual se tendra
que cruzar el canal Taymi, canal cuya seccion irapezoidal se encuentra revestida
por mamposteria de pieara y concreto. asl mismo una solera de concreto f'c=210
kgicm2, este canal es el principal abaslecedor del recurse hidrico para los

sembrios que en el departamenio de Lambayeque se desarrollan.
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ZONSTRUCCION DF PUENTES CARROZAB.ES SOBRE EL CANAL TAYMI Y DBRAS COMPLEMENTARIAS EN £L
SECTOR 5 21. EL CINTO. B4, LAS CANTERAS - DISTRITO E PATAPO ~ CICLAYO - LAMBAYEGQUE

La construccion de estos pueniee vehiculares es de vital importancia para el
desarrollo sock economico cel distritc de Patzpo. y contribuird a interconectarse
2n forma mas directa con las poblaciones de Chiclayo, Pomalca. Tuman. Pucala,
Chongoyape. etc. Por io que previo a su construccion se tendra que coordinar
con la Direccion del proyecte Olmos Tinajones. asi como con la Administracion

Técnica dei Distrito de Riego Chancay — Lambayeque.

IV.- DESCRIPCION DEL PROYECTO

Se ha considerado ia construccion de 06 puentes de concreto armado, para ko
cual se ha tenido en cuenta las Nommas de diseno de Puentes, especificaciones
de! MTLC. ASEHTO LRFD wlilizandose como sobrecarga de diseno un vehiculo
HL S- 93, detallandose a continuacion:

1.- PUENTE SECTOR B3 - EL CEMENTERIO

Se ha considerado en su disefio una estructura de coneretc armadoe tipo puente —
losa, donde La super estructura del puente tenard una luz de 1000m. una
seccion transversal de 8.90m.. que incluye 02 carriles con un ancho de 7.20ml +
0.60m (veredas a ambos lados} + sardineles de b.=0.25 {ambos extremos), 2
losa sers de concreto anmado {'c=280 kg/cm2. y tendra un peralie de h=0.55m.
La sub esinicturs estara formada por 02 esiribos de gravedad de concreio
ciclopeo f'c=140 kgicm2 + 30% de PM, los mismos que su ubicacion se
encontraran fuera de ia seccion geométrica del canai iaymi, no aiierando en
absoluio las caracieristicas geomeétricas e hidraulicas del canal. As{ mismo
también formara parte de estos estribos la cajuela de concreto armado cuya
resistencia sera de F'c=280 kg/crm2 sobre el cual se apoyara el puenle. los
sistemas de apoyos esizran conformados por un apoyo filo y uno maovil, para io
cual se dispondra de un apoyo movil mediante el uso de apoyos de neopreno asi

mismo tendra barandas de f°g° de h=1.10m. a ambos extremos del puente.

Finalmen:e el puenle contard con su respectivos drenajes mediante punios de
evacuacion cairecismente ubicados y lendrd su respectiva lluminacion mediante

{12 postes de concreto y cuatro luminanas.

1 - PUENTES EL CINTO, LAS CANTERAS. SECTOR 05. SECTOR 31
Se ancxa en el presente estudio la memona de calculos para cada puenie. pero

en forma general dichos puentes presenian la siguientes configuraciones:
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COWSTRUCCION DE PUENTES CARROZAB_ES SOBRE EL CANAL TAYMI Y D3RAS COMPLEMENTARIAL EN EL
SECTOR 5. 21, EL CINTQ. B3, tAS CANTERAS - DiSTRITO E PATAPQ ~ CAHICLAYD - LAMBAYEQUE

Se ha considerado en su diseno estructuras de concrelo armado tipo puente —
viga. donde La super estruciura del puente tendra luces enire 13.65m — 15.85m.
una seccion transversal de 8.90m.., que incluye 02 carriles con un ancho de
7.20ml + 0.60m {(veredas a ambos lados) -+ sardineies de b,=0.25 jambos
extrernos). la losa del tablero sera de cencrelo armade 1'c=280 kgicm2, y tendra
un espesor para todoes los casos de 0.20m

Las =ub estruciuras eslard formada 02 estribos de gravedad de concreto
cictépeo f'c=140 kg/em2 + 30% de PM. los mismos gue su ubicacien se
encontraran fuera de la seccidon geometica del canal taymi. no alterando en
absoleto las caracterisiicas geometricas e hidraulicas del canal. As! misme
también formard parie de estos esiribos |a cajuela de concreido armado cuya
resistencia serd de F¢=280 kg/fcm2 sobre el cual se apoyara el puente. los
sisternas de apoyos estaran conformados por un apoyo fijo v uno movil. para lo
cual se dispondra de un apoyo movil mediante el uso de apoyos de neopreno asi

mismo tendra barandas de Pg® de h=1.10m. a ambos extremos del puente.

Finalmenle los puentes contaran con su respectivos drenajes mediante punlos de
evacuacion comectsmente ubicados y tendran su rezgpectiva iluminacion mediante
02 posies de concreto y cuatro luminanas cada puenie. Es importante precisar
que en los puentes £l Cintc, Las Canleras. Sector 05 y sector 31. se ha
considerado la construccion de accesos antes y después del puente de concreto
zegun disefto que se anexa en lps pianos. adicionalmenle en el puenie 31 se ha
considerado la constrnuccidn de una carretera de L=175m, a=6.50m. a nivel de
afimnado lo que permilira zl puente conectar todas las areas de influencia

directamenre a I3 carreiera asfaltada Chiclayo - Chongoyape.

V.  ASPECTOS GENERALES
UBICACION y ACCESO

La Jurisdiccidon del Distrito de Paapo esta formada por 17 caserios vy el seciar

Urbano de Patapo y Pasope Allo.

El sector B3- EL cemeneric, asi como El Cinto se encuentran ubicados en el

Centro Poblado Posope Alto y Posope Bajo, conde se proyectsran la ejecucion

- =P xD027TAC
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CONSTRUCTION T PUENTES CARROZAELES SCERE £L CANAL TAYMI Y OBRAS COMPLENENTARIAS EN EL
SECTOR 5.31. £L TINTQ, B3, LAS CANTERAS - DISTRITO E PATAPO ~ CHICLAYD ~ LANBAYEQUE

de los puentes respectivos, asi mismo £n a canretera que va hacia ei Cenirc
Poblade Las Canieras se proyeciara e! puente Las Canieras, y en ia zona rural
del Progreso se edificara los puentes en secior 05 y sector 31.

El proyecto donde se construira los puentes geograficamente perienece al distritc
de Patapo. Politicamente perternece a la Provincia de Chiclayo, Depariamento y
Region Lambayeque, ze localiza a 28 Km.. al Este de !a Ciudad de Chiclayo. a
118 Metros sobre el Nivel del Mar de altitud, en la aberiura del Valle Chancay que
irrigar Jos Rios: Taymi, Lambayegue y Regue. siendo su Latilud 6° 4473.50" Sur y
Longitud 79° 38714.74™ Dests.

Estad ubicado en ia parie media del valle Chancay, siendo paso obligatorio de la
Poblacion que Transita de Cajamarca a Chiclayo y ‘iceversa, ya que se

encuenira sobre ia via de penetracion Chiclayo — Chots — Cajamarca.

LIMITES:

Por el Norte : Distrito de Anlonio Mesones Muro — Provincia de Ferrenafe
Por €l Este  : Disirito de Chongoyape ~ Provincia de Chiclayo
Por e! Sur  : Distrito Patapo - Pucala — Provincia de Chiclayo

Por el Oeste : Distrito de Tuman - Provincia de Chiclayo

AREA DE INFLUENCIA

El proyecto abarca el area comprendida que se senala en los siguientes mapas:

Ing Consuitor JAIRC MUNGEZ ASENJO LA mmTe cor - SFM FDRTAe
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CONSTRUCCION DE PUENTES CARRQZABLES SOBRE EL CANAL TAYM Y OARAS COAPLEMENTARIAS EN EL
SECTOR 5. 31 £L CINTO. B3. LAS CAXTERAS - DiSTRITO E PATAPO - CRICLAYD - LAMBAYEQUE

2.- ESTUDIOS BASICOS DE INGENIERIA
2.1.- Estudios Topograficos:

OBJETIVD: Los estudios iopograficos que se realizaron en el presente proyecto
nos ha permnitido obtener Ia conbguracion del tereno. asi como la definicion
precisa de la ubicacion y las dimensiones de los elementos estructuraies. de igua!

manera establecer punios de referencia para el replantec durante |la construccion.

Los puentes a construirse se edificaran sobre el cana! Taymi. dicho caral forma
partz del proyecto hidraulico Tinajones desde la década de 1970. El canal es de

seccion trapezoidal y rectangular.

Los puentes El Cinto. sector B3. Las Canteras, sector 05 y sector 31. se ubicaran
por encima sobre la corona del canal. para to cual no modificara er absoluto sus
propiedades hidraulicas y geométricas de determinado canal. Para evitar que €l
talud de los estribos pueda interferir con el tafud del canal frapezoidat. se ha
considerado una distancia de 1.10m de separacion entre la corona del canal y la
cajuela dei esiribo. as! mismo se ha Jevaniado el nivel de |a losa de fos puenies
er +0.50m con respeclo al nivel de Ia corona del canal para evitar de esta
manera reducir €l galibo entre &1 nivel maximo de avenidas del canal con
respecto a las vigas principales de los puentes. las mismas que tienen un peralte

que varia entre h=0.90m — 1.10m. { ver fig. A).

Es imporanie precisar que al estar los niveles de rasante de los puentes +0.50m
sobre el nivel de corona de canal que es €l mismo qQue el nivel de los caminos
gue dan acceso en formas laterales se ha lenido que proyecisr rampas de
acceso de concreto f'c=210 kglem?2 una distancia de 06 metros anies y despues
del puente a ambos lados de los estribos para de esta manera disminuir Ia
pendiente de ascensc a los respectivos puentes ( ver en planos detalles ce

accesos|

ra Conzuict JAIRC WUNOI ASEMNJO St a C ot ot BPEACXOOITAR

CONSORGIO SAN CRISTOBAL
I

i arboza Acuria
REPRESENTANTE COMUN




00143

CONSTRUCCICA GE PUENTES CARROZAB.ES SUBRE EL CANAL TAYMI Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL
SECTCR £. 31, EL CINTO. B3, LAS CANTERAS - DISTRITO E PATAFO - C-HICLAYD — LALBAYEQUE

INSTRUMENTACION: E| equipo utilizado para la planimelria as| como altimetria

8 sido una estecion total con as siguientes caracleristicas:
Estacion {otal
Marca: Leyca.
Modelo: TSOE PLUS
Precigion: 2mgon.
Alcance con Prisma: 3.500m
Alcance a Diana Refleciants: 250m
Meétodo: Absoluto, Continuo, Diametral
Compensaciéon: Compensacion por cuadruple eje.

2.2- Descripciin de los irabajos reallzados: el procedimiento en forma resumnida

empleada para el levantamienio topografico se detalia a continuacién:

1. Se tomo un B.M de coordenadas conocidas, ia cual se detalla en cada uno

de los planos.

2. En base al B.M, se procece a posicionar la esigcion totzl Leyca, y se
ingresa ios datos necesarios para poder realizar e! trabajo de campo.
datos como: ceordenadas del B.M {x, y, z), altura de prisma, alura de

instrumento, T". Presion, etc.

3. Se realizo un alineamiento referencial y se hizo 0° 00", y se procedio

hacer el levaniamiento de la zona. por taquimetria.

4. Se detallo las obras de arle, calles, postes de luz existentes v corona del

canal

5. Toda la informacion obtenida se ha procesado empleandc programas con

un software de calculp en el caso de la esizcion total.

c, - PFEM ECOITOC
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CONSTRUCCION DE PUENTES CARROZAB.ES SOERE EL CANAL TAYMI ¥ OSRAS COMPLEMENTARIAS EN EL
SECTCR E.21. EL CINTO. B3, 1 AS CANTERAS - DISTRITO E PATAPO - CHICLAYD -~ LAMBAYEQUE

6. Los punios de coordenadas y oon el empleo de los pregramas indicados vy

se procedieron a modelar las superficies topograficas para firalmente

obtener las curvas de nivel,

7. Estos trazps qQue generan 1os planos, han sido procesados en dibuios

seciorizados en AUTOCAD CIVIL 3D, los archivos estin en unidades

métricas los puntos son incluidos comoe blogues en la capa 0 y controlada

en tres tipos de informacion basica (nOmero de punio. norie. esle,

elevacion y descripcion) PNEZD.

2.2- Planos ¥ esquematizacién: Con Ia infermacion topogréfics levantada se ha

procedido a la elaberacién de los pianos lopograficos de curvas de nivel

detallandose el puenie existenie a demoler, asi como Ias nuevas eslructuras

que fermaran la sub estructura y super estructura del nuevo puenie a

construirse.
WZ-13T5m
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CONSTRUCCION DE PUENTES CARROZAB.ES SOBRE £L CANAL TAYMI ¥ DERAS COMPLEMENTARIAS EN EL
SECTDR 5, 31. EL CINTO. B3, LAS CANTERAS - DISTRITO E PATAFO - CHICLAYD - LAMBAYEQUE

ILIJSTRACIONES FOTOGRAFICAS DE LEVANTAMIENTC TOPCGRAFICO

ILUSTRACION FOTOGRAFICA: INSTALAC DE LA ESTACIHON TOTAL

ILUSTRACION FOTOGRAFICA: VISTA PANCRAMICA DEL PUENTE EL
CEMENTERIC - SECTOR B3
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CONSTRUCCION OF PUENTES CARROZABLE S SOBRE EL CANAL TAYMI Y DBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL
SECTOR 5. 31, EL CINTO. B3, LAS CANTERAS - DISTRITO E PATAPO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

ILUSTRACION FOTOGRAFICA: ESTADO DE DETERIORD DEL PUENTE
EXISTENTE AS| COMO ANCHOD INSUFICIENTE

i R A, sESE
TOPOGRAFICOS PUENTE LAS CANTERAS

- )
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CONSTRUCCIDN DE PUENTES CARROZAE.ES SOBRE EL CANAL TAYM! Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL
SECTORE 31 EL CINTD B3, LAS CANTERAS - DiSTRITC E PATAFD - CHICLAYO - LAKSAYEQUE

2.4.- Estudios de impacic Ambiental

24.1.- INTRODUCCION

La presente evaluacién ambiental se realizé como parte de! Estudio
det Expediente Teéceico, con el objetivo principal de fermular medidas
de mitigacion en base a los impactos ambienisles generados por la
construccion del proyecto. El area en estsdio esta ubicada en el
distrito de Patapo. provincia de Chiclayo y deparismento de
Lambayeque.

2.4.2~- OBJETIVOS

Objetivo General
El objeto del presente Estudio de Impactc Ambiental es ia

identificacion, analisis y, evaluaciéon de los impacios potenciales
posilivos ¥y negativos que generara el proyecto en sus diferentes
etapas: construccion, operacion y mantenimiento. con el proposito de
establecer los lineamienios a3 seguir parg mitigar los efectos

negativos que podrian generarse durante su gjecucion.

Objetives Especificos

» Cumplir con la normatividad ambiental existente en el pais

» Sustentar los crilerios de disefno empleados para minimizar el
impacto ambiental del proyecto.

» Establecer fonmas de manejo de los ecosistemas que permiliran
maniener un equilibrio ecologico real.

» Establecer las acciones de prevencién. correccion y conirol de los
impactos ambientales. que garanticen la conservacion det enlomo
a las operaciones.

*Determinar el balonce de (mpaclos positivos ¥y negatvos del
proyecto.

*Determinar si el Proyecio puece ser gjecutado en armonia con el

Medio Ambenie
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CONSTRUCCION SE PUENTES CARROZAE.ES SOBAE EL CANAL TAYMI Y DBRAS COMPLEMENTARIAS EN £L
SECTORZ 31, EL CINTO. B3, LAS CANTERAS - DiSTRITO E PATAFQ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

El estudio de impacio Ambiental se anexa al presenis como parie del expediente

técnico.

2.5.- Estudios de Tré&fico

Segun el Manuai de Diseno de Puentes del MTC, asl mismo como e Manual
Practico de Mejoramiento de Camircs Vecinales y Construccion de pequenos
Puenies L<25.0m - Fondo Peru — Alemania. No es determinante hacer un
estudio de trafico por ser los puentes considerados de luces libres no
mayores 8 t5.85m. Por o que se puede calalogar de obras de pequefia
envergadura. Sin embargo de los cinco puentes en estudio se ha considerado
el puente de Las Canteras, para o cual no ha sido necesario hacer el conieo
de vehiculps que ransitan por dicha via. ya Que existe una garita de contro!
muy cercano a dicho puente. guien es la que se encanga de hacer la

cobranza por cada vehiculo que ingresa al carguio de agregsdos.

E! puente Las Canteras se consiituye en el principal paso de vehlculos que
se dedican al rransporie de agregados ya que en la zona se encuentra
localizada una cantera de donde se exploia agregados (arena gruesa
amarilla. piedra base de 4-67, ripio cecrriente) que luego son comerciakizados
en todo el departamento de Lambayegue.

Del conteo de vehiculos nos permite concluir que a diario transitan los

siguientes lipo de vehiculos

Volguetes de 12m3 — 16m3 . 50 unidades

3

"

Volquetes de 08 m3 — 12m3 . 33 unidades
» Volquetes de 04 m3 - 08m3 : 12 unidades.
» Camioneias rurales : 12 und.

Automoviles c15una.

A}

Motolaxis 25 und.

]

Nola: se anexa cuadro de conieo diar de vehiculos en seccion ANEXOS

tra Connuitoe JAIRC (UNOI ASERIC AT i oo RPML AT
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CONSTRUCCION DE PUENTES CARROZAELES SOERE EL CANAL TAYMI Y UBRAS COMALEMENTARIAS EN EL
SECTOR 5. 31, EL CINTO. B, LAS CANTERAS - DiSTRITO E PATAFO ~ CHICLAYO - LAMBAYEQUE

2.5.- Memoria de Célaulos:

Se ha precedids a tisens: 105 puentes mediante el Método ASSHTO - (RFD, a8
mismo ulilizance as nomas del Manua de Diseno de Puernites, se ha ulitizado
hojas de célcuto cebdamente elaborados paralelarmeme ©on &l programa
SAP2000- Vi, siendo ias siguienes gaids de disenc chienco:

Pusnie Secior B2 - El Cementerio- Pésope Alto
1.- TIPO DE PUENTE: PUENTE LOSA
2.- LUZ LIBRE: 10 mi.
3.- SEOBRECARGA: HL-93 { ASHHTO - LRFDj
4.- AMCHO DE PUENTE: 7.20 ML
5.- VEREDAS: 0.60M C/LADO
B.- VIGA SARDINEL: 0.25M C/LADO
7.- EBPESOR DE TABLERO= h= 0.55M
8.- ESTRIBOS: 02 DE GRAVEDAD
A=3_D0M. H=3.25M

Puente Las Canteras
1.- TIPO DE PUENTE: PUENTE VIGA - LOSA
2-LUZ LIBRE: 1365 ml.
3.- BOBRECARGA: HL-93 ( ASHHTO - LRFD)
4 - ANCHO DE PUENTE: 7.20 ML
5.- VEREDAS: 0.60M C/LADO
B.- VIGA SARDINEL: 0.25M C/LADD
7.- ESPESQOR DE TABLERO= 0.20M
8.- 04 VIGAS PRINCIPALES: 0.95M X 0.35M
9.- 03 VIGS DIAFRAGMAS: 0.75M X 0.25M
10.- ESTRIBOS: 02 DE GRAVEDAD

A=3.70M. H=3.00M

FRA 200270
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CONSTRUCCION DE PUENTES CARRDZAB_ES SOBRE EL CANAL TAYMI ¥ OBRAS COMPLEMENTARIAS EN £L
SECTOR £ 21. EL CINTD. B3, LAS CANTERAS - DiSTRITO E PATAFD - CHICLAYD —~ LAMSAYEQUE

Puente El Cinto -Pésope Bajo
1.- TIPO DE PUENTE: PUENTE VIGA — LOSA
2.-LUZ UIBRE: 13.75 mil.

3.- SOBRECARGA: HL-93 { ASHHTO - LRFD)

4.- ANCHQ DE PUENTE: 7.20 ML

5.- VEREDAS: 0.60M C!LADO

6.- VIGA SARDINEL: 0.25M C/LADO

7.- ESPESOR DE TABLERO= 0.20M

8.- 04 VIGAS PRINCIPALES: 0.95M X 0.35M

9.- 03 VIGS DIAFRAGMAS: 0.75M X 0.25M

10 .- ESTRIBOS: 02 DE GRAVEDAD
A=3.70M. H=3.00M

Puente Sector 05 - El Progreso Alto
1.- TIPO DE PUENTE: PUENTE VIGA — LOSA
2.-1UZ LIBRE: 15.00 mi.
J.- SOBRECARGA: HL-93 { ASHHTO - LRFD)
4.- ANCHC DE PUENTE: 7.20 ML
5.- VEREDAS: 0.60M C/LADO
6.- VIGA SARDINEL: 0.25M C/LADO
7.- ESPESOR DE TABLERO= 0.20M
8.- T4 VIGAS PRINCIPALES: 1.10 M X G.35M
9.- 03 VIGS DIAFRAGMAS: 0.0 M X 0.30M
10.- ESTRIBOS: €2 DE GRAVEDAD

A=3.70M. H=3.75M

Puenie Secter 31 — El Progreso Alic
1.- TIPO DE PUENTE: PUENTE VIGA — LOSA
2.-LUZ LIBRE: 15.85 ml.
3.- SOBRECARGA: HL-83 [ ASHHTO - LRFD:»
4 - ANCHO DE PUENTE: 7.20 ML
5.- VEREDAS: 0.60M C/LADC
6.- VIGA SARDINEL: D.25M C/LADD
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| : . 15
M wicepatsilind Listrtead de Coonchgoe
CANCHAQUE - HUANCABAMBA - PIUR{\O13 9
CREADO 05 SETIEMBRE 1904 <
R 1 R P A R R AN .
(Panchaguc Capital Tandstica de la Begida Fiana ’

> CONTRATO N° 024-2018-MDC-GM/ALC.
Procedimiento de Contratacion Publica Especial N°004-2018-MDC/CS.
PER-PROC-004-2018-MDCI/CS.

Conste por el presente documento, la contratacion de la Supervisién de Obra :”Creacion del
Puente Sobre Las Quebrada La Onda del Caserio de Vaqueria, Distrito de Canchaque,
Provincia de Huancabamba - Region Piura.”. que celebra de una parte LA MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE CANCHAQUE. en adelante LA ENTIDAD. con RUC N° 20193227857, con
domicilio legal en Jr. Bolognesi y San Martin S/N - Canchaque, debidamente representada por

= su Alcalde Mg. FIDEL ANTONIO RAMIREZ VIDARTE, identificado con DNI N° 0281870S. y
204D de otra parte el Ing. HECTOR LOZANO SALDANA, identificado con el DNI. N° 27373926,
NN RUC. N° 10273739268, quien indica como domicilio legal la Calle Proceres N° 745 segundo
TTERIA ‘}"‘J\‘ piso de la Urb. La Tina-Distrito de José Leonardo Ortiz-Provincia de Chiclayo- Region
RS Lambayeque. a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

Sal condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 14 de Setiembre del 2018. el comité de seleccion adjudicd la buena pro del
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N°004-2018-MDC/CS. —-PER-
PROC- 004-2018-MDCICS. para la contratacion de la Supervision de Obra "Creacion del

S

g e Puente Sobre Las Quebrada La Onda del Caserio de Vaqueria, Distrito de Canchaque,
2 (4 Provincia de Huancabamba - Regién Piura”., al =g, HEOYHT L QLAND AT ANA
;3 y° 83 R cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.
Gt

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

E! presente contrato tiene por objeto Supervision de Obra :"Creacion del Puente Sobre La
Quebrada La Onda del Caserio de Vaqueria, Distrito de Canchague, Provincia de
Huancabamba - Region Piura’

-
Y 72\ CLAUSULA TERCERA: MONTQ CONTRACTUAL

. b (‘ A N N .
Uniadde Conabibdad 2\ =7 o total del presente contrato asciende Si 75,965.28, (Setenta y Cinco Mil Novecientos

cp ammymal :’%'Sesenta y Cince con 28/100 soles) que incluye todos los impuestos de Ley.

4 VOBE

/

E3r)

Widadut

Este monto comprende ei costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros.
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales confarme la iegistacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la
prestacion matena del presente conirato.

Lawsk

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGQ

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en moneda nacional
en periodos de valorizacion MENSUALES. conforme a lo previsto en la seccion especifica de
las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a
pagar €l monto correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra. en el plazo de
[15] guince dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la
hquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones. por razones imputables a LA ENTIDAD. =
EL CONTRATISTA tene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, d= = o
conformidad con el articulo 83 del Reglamento y los articulos 1244, 1245 y 12438 del Cédigo q, W
Civll. Para tal efecto. se formulara una valonzacion da intereses y el pago se efectuara en las

valorizaciones siguientes. CON

B irter Barboza Acuric.
e e U SETANTE COMUN

“TR. BOLOGNESI Y SAN MARTIN $/N CANCHAQUE
Telf: (073) 481212 - E-MAIL: municipalidad@municanchaque.gob.pe
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AUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de 90 dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de fa
seccion general de las bases.

§ v 4
5 ALCA(DIA 3 ]
2 wp T CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

: El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como
los documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para

las partes

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia
incondicional,  solidaria. irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo
requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

Al amparo de lo dispuesto en el Art. 126 del Reglamento de la LCE., el postor mediante
DECLARACION JURADA EL Ing. HECTOR LOZANOC SALDANA.se acoge a la retencion
del 10% del monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato. através
de la retencion que debe efectiar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de
pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a [a finalizacion del mismo.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo
61 del Reglamento.

CLAUSULA NOVENA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
. La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.
@w.sr R4 P>

<2

i mm‘«‘% CLAUSULA DECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA o
Prtolesoy % LACONTRATlSTA declara bajo juramento que se comprometg_a cumplir las obligaciones
CoflPatinonal erivadas del presgnte coptrgto‘ bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el
VOBO . stado en caso de incumplimiento.
Q$
JAMW CLAUSULA UNDECIMA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
Durante la Ejecucién de la Obra el CONTRATISTA debera tener en consideracion los
Riesgos y Amenazas del Proyecto tales como:

4

)

= NG

« SE DEBE PREVER LOS SISMOS Y TERREMOTOS, DESLIZAMIENTOS. DERRUMBES
Y VIENTOS FUERTES POR LO CUAL SE DETERMINA LA EXISTENCIA DE PELIGRO
BAJO.

¢ SEGUN EL ANALISIS DE LA VULNERABILIDAD EN EL AREA DEL PROYECTO: POR
LO CUAL SE DETERMINO LA EXISTENCIA DE VULNERABILDIAD MODERADA.

« SE DETERMINO QUE EL PROYECTO GENERARA UN RIESGO MODERADO, SEGUN
EL ANALIS'S REALIZADO EN EL PRESENTE ESTUDIO TECNICO CONTEMPLADO EN
EL EXPEDIENTE TECNICO

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
Ni la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra. enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos
o vicios octiltos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la LCE de Contratacio&&a
Estado y 146 de! RLCE

CREADO 05 SETIEMBRE 1904 0o 13753
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REPRESENTANTE COMON

Telf: (073) 481212 - E-MAIL: municipalidad@municanchaque.gob.pe
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plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 07 afios, contados a partir
de la conformidad de la recepcion TOTAL de la obra.

CLAUSULA DECIMO TERCERA QUINTA: PENALIDADES
SiEL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso. de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

Tanto el monto como el plazo se refieren, segln corresponda, al contrato o item que debid
gjecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite. de modo
objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable Esta
calificacion del retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo,
conforme el articulo 62 del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades

R SUPUESTO DE APLICACIONDE e |
T N e FORMA DE CALCULO | PROCEDIMIENTO

> C - . R .
f¢\\' En caso cuimine la relacion contractual entre

_' i . .
“-‘T“mmr;'& ?: el contratista y el personal ofertado y la Entidad
_.,q'_:; c!j;gf?’mﬂi-\ ? no haya aprobado la sustitucion del personal
"ul (; ‘o

\I -

50% de 1 U.L.T por i

] . Segun informe del !
cada dia de ausencia 9 )

por no cumplir con las experiencias vy supervisor de fa cbra

I . del personal en obra.
b &7 | calificaciones  del rofesional a  ser P

apanph-3F

Pl i reemplazado.

. ; L — e d

‘ 20% de 1 U.L.T por

i Cuando el ingeniero residente no se encuentra : . Segun informe del
2 cada dia de ausencia

{ en forma permanente en |2 obra o supervisor de la obra
i no justificada.
! 3 Cuando el Contratista no presenta los equipos 20% de 1 U.LT por Segun informe del
declarados en la propuesta técnica -+ cada dia de retraso supervisor de la obra |
Cuando el contratista de manera injustificada, ; o Segun. 1{1forme el
. =5, . © 50% de 1 U.LT por coordinador o
4 | no asista con sus especialistas a reuniones : : -
. ; ! cada evento funcionario de la
b7 convocadas por la Entidad. ‘ N
g %_ | i Municipalidad o d
f 2} S e e e e ey S
Fomenros 3 5 | Cuando el contratista no cumpla con dotarasu!  20% de 1 U.L.T por Segun informe del >~
ig: Y i personal de los elementos de seguridad. ! cada trabajador supervisor de la obra

/ |
e . ) L I IO s
,-c;f;\o\‘y ‘
Lo

i CONSORCIO. SAN CRISTOBAL
irier Barboza Acuria
REPRESENTANTE COMUN
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JR. BOLOGNESI Y SAN MARTIN S/N CANCHAQUE

Telf: (073) 481212 - E-MAIL: municipalidad@municanchaque.gob.pe
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. Cuando el contratista no realiza las pruebas o
.m! ensayos oportunamente para verificar |a 20% de 1 U I T por Segun informe del
- . ¢

Vo 2‘ . cahda_d.de .IOS matenalgs de acuerdo con I cada incumplimiento supervisor de la obra |
ALCALDIA 3 especificaciones técnicas del expediente :
voge A técnico.
;:‘7~c e S A . . :
hiy Cuando el contratista emplee materiales no |

; normalizados, en este caso el contratista :
SORRZN7 | borovo s exe movrmsans oumneze0 | 50% de 101 Tpor | Segin nforme el
N P SIaue - y cump . cada caso detectado. supervisor de la obra |
R, \ 1} especificaciones técnicas  siendo  dicho :
"-f-.“,imf”‘ > reemplazo sin  costo alguno para la ;
/], Municipalidad. o
. v 4
A4 . 30% de 1 U.LT por !

)2 g ; L i
s Lamones e g e o s en| cadadinge’ | Seginmormo el

. g incumplimiento supervisor de la obra |

peatonal y vehicular incumpliendo las normas,

Si el contratista 0 su personal. no permite el| Cinco por mil (5/1000)
acceso al cuaderno de obra al SUPERVISOR del monto de la
DE LA OBRA. impidiéndole anotar las! valorizacién del periodo
ocuirencias. La penalidad es por cada dia de| por cada dia de dicho
indisponibilidad. impedimento.

Segin informe del
supervisor de obra

Cuando el contratista no coloque el cartel de ;
jobra dentro del plazo establecido Asimismo'
tiene la obligacion de mantener el cartel de
obra durante la ejecucion de la obra, se
penalizara de la misma forma, cuando no se i
1 mantenga durante el tiempo establecido. i

20% de 1 U.L.T por
cada dia de
incumplimiento

Segun informe del
supervisor de la cbra

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segun
corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia
de fiel cumplimiento

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso. del item
qQue debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de ia penalidad por mora ¢ &l monto maximo para
otras penalidades. LA ENTIDAD puede resolver &l contrato por incumplimiento.

Ry Sy
5" °°‘f-‘z\%; CLAUSULA DECIMO GUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO BN
. mos% Cualquiera de las partes puede resolver el contrato. de conformidad con el numeral 63.1 dei A
o e e articulo 63 del Reglamento. De darse ei caso. LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo ™
: ’ establecido en el numeral £3.2 del articulo 63 del Reglamento.
C»iNanO&

CLAOSULA DECIMO QUINTA RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafos y perjuicios ocasicnados. a través de la indemnizacion correspondiente. Elio no obsta

JR. BOLOGNESI Y SAN MARTIN S/N CANCHAQUE

~ - A0 1 ™~ A A B B R R L T I T N T R T L
Telf: (073) 481212 - E-MAIL: nlumt.lpdudadktl»imunu.mdxdqtmc

REPRESENTANTE COMUN
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la aplicaciébn de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho
incumplimiento diere lugar, en el caso que estas correspondan.

Lo senalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMO SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales. funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que
se refiere el articulo 248-A del RLCE, ofrecido. negociado o efectuado, cualquier pago o, en
general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion
del contrato, con honestidad. probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegaies
0 de corrupcidn, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas,
participacioncitas, integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes
legales. funcionarios. asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 248-A del
RLCE.

Ademas, ELL. CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para
evitar los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL NUMERAL 7.6
DEL ARTICULO 7° DE LA LEY N° 30556
EL CONTRATISTA presenta una declaracién jurada manifestando que:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista,
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por la
comision de delitos contra la Administracion Publica o infraccion a las normas sobre
contrataciones publicas, v

b) Sia la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con algun proceso penal o procedimiento
administrativo sancionader en tramite, por la comision de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacién consignada en la referida declaracion jurada, el
contrato quedara resuelto de pleno derecho, de conformidad con lo previsto en el articulo 1430
del Codigo Civil.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en 1o no previsto en este contrato, en el Reglamento, en la LCE y su Reglamento. en las
directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente. cuando
corresponda. y demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMO NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias gue surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segtin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias

Telf:

JR. BOIQOGNEQI Y SAN MARTIN S/N CANCHAQUE

AMD

QL)'( //f(f/’/f/f(/(m/ 4 m//fxf(z/ r/ﬂ «—\(nz( rergese
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entro del plazo de caducidad previsto en los articulos 98. 99 del Reglamento, los articulos
152,168, 170. 177, 178, 179 y 180 del RLCE o, en su defecto, en el inciso 45.2 del articulo 45
de la LCE.

§ 21

El arbitraje sera institucional y resuelto por TRIBUNAL ARBITRAL CONFORMADO POR TRES
(3) ARBITROS. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales: ARBITROS DEL
COLEGIO DE INGENIEROS DE PIURA O ARBITROS DE LA CAMARA DE COMERCIO DE
PIURA.

TIOALT Facultativamente. cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una congiliacién dentro

-..;*j‘—ﬂ%\ del plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 97 1 del Reglamento,

. -’,,\ Sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se

¢ SECAETARIA 31 llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser
JOTTHERAL S sometidas a arbitraje.

Rt s/
%
A0 El'Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatoric para las partes desde el momento

de su notificacion, segun lo previsto en el inciso 45.8 del articulo 45 de |a Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen
durante Ia gjecucion del presente contrato:

T4

SOSTRI
/N

ILIC DE LA ENTIDAD: Jr Bolognesi y San Martin S/N - Canchaque-Huancabamba-Piura

10 DEL CONTRATISTA: Calle Proceres N° 745 segundo piso de la Urb. La Tina-
e José Leonardo Ortiz-Provincia de Chiclayo- Region Lambayeque

ariacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la
ofra parte formalmente Y Por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias
calendario

De acuerdo con las bases integradas. la oferta y las disposiciones del presente contrato. las
partes lo firman por duplicado en seral de conformidad en la ciudad de Canc an
dias del mes de Setiembre del 2018 ,'

Hecld# Lozano Salda

733 INGENIERO CIVIL

&9 "Cips4174
;167:4?5/;\ "EL CONTRATISTA"
v B
STECIHENTOS >
TR
e I’
onsal” _ CONSORGIO SAN CRISTOBAL

...........................

rboza Acuna
REPRESENTANTE COMUN

JR. BOLOGNESI Y SAN MARTIN S/N CANCHAQUE

Telf: (673) 481212 - E-MAIL: municipalidad@municanchaque.gob.pe
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 145 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada del

contrato mencionado en e! numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Nimero del documento

CONTRATO N°024-2018-MDC-GM/ALC.

DOEUHENIE Fecha de emision del CARTA S/N del 03/05/2019 {Ing” H. Lozano Saldafia)
documento
2 DATOS DEL P -
CONTRATISTA RO E: dencminacionio 2o HECTOR LOZANO SALDANA
RUC 10273739268

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integranie del consorcio

Descripcion de las

RUC obligaciones

%

3 DATOS DEL

CONTRATO Nimero del contrato

CONTRATO N° 024-2018-MDC-GM/ALC.

Tipo y namero del
procedimiento de seleccién

Procedimiento de Contratacion Piiblica Especial
N°004-2018-MDCI/CS.
PER-PROC-004-2018-MDC/CS.

Objeto del contrato

Elaboracién de Supervisiéon de
Expediente Técnico Obra

Descripcion del objeto del

Supervisién de Obra: “Creacion del Puente Sobre
La Quebrada La Onda del Caserio de Vaqueria,

Distrito de Canchaque, Provincia de
FEAEE Huancabamba - Regién Piura’
Fecha de suscripcion del :
contrato 18 de Septiembre del 2018

Monto total ejecutado del
contrato

Si. 75,965.28 (con IGV)

Plazo de ejecucién contractual

00133

Plazo original 90 dias calendario
Ampliacion(es) de plazo 00 dias calendario
Total plazo 90 dias calendario

Fecha de inicio de la

consultoria de obra e = les

Fecha final de la consultoria

31 de Diciembre del 2018
de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE

5 Denominacion del proyecto
TECNICO

“Creacion del Puente Sobre La Quebrada La Onda
del Caserio La Vaqueria, Distrito de Canchaque,
Provincia de Huancabamba, Regién Piura”

Ubicacion del proyecto

Vaqgueria — Canchaque — Huancabamba - Piura

Monto del presupuesto

S/.1,899,122.37 (con IGV)

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA
Denominacion de la obra

“Creacién del Puente Sobre La Quebrada La Onda
del Caserio La Vaqueria, Distrito de Canchaque,
Provincia de Huancabamba, Regién Piura”

Ubicacion de la obra

Vaqueria -~ Canchaque — Huancabamba - Piura

Nuamero de adicionales de obra

No Hubo adicionales

PRSI S S P "
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JR. BOLOGNESI Y SAN MARTIN S/N CANCHAQUE
munidistritalcanchaque@gmail.com
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Monto total de los adicionales 00.00

Numero de deductivos No Hubo Deductivos de Obra
Monto total de los deductivos 00.00
Monto total de la obra $/. 1,899,122.37 (con IGV)
6 APLICACION DE R
PENALIDADES mg?ato de las penalidades por 00.00
Monto de otras penalidades 00.00
Monto total de las penalidades
aplicadas 00.00
7 DATOSDE LA
ENTIDAD Nombre de la Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANCHAQUE
RUC de la Entidad 20193227857
Nombres y apellidos del
funcionario que emite la ING. SABINO BUENAVENTURA RAMIREZ GARCIA
constancia
Cargo que ocupa en la Entidad/-—2 JEFE DE DIRECCION TERRITORIAL Y TRANSPORTE
Teléfonode contacto /1 945217879
/4
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Sw . Presupuesto

Presupuesto 0901003
"CREACION DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA HONDA DEL CASERIO LA VAQUERIA, DISTRITO DE
CANCHAQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA"

Subpresupuesto 001 PUENTE CARROZABLE )
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANCHAQUE 0 0 l 3 ]. Costo al 15/02/2018
Lugar PIURA - HUANCABAMBA - CANCHAQUE
ltem Descripcion |Und. I Metrado I Precio S. Parcial S/.
01 PUENTE LA ONDA 1,375,577.55
01.01 TRABAJOS PROVISIONALES 68,860.03
01.01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 15,432.86
01.01.01.01 OFICINA DE OBRAS. m2 20.00 131.95 2,639.00
01.01.01.02 ALMACEN DE OBRA m2 40.00 131.95 5,278.00
01.01.01.03 CASETA DE GUARDIANIA m2 16.00 143.00 2,288.00
01.01.01.04 BANOS PORTATILES PARA OBREROS. mes 3.00 1,105.00 3,315.00
01.01.01.05 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 7.20 X 3.60 m und 1.00 1,912.86 1,912.86
01.01.02 INSTALACIONES PROVISIONALES 5,110.97
01.01.02.01 AGUA PARA LA CONSTRUCCION mes 3.00 1,000.00 3,000.00
01.01.02.02 DESAGUE PARA LA CONSTRUCCION und 1.00 1,210.97 1,210.97
01.01.02.03 ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL mes 3.00 300.00 900.00
01.01.02 MOVILIZACION DE CAMPAMENTO , MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 18,708.80
01.01.03.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO glb 1.00 18,708.80 18,708.80
01.01.04 FLETE 29,607.40
01.01.04.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 29,607.40 29,607.40
01.02 OBRAS PRELIMINARES 25,265.36
01.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES 12,196.74
01.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 778.10 2.24 1,742.94
01.02.01.02 ENTIBADO DE EXCAVACION SUB ESTRUCTURA, H=5.50 M m2 159.60 65.50 10,453.80
01.02.02 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO 2,116.43
01.02.02.01 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DEL PUENTE Y ACCES0S m2 77810 2.72 2,116.43
01.02.03 ACCESO PROVISIONAL 10,952.19
01.02.03.01 PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUB RAZANTE EN ACCESOS m2 248.00 8.65 2,145.20
01.02.03.02 BASE CON MATERIAL PROPIO m2 248.00 10.16 2,519.68
01.02.03.03 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL mes 3.00 2,095.77 6,287.31
01.03 SEGURIDAD Y SALUD 20,439.20
01.03.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD 19,899.20

Y SALUD EN EL TRABAJO
01.03.01.01 EQUIPAMIENTO DE PROTECCION INDIVIDUAL glb 40.00 483.68 19,347.20
01.03.01.02 SENALIZACION PARA SEGURIDAD EN OBRA glb 1.00 552.00 552.00
01.03.02 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD 540.00

DURANTE EL TRABAJO
01.03.02.01 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD. gb 1.00 540.00 540.00
01.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS 134,723.52
01.04.01 EXCAVACION 59,776.67
01.04.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS CON MAQUINARIA Dfaprox=5.5m m3 2418.15 24.72 59,776.67
01.04.02 RELLENOS 47,155.29
01.04.02.01 RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO m3 1,683.00 17.34 29,183.22
(01.04.02.02 RELLENO COMPACTADO C/MATERIAL DE PRESTAMO m3 87.15 206.22 17,972.07
01.04.03 CONFORMACION DE LA SUB RAZANTE 4,110.48
01.04.03.01 PERFILADO Y COMPACTADO DE LA SUB RAZANTE EN ACCESOS m2 47520 8.65 4,110.48
01.04.04 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE 23,681.08
01.04.04.01 ACARREQ INTERNO DE MATERIAL PROCEDENTE DE DEMOLICIONES Y m3 918.94 9.68 8,895.34

EXCAVACIONES
01.04.04.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO, DM=15KM m3 918.94 16.09 14,785.74

CONSORGIO SAN CRISTOBAL

REPRESENTANTE COMUN
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Presupuesto 0901003
"CREACION DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA HONDA DEL CASERIO LA VAQUERIA, DISTRITO DE
CANCHAQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA"

Subpresupuesto 001 PUENTE CARROZABLE
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANCHAQUE n (‘ 1 3 ,) Costoal 15/02/2018
Lugar PIURA - HUANCABAMBA - CANCHAQUE L, }
lltem Descripcion IUnd. I Metrado I Precio S/. | Parcial SI.
01.05 DEFENSA RIBERENA CON DIQUES ENROCADOS EN RIO 127,100.93
01.05.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL DE PIEDRA EXTRACCION Y m3 577.50 199.39 115,147.73

PREPARACION DE ROCA Diam=0.5m
01.05.02 CORTE, PERFILADO Y COMPACTADO DE SUELO m3 280.00 16.77 4,695.60
01.05.03 ELIMINACION DE DESMONTE CON MAQUINARIA m3 378.00 19.20 7,257.60
01.06 SUPERESTRUCTURA 105,577.94
01.06.01 CONCRETO F'C= 280 KG/CM2. m3 49.36 625.33 30,866.29
01.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SUPERESTRUCTURA/CARAVIST m2 231.74 92.90 21,528.65
01.06.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 8,058.03 6.60 53,183.00
01.07 VEREDAS 11,525.18
01.07.01 CONCRETO F'C= 280 KG/CM2. m3 8.72 625.33 4,202.22
01.07.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS/CARAVISTA m2 38.80 92.90 3,604.52
01.07.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 563.40 6.60 371844
01.08 ESTRIBOS 401,259.25
01.08.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. m3 173.25 534.60 92,619.45
01.08.02 CONCRETO F'C= 280 KG/CM2. m3 174.33 625.33 109,013.78
01.08.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS / CARAVIST m2 430.16 92.90 39,961.86
01.08.04 ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 24,191.54 6.60 159,664.16
01.09 ALEROS 340,493.22
01.09.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. m3 187.25 534.60 100,103.85
01.09.02 CONCRETO F'C= 280 KG/CM2. m3 105.41 6256.33 65,916.04
01.09.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ALETAS C/CARAVISTA m2 627.70 92.90 58,313.33
01.09.04 ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 17,600.00 6.60 116,160.00
0110 REVOQUES Y ENLUCIDOS 25,140.96
01.10.01 ACABADO EN VEREDA m2 52.00 483.48 25,140.96
01.11 DISPOSITIVOS DE APOYO 5,640.66
01.11.01 APOYOQS FIJOS und 3.00 368.89 1,106.67
01.11.02 APQOYOS MOVILES und 3.00 1,511.33 4,533.99
01.12 BARANDAS METALICAS 15,800.96
01.12.01 LARGUERO DE TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2" ESTANDAR, @=60.3 mm, m 52.00 112.76 5,863.52

t=3.91mm
01.12.02 POSTE DE TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2' ESTANDAR,2=60.3 mm, t=3.91 m 67.20 112.76 7.577.47

mm
01.12.03 MALLA DE ALAMBRE 1/8 ,0.13X0.13 m2 62.40 37.82 2,359.97
0113 JUNTAS DE DILATACION 5,234.99
01.13.01 JUNTAS DE DILATACION m 6.17 18.27 112.73
01.13.02 JUNTA DE DILATACION ESTRIBO/SUPERESTRUCTURA m 13.00 189.13 2,458.69
01.13.03 JUNTA DE DILATACION ESTRIBO/LOSA DE APROXIMACION m 13.00 204.89 2,663.57
01.14 DRENAJES EN MUROS Y LOSA 1,218.70
01.14.01 DRENAJE CON TUBERIA PVC @ 3" X0.55M +CODO DE 45° EN LOSA pto 28.00 20.64 577.92
01.14.02 SISTEMA DE DRENAJE EN ESTRIBOS, D= 6" pto 10.00 4577 457.70
01.14.03 SISTEMA DE DRENAJE EN ALETAS, D=6" pto 4.00 4577 183.08
01.15 CURADO DE CONCRETO 4,331.47
01.15.01 CURADO EN OBRAS DE CONCRETO glb 1.00 4,331.47 4,33147
01.16 SENALIZACION INFORMATIVA 6,661.76
01.16.01 SENAL REGLAMENTARIA 0.90 X 0.60 M und 2.00 161.09 32218
01.16.02 SENALES INFORMATIVAS m2 4,25 744.59 3,164.51

CONW CRISTOBAL
1
Breirter Barboza Acuiia
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Presupuesto 0901003
"CREACION DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA HONDA DEL CASERIO LA VAQUERIA, DISTRITO DE
CANCHAQUE, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA"
Subpresupuesto 001 PUENTE CARROZABLE a1l
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANCHAQUE 0 1) l @ ,] Costo al 15/02/2018
Lugar PIURA - HUANCABAMBA - CANCHAQUE
ltem Descripcion |Und. | Metrado I Precio S/. I Parcial S/.
01.16.03 POSTE DE SOPORTE DE SENALES und 2.00 332.90 665.80
01.16.04 ESTRUCTURA DE SOPORTE DE SENALES m3 1.00 1,233.28 1,233.28
01.16.05 PLACA RECORDATORIA DE MARMOL, INCLUYE MURETE und 1.00 1,275.99 1,275.99
01.17 PINTURA 3,919.92
01.17.01 PINTURA EN BARANDAS METALICAS m 181.60 19.10 3,468.56
01.17.02 PINTURADE TRAFICO PARA SENALIZACION m 26.00 17.36 451.36
01.18 FALSO PUENTE 22,558.08
01.18.01 FALSO PUENTE DE MADERA ml 16.00 1,409.88 22,558.08
01.19 ACCESORIOS DE SALIDA Y ENTRADA AL PUENTE 31,110.68
01.18.01 BASES Y SUB BASES 17,446.25
01.19.01.01 BASE DE AFIRMADO E=0.15 m3 35.64 198.30 7,067.41
01.19.01.02 SUB BASE DE AFIRMADO E=0.25 m3 4752 21841 10,378.84
01.19.02 LOSA DE APROXIMACION 13,664.43
01.19.02.01 CONCRETQ F'C= 210 KG/CM2. m3 8.40 534.60 4,490.64
01.19.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ALETAS C/CARAVISTA m2 10.40 92.90 966.16
01.19.02.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 kg 1,243.58 6.60 8,207.63
01.20 OTROS 3,714.74
01.20.01 LIMPIEZA FINAL m2 1,5616.22 245 3,714.74
01.21 MEDIDAS DE CONTRO AMBIENTAL 15,000.00
01.21.01 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL alb 1.00 15,000.00 15,000.00
COSTO DIRECTO 1,375,577.55
GASTOS GENERALES (8%) 110,046.20
UTILIDAD (7%) 96,290.43
SUB TOTAL 1,581,914.18
IGV (18%) 284,744,855
VALOR REFERENCIAL 1,866,658.74
SUPERVISION (4%) 74,666.35
TOTAL DEL PRESUPUESTO 1,941,325.09

SON: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTAY UN MIL TRESbIENTOS VEINTICINCO Y 09/100 NUEVOS SOLES

CONSORGIO SAN CRISTOBAL

arboza Acuna

REPRESENTANTE COMUN
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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS‘ _

CONTRATO DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N° 80 -2018-GOBIERN
REGIONAL AMAZONAS-GGR.
00127

o
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°32-2018-GRA/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL
SOBRE EL RIO MASHACO Y SERVICIOS ALEDANOS EN EL CASERIO DE YAPEYU DE
MASHACO, DISTRITO DE OMIA- RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS”

Conste por el presente documento, que celebra de una pare el GOBIERNC REGIONAL AMAZONAS,
en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20479569861. con domicilio legal en el Jiron Orliz Arrieta N°
1250, distrito y provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas, representada legalmente en
este aclo por su Gerente General Regional Mad. YESPER SARAVIA DIAZ, identificado con DNI N°
09915119, designado mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 227-2017-GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS/GR, en adelante se le denominara “LA ENTIDAD": y de otra parte el CONSORCIO
SUPERVISOR SANCHEZ con RUC N°20603615540, integrado por el Sr. LOZANO SALDANA
HECTOR con DNI N°27373926 y RUC N°10273739268 y el Sr. ISIQUE LUMBRE WILSON THOMAS
con DNI N°16620751 y RUC N°10166207512; debidamente representado por su Representante Legal
Comun Sr. LEONAR TAPIA SANCHEZ. identificado con DNI N°42809163. con domicilio legal comun
del consorcic en Jr. Libertad N°223 - Chachapoyas - Amazonas, a quien en adelante se le denominara
EL CONSULTOR, en los términos y condiciones siguientes:

CLA LA P L AN DENT!

Con fecha 17 de agosto det 2018, mediante Informe N°*2321-2018-G.R.AMAZONAS/GRI-SGSL, la Sub
Gerencia de Supervision y Liquidaciones alcanza a la Gerencia Regional de Infraestructura, los
Términos de Referencia para el proceso de seleccion de la Supervision de la Obra: “CONSTRUCCION
DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO MASHACO Y SERVICIOS ALEDANOS EN EL CASERIO
DE YAPEYU DE MASHACO, DISTRITO DE OMIA- RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS"

Mediante Memorando N°1042-2018-GR. AMAZONAS/GRPPAT, de fecha 31 de mayo del 2018, la
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuestc y Acondicionamiento Territorial, emite la certificacion
de disponibilidad presupuestal para la contratacion del Servicio de Consultoria para la Supervisién de la
Obra: “CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO MASHACO Y SERVICIOS
ALEDANOS EN EL CASERIO DE YAPEYU DE MASHACO, DISTRITO DE OMIA- RODRIGUEZ DE

MENDOZA - AMAZONAS”

Mediante Informe N°237-2018-GOB.REG AMAZONAS/ORAD-OAP-LTDB, de fecha 24 de agosto del
2018, la responsable de fa Unidad de Mercado, alcanza las indagaciones de mercado y €l Resumen
Ejecutivo para el Procedimiento de Seleccion para la Supervision de ta Obra: “CONSTRUCCION DEL
PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO MASHACO Y SERVICIOS ALEDANOS EN EL CASERIO DE
YAPEYU DE MASHACO, DISTRITO DE OMIA- RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS",

Con fecha 24 de agosto del 2018, mediante Formato N°02, se aprueba el expediente de contratacion
N°090, referente al expediente de contratacidn del procedimiento de seleccion de la Adjudicacion
Simplificada N°32-2018-GRA/CS - Primera convocatoria., correspondiente a la Contratacion del
Servicio ge Consuitoria para la Supervisién de la Obra. “CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL
SOBRE EL RIO MASHACO Y SERVICIOS ALEDANOS EN EL CASERIO DE YAPEYU DE
MASHACO, DISTRITO DE OMIA- RODRIGUEZ DE MENDOZA ~ AMAZONAS".

Mediante Carta N°308-2018-G.R AMAZONAS/CS. de techa 24 de agosto de! 2018, el Presidente del
Comité de Seleccion. solicita al Gerente General Regional la aprobacion de las bases del
Procedimiento de Seleccion de Adjudicacion Simplificada N°32-2018-GRAJ/CS — Primera Convocaloria
para la contratacion del servicio de consultoria para la Supervision de la Obra: “CONSTRUCCION DEL
PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO MASHACO Y SERVICIOS ALEDANOS EN EL CASERIO DE
YAPEYU DE MASHACO, DISTRITO DE OMIA- RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS", y; con
la misma fecha mediante Memorando N°702-2018-G.R. AMAZONAS/GGR. el Gerente General
Regional. aprueba las bases del Procedimiento de seleccion mencionado.

Mediante Carta N°315-2018-G.R AMAZONAS/CS  de techa 24 de agosto del 2018. el Presidente de!
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CONTRATO DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N° 0 8 o -2018-GOBIERNO
REGIONAL AMAZONAS-GGR.

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°32-2018-GRA/CS — PRIMERA CONVOCATORIA 0 O 1 "3 8

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL
SOBRE EL RIO MASHACO Y SERVICIOS ALEDANOS EN EL CASERIO DE YAPEYU DE
MASHACO, DISTRITO DE OMIA- RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS"

Comité de Seleccion, solicita a la Gerencia de Supervision y Liquidaciones, 1a absolucion de consultas y
observaciones del Procedimiento de Seleccion de Adjudicacion Simplificada N°32-2018-GRA/CS-1.

Madiante Informe N°112-2018-G.R.AMAZONAS/CS de fecha 06 de septiembre del 2018 el Presidente
del Comité de Seleccion, solicita a la Oficina Regional de Administracion la nueva aprobacion de!
expediente de contratacion anteriormente citado

Con fecha 06 de septiembre del 2018, mediante Formato N°02, se aprueba el expediente de
contratacion N°096, referente al expediente de contratacién del procedimiento de seleccion de ia
Adjudicacion Simplificada N°32-2018-GRA/CS — PRIMERA CONVOCATORIA., correspondiente a la
Contratacion del Servicio de Consultoria para la Supervision de la Obra: “CONSTRUCCION DEL
PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO MASHACO Y SERVICIOS ALEDANOS EN EL CASERIO DE
YAPEYU DE MASHACO, DISTRITO DE OMIA- RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS”, y; con
fecha 07 de septiembre del 2018 se procedié a subir a la Plataforma de! SEACE las bases integradas

del proceso antes citado

Mediante Acta de Admision, Calificacion, Evaluacion de Ofertas y Otorgamiento de la Buena Pro, de
fecha 17 de sepiiembre dei 2018, el Comité de Seleccion otorgé la Buena Pro al Procedimiento de
Seleccibn de la  ADJUDICACION  SIMPLIFICADA  N°32-2018-GRA/ICS - PRIMERA
CONVOCATORIA,” referente a la contratacién del Servicio de Consultorla para Ia Supervisién de ia
Obra: “CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO MASHACO Y SERVICIOS
ALEDAROS EN EL CASERIO DE YAPEYU DE MASHACO, DISTRITC DE OMIA- RODRIGUEZ DE
MENDOZA — AMAZONAS": al postor ganador CONSORCIO SUPERVISOR SANCHEZ, cuyos detalles
constan en los términos de referencia y demas documento integrantes del presente contrato

Mediante Carla N°336-2018-G.R.AMAZONAS/CS, de fecha 18 de septiembre del 2018, el Presidente
del Comité de Seleccion hace llegar a la Oficina Regional de Administracion el Procedimiento de
Seleccion para la formalizacion del Contrato, y mediante proveido de fecha 18 de septiembre del 2018
se remite a8 la Oficina de Abastecimiento y Patrimonio el expediente de contratacion, para el
perfeccionamiento del contrato del servicio de consultoria antes citado

Con fecha 21 de septiembre- del 2018, mediante Carta N°002-201 8CONSORCIO SUPERVISOR
SANCHEZ/RC, el postor ganador CONSORCIO SUPERVISOR SANCHEZ. hace llegar los documentos
respectivos para el perfeccionamiento del contralo

Mediante Carta N°392-2018-G.R AMAZONAS/ORAD-OAP de fecha 25 de sepliembre del 2018 e!
Director de Abastecimiento y Patrimonio solicila al CONSORCIO SUPERVISOR SANCHEZ la
subsanacion de los documentos para el perfeccionamiento del contrato. el mismo que fue subsanado
mediante Carta N° 004-2018/CSG de fecha 03 de oclubre de! 2018

CLAUSULA SEGUNDA: PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LOS CONSORCIADOS

El consorcio se encuentra integrado por ios siguientes consorciados. con un porcentaje de participacion

de:

OBLIGACIONES: WILSON THOMAS ISIQUE LUMBRE 14%
- Supervisién de la ejecucion de la obra de acuerdo al expediente técnico

OBLIGACIONES: LOZANO SALDANA HECTOR 86%

. Supervision de la ejecucion de la obra de acuerdo af expediente tecnico

TOTAL 100%

A SANAHE 2300

Wia b
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CONTRATO DE GERENCIA GENERAL REGIONAL .&0 8 0 -2018-GOBIERNO
REGIONAL AMAZONAS-GGR.

00125

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°32-2018-GRA/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "CONST_RUCCION DEL PUENTE PEATONAL
SOBRE EL RIO MASHACO Y SERVICIOS ALEDANOS EN EL CASERIO DE YAPEYU DE
MASHACO, DISTRITO DE OMIA- RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS"

CLAUSULA TERCERA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contraiacion del servicio de consultoria de obra PARA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RiO MASHACO Y SERVICIOS ALEDAROS
EN EL CASERIO DE YAPEYU DE MASHACO, DISTRITO DE OMIA- RODRIGUEZ DE MENDOZA -
AMAZONAS"

c CUARTA: TRACTUAL.

E! monto total del presente contrato asciende a la suma de S/. 147,232.23 (Ciento cuarenta y siete Mil
doscientos treinta y dos con 23/100 soles), incluido el Impuesto General a la Venta, bajo el Sisterna de
Tarifas (Etapa de Supervision de Obra) y Suma Alzada (Etapa de Revisién de la liquidacion de obra)

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso, los costos laborales conforme la legisiacion vigente,
asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio de
consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA; PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONSULTOR en moneda nacional (Soles), en
valorizaciones de periodicidad mensual en funcién de la ejecucion real de! servicio. De acuerdo a sus
tarifas ofertadas por el consultor en la cual se incluyen costos directos, cargas sociales, tributos, gastos
generales y utilidades, luego de la recepcién formal y completa de la documentaciéon correspondiente,
segun lo establecido en el articulo 149 del Reglamento de ia Ley de Contrataciones del Estado.

En caso que el Supervisor empiece a prestar sus servicios cuando la obra ya hubiese iniciado, solo se
pagara lo efectivamente supervisado, es decir se descontara los dias en ios que el Supervisor no
hubiese participado duranie la ejecucion de obra. De ser el caso. este desacuerdo se realizara en la
liguidaciéon del Contrato de Consultoria de Obra.

Para tal efecto, el responsabie de otorgar la conformidad de la prestacion, debera hacerio en un plazo
que no excederd de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince {15) dias calendario siguiente a la conformidad

de los bienes, siempre que se verifiqguen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, saivo que se deba a caso fortuito o fuerza

mayor, el CONSULTOR tendrd derecho al pago de interés legaies conforme a los establecido en el
rticulo 39° de la Ley de Contrataciones del Estado y en el anticulo 149° de su Reglamento. los que se
omputan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse

ara efectos del pago _de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista. la Entidad debe contar
con la siguiente docunﬁenlacion:

Informe del funcionario responsable de la Sub Gerencia de Supervision y Liquidaciones
emitiendo la conformidad de Ia prestacion efectuada
Comprobante de pago

- Constancia de permanencta de obra emitida por la autoridad local

- Informe de Valorizacién acuerdo a los Términos de Referencia
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°32-2018-GRA/CS - PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL
SOBRE EL RIO MASHACO Y SERVICIOS ALEDANOS EN EL CASERIO DE YAPEYU DE
MASHACO, DISTRITO DE OMIA- RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS”

El pago sera depositado al Cédigo de la Cuenta principal (CCl) N°802-047-002321088819-14, de la
CAJA TRUJILLO, cuyo titular es el CONSORCIO SUPERVISOR SANCHEZ con RUC N°20803615540

CLAUSULA SEXTA: CONFORMIDAD DE PAGO

La conformidad de pago del servicio de consultorla, sera otorgada por la Sub Gerencia de Supervision y
Liquidaciones, a través del informe previo del coordinador de Obra correspondiente.

CLAUSULA SEPTIMA; REAJUSTE DEL PAGO

En los contratos de consultoria de obras pactados en moneda nacional, los pagos estaran sujetos a
reajuste de acuerdo a la siguiente formula-

R=V x (K-1);

Donde
K= (SriSo)

Donde:

K = Factor de Reajuste

St = Indice de precios al consumidor at mes de reajuste (Cédigo 39)

So = Indice de precios al consumidor al mes del valor referencial {Codigo 39)
V = Monto Valorizado del periodo.

El Consuttor debera calcuar Yy consignar en sus valorizaciones el monto proyectado, resuitante de la
aplicacién de {a férmula antes descrita, hasta la fecha de pago prevista en el contrato, utilizando el
promedio de los dos (2) uttimos Indices oficiales seNalados. publicados a la fecha de valorizacion. Una
vez publicados los indices definitivos. se efectuaran las regularizaciones correspondientes.

CLA TAVA: RY DE LA PRESTACION D RVICI
UBICACION:
» Localidad/Sector : CASERIO DE YAPEYU DE MASHACO
+ Distrito - OMIA
* Provincia : RODRIGUEZ DE MENDOZA
< Region :AMAZONAS
TIEMPO ESTIMADO:

El plazo estimado de la prestacion de ia Consultoria de obra es de CIENTO VEINTE (120) dias
calendario. (Etapa de Supervision, equivalente al plazo de ejecucion contractual de Obra). Asimismo, el
plazo de Revisién de ia Liquidacién de Obra es de QUINCE (15) dias calendario, de acuerdo al
siguiente detalle:

ITEM | " DESCRIPCION DURACION (DIAS CALENDARIO) |
i
1 ! Etapa de Supervisidn de ejecucion de Obra | 120
L 2 Revision de la Liquidacion de obra T

TOTAL 135 dias

CONSQRGIO SAN CRISTUBAL

REPRESENTANTE COMUN
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL
SOBRE EL RIO MASHACO Y SERVICIOS ALEDANOS EN EL CASERIO DE YAPEYU DE
MASHACO, DISTRITO DE OMIA- RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS”

NOVENA: CONDICION RA LA EJECUCION DE LA OBRA

Seguin lo establecido en el expediente técnico de la obra, se cuenta con la disponibilidad fisica del
terreno donde se ejecutara la obra. Asi mismo se indican todas las especificaciones técnicas en la cual
se detallan la naturaleza de los materiales a utilizar, procedimientos constructivos, aprobaciones,
controles de calidad, modalidad de pago. entre otras: que serviran para cumplir con I3 correcta
Ejecucion de la Obra.

c CIMA; OBLIGACION CONTRACTUAL

Actividades Previas a la Ejecucion de la Obra:

Elaborar el informe de Compatibilidad pormenorizado del proyecto, dentro de los siete (7) dias habiles,
con la finalidad de prever incongruencias entre e! terreno y las partidas proyectadas a ejecutar, asi
como la incompatibilidad que podria existir con el Expediente Técnico garantizando que se realicen las
consultas oportunas al proyectista y minimizando tiempos y costos.

Revisar el Plan de Manejo Ambiental conjuntamente con un cronograma de actividades y recursos,
dentro de un piazo maximo de cinco (05) dias calendario de presentada por el contratista ejecutor. E!
incumplimiento en la presentacion generaré la aplicacion de penalidad por cada dla de incumplimiento.

£l consultor de obra a los cinco (05) dias de aprobada la programacion de obra actualizada a la fecha
de inicio de obra. de manera obligatoria presentara un cronograma de participacion de los
profesionales y recursos de la propuesta técnica, de acuerdo al coeficiente establecido en el item 2.4
y en concordancia con la ejecucion de las partidas, ! cual sera evaluado y aprobado por la Entidad. En
caso la programacion de obra sea modificada, la supervision modificaré el cronograma de participacion
de fos profesionales y recursos, de acuerdo a fas consideraciones antes descritas. El incumplimiento en
la presentacion del cronograma de participacion de los profesionales y recursos generara la aplicacion
de penalidad por cada dia de retraso en su presentacion

Actividades Durante Ja Ejecucién de la Obra:

Todos los profesionales que conforman la supervision, asi como los equipos necesarios para desarrollar
el servicio, deberan permanecer en la obra durante todo el tiempo de ejecucion de la misma de
acuerdo al coeficiente de participacion; la supervision es el representante en obra de la Sub Gerencia
de Supervision y Liquidaciones del Gobierno Regional Amazonas: por tanto, toda coordinacion y
comunicacién debe realizar directamente con ésta Sub Gerencia

La supervision debera controlar que la obra se ejecute dentro del piazo establecido, con fa caiidad
requerida de acuerdo a los documentos técnicos de la obra. realizando las coordinaciones con fa Sub
Gerencia de Supervision y Liquidaciongs

Obligacién de la Supervision: entre otros, lo siguiente

» El Consultor de Obra conjuntamente con el Jefe de supervision propuesto en ia oferta técnica, antes
del inicio de obra, deberan realizar una detallada inspeccién del terreno donde se ejecutara la obra,
anotando de existir las observaciones correspondientes y comunicar a la Sub Gerencia de
Supervision y Liguidaciones a fin de que la Entidad efectue acciones correclivas oportunamente y
dentro del marco legal pertinente; la comunicacion det supervisor debera contener su opinion técnica y
las posibles soluciones al problema presentado

« Dentro de los primeros siete (07) dias calendario de iniciada ta obra, debera presentar, una
revision pormenorizada de todo el Expediente Técnico de la Obra, Oferta Técnica y Economica del
contratista de obra y documentos presentados por éste para la suscripcion del contrato de obra. tales

e
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL
SOBRE EL RiO MASHACO Y SERVICIOS ALEDANOS EN EL CASERIO DE YAPEYU DE
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como:
v Documentos presentados para la suscripcién del contrato de obra:

Garantia de fiel cumplimiento de ser el caso, contrato de consorcio de ser el caso, analisis de
costos unitarios correspondiente a su propuesia economica, cerfificado de habilidad de los
profesionales propuestos, calendaric de Avance de Obra valorizado y sustentado en la
programacién de obra PERT-CPM concordante con el plazo de ejecuciéon de la obra,
Calendario de adguisicién de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, el desagregado de partidas que
dio origen a su propuesta, en caso de obras convocadas a precios unitarios, analisis de gaslos
generales.

El proposito de la revision de los citados documentos es, oe ser el caso, dar solucién oportuna
a omisiones, discordancias, rectificaciones. errores de dibujo, correcciones y aclaraciones,
deblendo anotarse en el cuaderno de obra las observaciones de mayor importancia y
comunicarse al Sub Gerente de Supervision y Liquidaciones, a fin de que Ja Entidad tome ias
acciones correctivas en el marco de la normatividad correspondiente; la supervision, debera, en
base a la revision efectuada, presentar un informe diagngstico con conclusiones y
recomendaciones, la misma que debe hacerse llegar a la Sub Gerencia de Supervision al
vencerse el plazo indicado al inicio de este Item, cualquier observacion posterior a este plazo
sera de plena responsabilidad del Supervisor.

» Dentro de los primeros slete {07) dias habiles de iniciada l& obra deberé presentar el Informe de
Inicio de Obra, ademas del Acta de entrega del terrenc y otros datos relevantes de la obra contenidos
en una ficha técnica.

» £f cuadermno de obra es uno de los medios oficiales de comunicacidon escrita en obra, que lo efectuan
los representantes autorizados que son el Residente y el Supervisor de Obra. Conforme al Articuio
163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado se apertura en la fecha de entrega del
terrenc y debers ser legalizado y firmado en todas sus paginas por el supervisor y residente de obra
en dicha fecha. a fin de evitar su adulteracion.

-

Después de las coordinaciones del caso debe anotarse foda consulta, aciaracion, omision,
discordancia y rectificacion, referida a los documentos de obras. dejar constancia de todo
acontecimiento relevante ocurrido en obra Cada anotacion en el cuaderno de obra deberéa ser sellado
y firmado por el supervisor o residente de obra, segun corresponda. No se aceptaran como validos los
metrados, consultas, ocurrencias, etc, que sean pegados en el cuaderno de obra, debiendo ser
escritos a8 mano por los responsables de las anotaciones; asi mismo el supervisor anotara diariamente
el personal que participa en la ejecucion de la obra, como son los especialistas, técnicos, obreros; por
parte del contratista ejecutor y de la supervision. De no cumplir con las anotaciones de acuerdo a lo
especificado se aplicara penalidad diaria.

s La supervision, debera controlar que el personal profesional, técnico y auxiliar ofertado por el
contratista en su propuesta técnica, lamense Residente, Asistentes, Especialistas, etc., permanezcan
en obra de acuerdo a sus coeficientes de participacién y de acuerdo a un cronograma de participacion
que debera ser evaiuado por la supervision: si se estableciera cualquier falta debe disponer la
aplicacion de las penalidades contempladas en las bases inlegradas del proceso de seleccion y/o en
fos presentes términos de referencia y/o el contrato de obra; debera controlar que la maquinaria y/o
equipo exislente en obra estd conforme a lo ofertado y de acuerdo a lo programado

Esta completamente prohibido dejar espacios en blanco en el cuaderno de oora, dicha accion sera
sancionada con una penalidad de 0.95 UIT del monto del contrato de supervisién, por cada dia de
ocurrencia, a fin de ésta penalidad sea aplicable la accion mencionada precedentemente debera ser

10 SAN CRISTOBAL

irier Barboza Acunia
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°32-2018-GRA/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL
SOBRE EL RIO MASHACO Y SERVICIOS ALEDANOS EN EL CASERIO DE YAPEYU DE
MASHACO, DISTRITO DE OMIA- RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS”

verificada por personal de la Sub Gerencia de Supervision y Liguidacion del Gobierno Regional
Amazonas.

» Mantener una permanente coordinacion con la Sub Gerencia de Supervision y Liquidaciones, en
especial cuando ocurren en obra incidentes no regulares que ameriten alguna opinidn, antes de la
toma de decisiones.

* Asistir a las diferentes reuniones programadas por la Sub Gerencia de Supervisién y Liquidaciones,
salvo causales de fuerza mayor que informara oportunamente por escrito, de no hacerio se
considerara como falta a obra y por tanto plausible de penalidad.

» Disponer Ia realizacion de controles de calidad de maleriales, elementos de obra que & su juicio
permitan garantizar la buena calidad técnica de Ia obra: y que sean de acuerdo a lo normado por ios
reglamentos vigentes; el Supervisor en lo posible se hara testigo ocular de la toma de muestras y
ensayos de laboratorio.

* El Supervisor realizara personalmente su labor, objeto del contrato, en forma cotidiana y permanente
durante la ejecucion de la obra, a efecto de realizar un eficiente y estricto control de la obra, asi como
resolver las ocurrencias que pudiesen surgir.

Otras obligaciones

E! Consultor como pante de sus obligaciones contractuales deberad dar cumplimiento a la Ordenanza
Regional N* 305 - 2012- GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS, de fecha 12 de marzo del 2012,
correspondiente a los articulos siguientes:

Cuarto.- INSTAURAR, que para el pago de la ultima valorizacion a los contratistas, que celebran los
contratos de obras con el Gobierno Regional Amazonas. de acuerdo a o establecido en su contrato,
cualquiera que sea el tipo de proceso de seleccion, deberan acreditar el no adeudo a los trabajadores.
con las planillas de sueldos y salarios, boletas de pago de remuneraciones, asi como con los
formularios de pagos efectuados por concepto de leyes sociales, como seguro de salud, seguro de
vida, pago de derechos previsionales a la ONP o AFP, y liquidacion de beneficios sociales

Quinto. - ESTABLECER que en las obras que se ejecuten bajo cualquier modalidad en el ambito
regional, se aplique estrictamente la Tabla Salarial de Construccidn Civil vigente, aprobada por
crganismos autorizados del nivel nacional o regional, segun corresponda, respetando principios de una
justa y adecuada compensacién por trabajos efectivamente reafizados. que debe primar en toda
relacion laboral 0 contractual.

Los aspectos de cardcter iaboral y pago de aportaciones sociales, de acuerdo a las normas de
construccion civil vigente es responsabilidad exclusiva de! contratista, para lo cual debera darse
cumplimiento al Arliculo Cuarto de la Ordenanza Regional N° 305-2012-GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISION

Es responsabilidad de la Supervision controlar el cumplimiento de lo establecido en el Expediente
Técnico de obra, los programas de avance de obra y exigir al Ejecutor que adopte las medidas
correctivas necesarias para lograr su cumpiimiento. asi como ejecutar la obra conforme a las buenas
practicas de la ingenieria. Asimismo. son obligaciones entre otras y ademas de lo indicado en los
numerales precedentes, lo siguiente:
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a) El Supervisor de Obra sera responsable de la calidad de los servicios que preste. de la idoneidad
del personal 2 su cargo y de velar que las obras se ejecuten con 6ptima calidad.

b) El Supervisor de Obra sera responsable de la revision y verificacion del calendario.

c) El Supervisor de Obra, efectuando las recomendaciones del caso mediante un Informe Diagnéstico
ylo Compatibilidad que presentaré en un plazo méximo de 07 dias calendario posteriores a la
fecha firma del contrato.

d) Presentar un cronograma de participacion de los profesionales y recursos de la propuesta técnica de
la supervision, de acuerdo al coeficiente establecido en el item 2.4 y en concordancia con la
ejecucién de las partidas, y concordante con el cronograma de personal del ejecutor; el cual sera
evaluado y aprobado por la Entidad, en un plazo méximo de cinco {05) dias de aprobada la
programacion de obra actualizada a la fecha de iniclo de obra.

El Supervisor de Obra sera responsable del tramite de ampliaciones de plazo de acuerdo a la Ley y
Reglamento de Contrataciones, valorizaciones, adicionales, deductivos, informes mensuales,
liquidaciones de obra y otros, en los plazos y condiciones fijados en los documentos contractuales y
en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en caso de exceder los plazos sera
exclusiva responsabilidad de! Supervisor. para el reconocimiento de gastos como: Mayores Gatos
Generales, Indemnizaciones, etc.

Es responsabilidad de! Supervisor de Obra controlar el cumplimiento de los Programas de Avance
de Obra y exigir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento, asi
como exigirle el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e higiene laboral. Asimismo, debera
vigilar que la sefializacién de transito cumpla con lo requerido por la Entidad y los organismos
competentes.

Ejercer un control permanente sobre ia vigencia de las Cartas Fianzas del Contratista, comunicando
a La Entidad los vencimientos con un mes de anticipacion

Es responsabilidad del SUPERVISOR General de Obra remitir @ la Entidad 18 opinion sobre la
necesidad de elaborar el Expediente Técnico de prestaciones adicionales de obra, de ser necesario,
luego de haberse elaborado el Expediente Técnico de la prestacion adicional el supervisor contara
con un plazo de cinco (5) dias para remitir a la entidad el informe de pronunciamiento de la
ejecucion de la presiacion adicional.

En caso de que La Entidad se vea en la necesidad de incurrir en mayores gastos por incumplimiento
de lo sefialado en el parrafo anterior. estos seran de cargo del Supervisor de obra, desconiandose
de sus pagos. El Supervisor de Obra no tendra derecho a reiribucion de sus servicios que tengan
por origen de lo sefialado en este numeral

El Supervisor de Obra maniendra un control permanente sobre los Adelantos por Materiales
otorgados al Contratista, si corresponde; debiendo reflejarse tanto en las valorizaciones como en los
ajustes de los montos de las Cartas Fianzas.

£1 Supervisor de Obra, dentro de fos aicances del rol contractual que fe ha correspondido
desempefiar, sera legaimente responsable por el periodo de siete (07) ahos, a parir de la
finalizacidn de sus servicios

CONSOW CRISTOBAL
(

Breiner Barboza Acuna
REPRESENTANTE COMUN
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
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) El Supervisor de Obra no tendrd autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus
obligaciones contractuales, ni de ordenar ningun trabajo adicional o variacidon de obra que de alguna
manera involucre ampliacion de plazo o cualquier pago exira, a no ser que medie autorizacién
escrita y previa de La Entidad.

m) El Supervisor de Obra, sera responsabie de valorizar Prestaciones Adicionales en una valorizacién
independiente del contrato principal.

n) El Supervisor de Obra sera responsable del control de calidad de las Obras, realizando las pruebas
de control requerides, con personal y equipos independientes al del contratista de obra, para
verificar la calidad de obra el supervisor debera estar presente al momento de la realizacion de los
ensayos y pruebas de control efectuadas por la contratista, verificando que los informes de
laboratorio corresponden con los resultados observados

Las sanciones por incumplimiento que se aplican al CONSULTOR DE OBRA {SUPERVISOR)
comprenden no solamente a las establecidas en estos Términos de Referencia y en el Contrato,
sino ademas a las que conforme a Ley le corresponden para lo cual el Gobierno Regional Amazonas
iniciara acciones judiciales pertinentes de ser el caso

Es responsabilidad del supervisor aprobar las valorizaciones de acuerdo al avance rea! de la Obra,
bajo apercibimiento de Resolucion de Contrato

El supervisor debera elaborar un plan de trabajo desde el inicic de obra hasta la liquidacion del
contrato de obra, que debe ser concordante con el cronograma de la permanencia de! personal y
equipos de la Supervisidn y el cronograma de ejecucion de obra; en conformidad con la propuesta
técnica.

El supervisor es responsable de elaborar los metrados post construccion, de acuerdo a los trabajos
realmente ejecutados, a los que se lendran en cuenta al momento de la recepcion de la obra, previa
solicitud de parte de! Ejecutor de Obra. Dichos metrados deberan formar parte del Acta de
Recepcion de Obra.

El supervisor es responsable de verificar diariamente que los trabajos se ejecuten estriciamente
conforme & los planos, especificaciones técnicas y la documentacion que conforman el Expediente
Técnico, ejerciendo el control y Ia fiscalizacién directa de la obra a su cargo.

El supervisor es responsable de vigilar y hacer que el contratista cumpla con las normas de
seguridad del personal involucrado en la obra y de los visitantes a obra

E! supervisor de obra sera obligatoriamente Asesor Técnico dei Comité de Recepcion de la obra, en
conformidad con el Afl. 178° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; de no cumplir
con su obligacién. sera causal de resolucién de contrato, y ademas el reconocimiento de mayores
gastos generales y otros gastos en que incurra el contratista por la demora en la recepcién de obra
seran asumido por el supervisor

La Supervision revisara fa Liquidacion del Contrato de Obra presentada por el ejecutor y emitird el
informe de Liquidacién correspondiente, haciendo fas recomendaciones pertinentes, en base 3 la
cual la Entidad emitiré el acto administrativo que corresponda El Expediente de Liguidacion del
Contrato de Obra aprobado, que ingrese al Gobierno Regional Amazonas, debera contar con el visto
bueno en todas sus paginas por parne del Jefe de Supervision

.-

SANCHES

CONSORGIO SAN GRISTOBAL

Breiner Barboza Acuna
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MASHACO, DISTRITO DE OMIA- RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS”

w) Para la Liquidacion del Contrato de Supervision, debera seguir de acuerdo a lo establecido en el
Articulo 144° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLA LA DECIMA SEGUNDA: PROCEDIMIENTO DEL T SUPERVISION.

a) La supervision para el desarrolio de sus funciones, debe hacer cumplir a normatividad vigente, la Ley
de Contrataciones del Estado y su Reglamento vigente, las Normas Técnicas de Control de la
Contraloria General de la Reptublica y otras Normas, Reglamentos, que estan actuaimente en
vigencia actual, la propuesta técnica y econémica, documentos contractuales y demas disposiciones

legales vigentes.

b) El supervisor debera verificar que la ejecucion de obra se efectué en estricta concordancia con el
Expediente Técnico contratado, el incumplimiento de esta obligacion serd causal de resolucidn de
contrato. De requerirse cambios en el Expediente Técnico durante la ejecucion de la obra debers
sustentarse técnicamente y legalmente, y tramitar ia aprobacién de fos cambios para que sea aprobado
por el Gobiemo Regional Amazonas, oportunamente de manera que no retrase la obra y genere
Gastos Generales, los cuales seran asumidos por la supervision de ser el caso

¢) Ei Supervisor debe controlar permanentemente Ia calidad de rellenos, concretos y aceros estructurales
ejecutados por el Contralista; en tal sentido los resultados finales del control deben estar dentro de los

parametros exigidos

d) Etaborar y poner en conocimiento de la Sub Gerencia de Supervision y Liquidaciones los Informes
sustentatorios sobre proroga de fecha de terminacion, variaciones, actualizacion de programa de obras
y otros, de tal manera gue permitan al Sub Gerente dictar los actos adminisirativos que correspondan
dentro de los plazos que establecen las Normativa Vigente, debiendo tener en cuenta los
procedimientos y plazos establecidos en el Art 140° del Reglamento de la Ley de Contrataciones

del Estado

) Evaluar y pronunciarse sobre Ampliaciones de plazo y Prestaciones Adicionales, siendo responsable de
su ejecucion si no se cuenta con la autorizacién escrita del GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS,
sobre su autorizacion o- denegaloria; debiendo cefiirse estrictamente a los procedimientos
establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, la Direcliva de la Contraloria
General De La Republica (DIRECTIVA N* 011-2016-CG/GPROD}.
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Ly :_‘ & _é" ¥ f Cumplir con la entrega de cualquier otro informe que el Sub Gerente de Supervisién y Liquidaciones
¥, ) requiera con relacién al proyecto y/o marcha de la supervision en el plazo acordado entre las parnes
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— | g) Al término de la obra, la Supervisidn procedera a gestionar la recepcion de la obra. Deberad remitir
i toda la informacién oportuna, necesaria y correcta para que la Sub Gerencia de Supervision y
Liquidaciones proceda a proponer la designacion de la comision de verificacién de irabajos y

recepcion de obra. Conseguira que el Residente entregue los planos finales actualizados y finalmente
la declaratoria de fabrica, de ser el caso

h) Debe brindar las facilidaces requeridas por las acciones de Monitoreo de funcionarios de! Gobierno
Regional Amazonas

iy Queda estrictamente prohibido recomengar que 5e tomen Servicios o adquisiciones a geterminados
proveedores o beneficiando a terceros
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°32-2018-GRA/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL
SOBRE EL RiO MASHACO Y SERVICIOS ALEDANOS EN EL CASERIO DE YAPEYU DE
MASHACO, DISTRITO DE OMIA- RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS"

c DECIM RCERA: RECUR MAN! FisiC E PROPORCIONARA EL
CONSULTOR.

a) EI Supervisor debera contar con la organizacion necesaria para cumplir eficientemente las
obligaciones descritas en los Términos de Referencia y en su propuesta técnica.

b) EI Supervisor proporcionara y dispondrd adecuadamente una organizacion de profesionales,
técnicos, administrativos y personas de apoyo, los cuales contardn con todas las instalaciones y
mobiliario necesarios, asi como los medios de transporte y comunicaciéon para cumplir eficientemente
sus obligaciones.

¢) Los profesionales y técnicos que conformen el equipe del Supervisor, deberan acreditar los Titulos
profesionales correspondientes y ofrecer pruebas documentadas de la experiencia necesaria para los
cargos que desempefiaran en el Proyecto.

d) El Postor que obtenga la Buena Pro, debera presentar a la firma del contrato los certificados de
habilidad otorgados por el Colegio de Ingenieros del Perl de los profesionales presentado en su
propuesta. Cuando se lrate de profesionales extranjeros, el posior que haya obtenido la Buena Pro
entregara al Gobierno Reglonal de Amazonas, el cargo de la sclicitud oficial de colegiatura ante el
Colegio de Ingeniero del Per, el que ser4 reemplazado profesionaimente por el Certificado otorgado
por el CIP, cuando se inicien sus servicios.

e) Todo ¢l personal asignado del Proyecto. debera estar de acuerdo a! Coeficiente de Participacion.

f) Para la realizacion de las actividades. el Supervisor deberd conformar, un equipo profesional,
administrativo y técnico: con la estructura basica indicada en el numeral de los presentes términos de
referencia

g) El personal técnico - administrativo del Supervisor que trabaje pars el Proyecto, sera
especificamente indicado. Debiendo considerarse el eventual trabajo en dias domingos, festivos y
jornadas nocturmnas, cuando asi lo requiera e! Proyecto. sin que esto signifique costo adicional al
patado en e! Contrato

h) EI Supervisor con relacion al Jefe de Supervisién. se considerara como representante del Gobierno
Regional Amazonas.

i) EI Gobierno Regional Amazonas podra solicitar cambios del personal del Supervisor, en cualquier
momento, cuando considere conveniente en beneficio del Proyecto y cuando se verifique un
incumplimiento y/o deficiencia en el-servicio

i) E! personal del Supervisor de Obra debera observar en todo momento ias normas de seguridad
vigentes en la obra, debiendo todo el persona! estar provisios de implementos de seguridad como:
cascos, chalecos, guantes. uniformes

CLA LA DECIMA CUARTA: RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD.

Expediente Tecnico Aprobado por ef Gobierno Regional Amazonas

CLAUSULA DECIMA QUINTA: CONFIDENCIALIDAD

CONSORCIO _SAN CRISTOBAL
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL
SOBRE EL RIO MASHACO Y SERVICIOS ALEDANOS EN EL CASERIO DE YAPEYU DE
MASHACO, DISTRITO DE OMIA- RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS"

El Consultor de la obra se encuentra obligado a no difundir informacion relevante que surgiera durante
la ejecucion de la obra y/o informacion proporcionada por le Entidad: asi mismo toda difusion de
informacion deberéa ser aprobada por la Entidad de forma escrita

CLAUSULA DECIMA SEXTA: CONTROL Y SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA ENTIDAD.

El control y seguimiento del proyecto estard a cargo de! COORDINADOR DE OBRA por la Sub
Gerencia de Supervisién y Liquidaciones del Gobierno Regional Amazonas.

EL COORDINADOR DE OBRA realizara la revision de los documentos técnicos presentados por el
Contratista y Supervision, pudiendo realizar observaciones y otorgando un plazo para su levantamiento.
De ser el caso.

EL COORDINADOR DE OBRA realizara visitas inopinadas a la obra, para el cual el Supervisor deberd
apuntar en el cuaderno de obra sobre su visita. asl como las recomendaciones, observaciones y/o
ocurrenclas.

EL COORDINADOR DE OBRA representa al Gobierno Regional Amazonas encargandose de la
administracion del contratc de ejecucion de obra y del contrato de supervision.

EL COORDINADOR DE OBRA esta facultado para levantar un Acla de inspeccién de obra con las
ocurrencias relevantes en obra.

X En caso de que e! contratista y/o supervisor de obra incurra en alguno de Jos supuestos de aplicacion

&

In X
q,‘) %n)’e}\\\_ de penaiidad, el COORDINADOR DE OBRA informara a la Entidad y esta facultado para aplicar la

El Supervisor de obra asistirda a las reuniones convocadas por e COORDINADOR DE OBRA y
mantendra informado al COORDINADOR DE OBRA sobre todas las ocurrencias relevantes del
desarrolic de la obra, pudiendo realizar sus comunicaciones por correo electrénico.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: PERMANENCIA DEL SUPERVISOR EN LA OBRA

Durante la ejecucion de la obra, se contara de modo permanente y directo con el supervisor de obra en
concordancia con el Art. 149° del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado. En caso que el
Supervisor no permanezca en la obra, se aplicara la penalidad de acuerdo al numeral 15y 16 y en caso
i de persistir su ausencia del supervisor en forma reiterativa previo requerimiento, sera causal de
resolucién de contralo en concordancia con el At 135° y 177° del Reglamenio de fa Ley de
Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: CONTENIDO MINIMO DE LOS INFORMES DE SUPERVISION

Cada expediente debera ser presentado en forma independiente y por separado:

Los expedientes que deberd presentar y/o tramitar la Supervision de Obra, se realizard en forma
independiente, de acuerdo a los literales A, B y C como se detalla:

A. INFORME MENSUAL DE OBRA ELABORADO POR EL SUPERVISOR (UN EJEMPLAR EN
ORIGINAL), DEBIDAMENTE FOLIADO.

- Indice.

- Ficha tecnica
- Memoria descriptiva de partidas efectuadas durante el mes
- Panel fotografico del proceso constructivo del mes. con presencia de supervisor, que feflejen y
respalden la valorizacion. las fotografias deben ser impresas o reveladas en un laboratorio
fotografico

CONS! 10, SAN CRISTOBAL
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA S{JPERVISION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL
SOBRE EL RiO MASHACO Y SERVICIOS ALEDANOS EN EL CASERIO DE YAPEYU DE
MASHACO, DISTRITO DE OMIA- RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS"”

- Pruebas de control de calidad del mes (copias, el original serd para la liquidacion de contrato).

- Copias del cuaderno de obra del mes, el cual debe ser legible, el cuaderno de obra debera estar
visado en cada una de las paginas por residente y por supervisor.

- Problemas, ocurrencias y propuestas de solucion.

- Informe sobre avance fisico de obra.

- Informe sobre vigencia de cartas fianzas del contratista de obra.

- Informe sobre vigencia de cartas fianzas del contratista de supervision.

- Informe técnico de profesionales de piantel y/o personal ciave incluyendo pruebas, ensayos,
fotografias de permanencia y trabajos ejecutados

- Copla del informe en formato digital editable.

- Tamafio de texto debe ser como minimo de 11 puntos.

- Copia del cuadro de vaiorizacion del mes — curva S.

B. DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA VALORIZACION DE OBRA (DOS EJEMPLARES EN

ORIGINAL) DEBIDAMENTE FOLIADOS

- Indice.

- Solicitud de pago firmado por el representante legal del contratista de obra.

- Ficha técnica.

- Planillas de metrados que respalden fa valorizacion.

- Resumen de valorizaciones pagadas

- Valorizacion de obra del mes

- Curva *S”

- Copia de as férmulas polindmicas del Expediente Técnico

- Indices unificados de precios, publicados en el diario oficial El Peruano.

- Calculo de reajustes, amortizaciones y deducciones

- Cuadro de amortizaciones

- Resumen de la valorizacion del mes.

- Certificado de habilidad de los profesionales de ejecucion de obra, original v vigente

- Copia del contrato de ejecucion de obra.

- Copia de! contrato de consorcio, si el caso amerita.

- Copia de documento que autoriza cambio de Residente. si se amerita el caso

- Factura del contratista

- Copia de cuaderno de obra del mes de valorizacion

- Copia de controles de calidad

- Panel fotografico del proceso constructivo del mes, con presencia de residente, que refiejen y
respalden la valorizacién, las fotografias deben ser impresas o reveladas en un {aboratorio

fotografico.
- Pago de CONAFOQOVISER. pago de contribucién al SENCICO. y de toda obligacién que tenga que

pagar el contratista.
- Pago de seguro de los trabajadores (seguro de salud y seguro complementario de trabajo de alto

riesgo)

- Informe de Actividades de mitigacion de impacio Ambiental y de Seguridad realizada durante el
mes

- Copia de cartas fianzas vigentes (garantia de fiel cumplimiento, adelantos)

- Las valorizaciones deben tener firma y sello de! Residente y Supervisor en todas sus paginas. el
sello y firmas deben ser originales, es decir firmados manuaimente

- El tamafic minimo de texto deber ser de 10 puntos

- Cronogramas vigentes (Avance de obra, Cronograma Valorizado)
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C. DOCUMENTOS DE VALORIZACION DE SUPERVISION (DOS EJEMPLARES EN ORIGINAL),
FOLIADOS, TAMANO MINIMO 11 PUNTO.
- Indice.
- Copia del cargo de presentacion del informe mensual de obra
- Solicitud de pago de la valorizacion firmado por el representante legal.
- Ficha técnica del contrato de supervisién,
- Valorizacion del servicio de supervisién.,
- Factura para pago del servicio de supervision.
- Cuadro resumen de pagos de valorizacion de supervision.
- Copia del contrato de supervision.
- Copia del contrato de consorcio, si es el caso.
- Copia de adendas al contrato si lo hubiere.
- Copia del contrato de consorcio, si el caso amerita.
- Copia de cartas fianzas vigentes (garantia de fiel cumplimiento, adelantos).
- Certificado de habilidad de tos profesionafes del piantel de supervisién, original y vigente.
- Constancia de permanencia de los profesionales del plantel técnico de supervision
indicando nombreas, fechas; la cual debera ser emitida por las autoridades de ia localidad.
- Cuadro valorizado de avance mensuai.

D. DOCUMENTOS PARA TRAMITE DE RECEPCION DE OBRA:
» Solicitud de Recepcion de obra.
» Copla del cuaderno de obra donde indigue la terminacién y la solicitud de recepcion de la obra por
parte del residente y la conformidad por parte de la supervision.
» Metrados Finales ejecutados.
» Planos Finales Post Conslruccion o de Replanteo.
» Panel Fotografico de la Obra concluida

E. LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISION DE OBRA.
El supervisor debera presentar la Liquidacion de contrato de Supervision conteniendo lo siguiente:

DE LA EJECUCION DE LA OBRA
v informe final correspondiénte a la Ejecucién de la obra
v Metrados finales correspondiente a la Ejecucion de la Obra

DE LA SUPERVISION DE LA OBRA

Ficha de identificacion de (a obra

Liquidacion Financiera

Calculo de los K™ de Reajuste Mensual del Contrato Principal

Caélculo de ios “K” de Reajuste Mensual del Adicionales de Obra. (st hubiese)
Indices Unificados de Precios

Recalculo de Valorizaciones det Contrato Principal

Recalculo de Valorizaciones de! Adicional de Obra. (si hubiese)

Resumen de reajustes pagados

Monto del Contrato Vigente Final

Valorizaciones Pagadas

Liguidacion del Contrato de Obra

Anexo N° 01 - Resumen de Liquidacién Final de Obra

Panel fotografico .

Copia de la Resolucion de Aprobacién de la Liquidacion de la Ejecucion de fa obra
Copia de Valorizaciones tramitadas

Copia de Facturas Emitidas

CONSQRCIQ CRISTOBAL
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL
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v Copia de Comprobantes de Pago

v Copia de cartas fianzas (si hubiese)

v Copia de los RNP de los Contratistas integrantes del Consorcio

Copia del Acta de Otorgamiento de la Buena Pre

Copia del contrato de Consorcia (si hubiese)

Copia Legalizada del Contrato de Obra

Certificado de inscripcion en el Registro de la Micro y Pequefia Empresa, REMYPE (si  hubiese)

Copia Legalizada del Acta de entrega de terreno

v Copia Legalizada del Acta de Verificacion (si hubiese)

v Copla Legalizada del Acta de Recepcion de obra

v Copia de Resoluciones de Ampliaciones de Plazo y Adicionales de Obra (si hubiese)

v Copia de Actas de paralizacion y reinicio de obra (si hubiese)

v Copia de documentos enviados y recibidos (Ampliaciones de Plazo, Adicionales de obra. (s
hubiese)

v Copia de Cuaderno de Obra

CLAUSULA DECIMO NOVENA: EXIGENCIAS MINIMOS EN E USO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD.

N

AN

- Casco de Proteccion

- Anteojos de Seguridad

- Protectores auditivos.

- Zapatos de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Respirador de polvo o vapores organicos (segun sea el caso)
- Chaleco refiectivo.

- Bloqueadores solares.

CLAUSULA VIGESIMA: PERSONAL PROPUESTO.

Para la prestacion de los servicios correspondientes a la elaboracion del Estudio, EL CONSULTOR
utilizara el personal calificado gspecializado en los Términos de Referencia establecidos en las Bases
integradas, no estando permitido cambios, salvo por razones de cado fortuito o de fuerza mayor
debidamente comprobados comprobadas.

Para este efecto EL CONSULTOR debera proponer a LA ENTIDAD con diez (10) dias calendarios de
anticipacion. el cambio de personal a fin de proceder a [a aprobacién correspondiente.

Cualquier solicitud en ese sentido seréd debidamente justificada y los cambios que resultaren no
irrogarén gastos adicionales a LA ENTIDAD

Se entiende que todo el personal cuyo cambio se proponga, reunira iguales o mejores cualidades que
ias del personal incluido en la propuesta técnica del CONSULTOR.

EL CONSULTOR debe cuenta con el siguiente personal

- Supervisor de Obra. ing Civil Hector Lozano Saldafia, con Registro N°54174 del Colegio de
Ingenieros del Peru.

- Asistente de Supervisién: Ing Civil Sixto Gonzalo Salazar Ahumada, con Registro N°53232 de!
Colegio de Ingenieros del Peru

- Topdgrafo: Tec. Carlos Alberto Santamaria Tejada, con DNI N°17549715
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL
SOBRE EL RIO MASHACO Y SERVICIOS ALEDANOS EN EL CASERIO DE YAPEYU DE
MASHACO, DISTRITO DE OMiA- RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS”

A VIGESIMA PRIMERA: PARTES | GRANTES DEL CONTRATO.

E) presente contrato estd conformado por ias bases integrades, la oferta ganadora, asi como ios
documentos derivados del procedimiente que establezcan para las partes

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: GARANTIAS

EL CONSULTOR a efecto de garantizar el Fiel Cumplimiento de! contrato, solicita la retencion del diez
por ciento (10%) del monto total, porcentaje que sera retenido por la Entidad, de conformidad & lo
dispuesto en el articulo 126 del Decreto Supremo N° 056-2017-EF, Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, que modifica al D.S. N® 350-2015-EF.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENQVACION

LA ENTIDAD puede solicitar Iz ejecucidn de las garantias cuando EL CONSULTOR no las hubiere
renovado antes de la fecha de vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articuio 131° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado

c : CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesio en el articulo 143° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por la Sub Gerencia
de Supervision y Liquidaciones, a través del informe previo del coordinador de Obra correspondiente.

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONSULTOR, indicando
claramente el santido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de
veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. si pese al plazo otorgado EL CONSULTOR no
cumpliese con la subsanacion, LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las
penalidades que correspondan. desde el vencimiento del piazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo casc LA ENTIDAD no otorga la conformidad, segun
corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las penalidades
respectivas.

CLAUSULA VIG INTA: DECLA N JURADA DEL CONSULTOR

EL CONSULTOR. declara bajo juramenjo que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del
presente contrato, bajo sancidon de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de

incumplimiento.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reciamar posteriormente
por defectos o vicios, conforme a lo dispuesto por los articulos 40° de la Ley de Contrataciones del
Estado y 146° de su Reglamento

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONSULTOR es ce un (01) ado contado a partir de 1a
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.
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SOBRE EL RiO MASHACO Y SERVICIOS ALEDANOS EN EL CASERIO DE YAPEYU DE
MASHACO, DISTRITO DE OMIA- RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS™

vi M PTIMA: P!

Si EL CONSULTOR incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD Je aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
acuerdo a la siguiente formula y detalle:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

Dénde:

F=

0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias;

Qtras Penalidades

De acuerdo a lo establecido en el Arliculo N° 134 cel Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adguisiciones del Estado, se podran establecer penalidades distintas a la mencionada en el articulo
133, hasta por un maximo equivalente al diez por ciento (10%) de!l monto del contrato vigente,
caiculando en forma independiente a la penalidad por mora, para lo cual debera utilizar la siguiente

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato vigenle o item que debid
gjecutarse o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion periddica, a la prestacion parcial
que fuera maleria de retraso.

| Se considera justificado el retraso, cuando EL CONSULTOR acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retrasc comc
justificade no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 133 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

estructura:
Penalidades
N ) Supuc;;m Oe aplicacion de penalidad Forma de cllculb Procedimiento
£n caso culmine la relacion contractual entre et contratista . .
y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la 0.50 UIT gg;’gn ‘"'b"‘“"" - g
1 [sustilucion del personal por no cumplir con lasipor cads dia de ausencig o y/o ' Cev‘l b
experiencias y calificaclones de! profesional a ser. oel personal x’uﬂmce‘ nm”ay
reemplazado. = o o
No presentar el Informe de Compatibilidad dentro de ios 7| Segun informe ool
2 dias calendario posteriores a ia firma del contrato co%:gg)del ";cmuﬁsagga Coordinador  y/c monitor  del
Informes de inicio de obra. informe de Compatibilidad yl por proyecto yo evidencia
otros. documentana
No presentar cronograma de participacién de los
profesionales y recursos de la propuesta técnica de Segurn informe el
3 acuerdo al coeficiente establecido en el item 2.3 y en con?/lZaofo il 'g:g;od?aelae Coorginaas: yfo monitor oel
concordancia con la ejecucion de las partidas, dentro de ri?rr 880 proyecto ye evidencia
los cinco (05) dias de aprobada la programacion de obra - oocumentsna
actualizada 8 |a fecha de inicio de obra o
17100 de! monto de!  1Segun wnforme del|
4 £n caso que el supervisor y/o jefe de supenvision no contrato por cada dia de {Coordinador  y/o mondor oef
permanezca en obra ausencia del personai  |proyecto ylo svidencia
| documentana ]
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “CONST_RUCCION DEL PUENTE PEATONAL
SOBRE EL RIO MASHACO Y SERVICIOS ALEDANOS EN EL CASERIO DE YAPEYU DE
MASHACO, DISTRITO DE OMIA- RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS”

Penalidades
N Supuestos de splicacién de pensiidad Forma de célculo Procedimiento
Revisar el Plan de Manejo Ambiental conjuntamente con 17100 del monto del
un cronograma de actividades y recursos, deniro de un| contrato por cade dfa de Segun informe dal
5 plazo maximo de cinco (05) dias calendario de presentada retraso Coordinsdor y/o monitor del
por el contratista ejecutor. El incumplimienio en ls proyecto y/o evidencia
presaentacién generard la aplicacion de penalidad por cada documentaria.
dia de incumplimiento.
En caso de que los profesionales del plantel técnico no | 4700 el monto d‘,’:’de Segun informe del
§ [permanezcan en obra de acuerdo a! coeficiente de o m ol Coordinador yfo monitor oef
participacién y de acuerdo a Ia programacidn de obra y desma pot sﬂ‘: ,  |proyscto ylo evidencia
cronograma aprobado PBrse documentana
2/100 ce! monto de!  |Segun informe o6,
7 No presentar las valorizaciones de acuerdo 8l avance real contrato por cada Coordinador y/0 monitor  del,
ajecutado (proyeccién/ sobre vatoracion). ocumencia proyecto yfo evigencia
- _ o __|documentana
5/100 del monto del  {Segun informe def
8 No realizar las anolaciones comespondientes en ell contrato por cada dia de |Coordinador y/o monitor del|
cuademo de obra, de acuerdo al Ant. 164 del RLCE ocurmencra proyecto ylo evidencia
documentansa —
Presentar fuera de los plazos establecidos en el
Reglamento de la LCE. la revision de los cronogramas y/o;  2/100 dal monto del  |Segun informe del|
s calendario de avance de obra valorizado sustentado en el| contrato por cada dia de |Coordinador y/o monitor del
{Programa de Ejecucitn de Obra vigente. Para lo cual rstraso \proyecta yfo evidencie
deberd solcitar al contratista la programacién y documenitans
reprogramacion de los irabajos.
No absolver dentro de los cinco (5) dias siguientes de| /100 0elmonto del | Segun informe cef
contrato por ceda dis de |Coordinador  yfo monitor  dell
10 lanoladas. las consultas que por su naturaleza no! ja e proyecio Y/ pi e
i
requieren de opinion de! proyectista. . .
Segun informe del
No elevar a la Entidad dentro de los cuatro (4) dias| 2/100 del monto del  |Coordinador y/o monttor o9
11 |siguientes de anotadas, las consultas que por su|contreto por cada dia de |proyecto ylo evidancia
naturaleza requieren de opinion del proyectista. retraso documentana
Elevar consultas y/o informes mensuales a la Entidad, sin Segun informe gel
agregar un informe técnico sustentatorio con altemativas| 2/100 gel monto del  |Coordinador y/o monttor def
12 de solucién y sus recomerndaciones suscrilas por el contralo por cada proyecto y/o evidencis
Supervisor y/o por sus Especialisias. La penalidad sera ocurrenctg documentana
por cada presentacion deficiente dei “expediente a la
Entidad.
2/100 del monto del  {Segun informe del
No presentar fos Informes Mensusles de las actividades '
12 [Técnico - Econdmico de la Obra: dentro de los primeros 05] S°7178%0 fg;::a otaloe Coor:;r;ada y//: momi:fendd
dias naturales del mes siguiente proyscio, ¥ S S
documentang
. : 2/100 osl montc del  [Segun informe det
No ejecular en forma mdepenc:qnte os controles qe obra. contrate por cada die d= |Coordinadar yfo moritor del
14 jlos ensayos de control de calidad de los materigles y siraso proyecto o evidencia
elementos diversos comrespondientes. dooumeq tana -
Remitir en forma defectuosa o© incompleta de Segurn informe del
valorizaciones de Obra. Informes Mensuaies (pnincipal y/o 2’;")3,::; moor"é:(f’ Coordinagor  y/o monior del
15 ladicional), informes de compatibilidad. informes de R "g"ma proyecto ylo evidencig
ampliacion de plazo consultas y/o cualquier otro infonne documentana
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CONTRATO DE GERENCIA GENERAL REGIONAL JOB o -2018-GOBIERN

REGIONAL AMAZONAS-GGR.

IMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL
SOBRE EL RiO MASHACO Y SERVICIOS ALEDANOS EN EL CASERIO DE YAPEYU DE
MASHACO, DISTRITO DE OMIA- RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS”

Penaiidades
N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célcuio Procedimiento
No tramitar a LA ENTIDAD dentro cinco (5) dias contagos . . it
del dia siguiente de realizada la anotacidén. el informe m'z’:;egde»’rg:gm d(I,:Ide Segc ”"’n dor m,o it g;’
16 [técnico que sustente su posicion respecto de la necesidad ; ?,'8 et g na );o me' wg’s
de ejecutar una prestacion adicional En concordancia con gayesio ¥ L
el Anl. 175 del RLCE gocumentans
- 2100 dsi monto de! | Segun nforme del
No emitir infoome a LA ENTIDAD dentro de los plazos " )
17 |establecidos en el An. 170° del RLCE fa solicitud delf °7™>(C Por cada gl g‘f’d’":"“ ;’/’: PN
contratista de Ampliaciones de Plazo ye menﬂl ania
_— i 2/100 del monto de! | Segun nforme del
No seguir los procedimientos eslablacidos en el At 170" f
18 |del RLCE sobre las solicitudes del contratista ge|COMr2I0 POr cada dia oe |Coordinador y/o monitor def
Ampliaciones de Plazo. relraso proyecto  yfo  evidencia
documentara
No informar en un plazo de dos (02) dias calendario sobre -
ias paralizaciones de obra. Pudiendo ser notificadas al 2’233“‘::0‘ ROgRe sczgg — n /o‘b' ne " g’;
1§ |comeo slectronico del coordinador de obra. debido a la o0 rrg:’c:a "o };o . .°’| )
dislancia de |as obras Y presentacion formar ante la v proyect y g
entidad documentana
< iy . 17100 aei monto de!  {Segun mforme o
No colocar en su domicilio fiscal un lelrero visible oe su
20 irazén social, consignando el nomero de RUC y tendrd contrato por cada dis, |{Coardiiador: W0 [groron d.”
ersoneria juridica notificecion Proyecto yfo evidencia
documentana
Si el supervisor incumple con la gestion del nesgo y/o noj /100 dei monto ol Segun informe gel]
21 realiza la anotacién en el Cuademo de obra en el placo contrato por cada Coordinador yfo monttor oef|
que estipula el Arl. 164.2 del RLCE respecto a la Gestion ocurmencia proyecto y/o evidencis
de Riesgo i documentana
Si el supervisor no acredita la exigencia al Res:deme‘ po; . _ Segun informe dal]
22 no presentar los metrados finales y planos post m’;:{g?::;:";:’g;i 3 Coordingdor y/c monitor  del
construccion debrdamente firmados para ia recepcion de la proyecto y/o avigencia
obra. documentana
Segun informe del
St el supervisor no revisa la liquidacion finai de la obra (Eni  1/100 dei monlo ga!  |Coordinador y/o monitor del
23 |caso haya estado hasta el final de la obra), dentro del| contratc por ocurrencia |proyecto y/o evidencis
plazo de 15 dias documentana
N Segun informe del
24 Por no hacer cumplr condiciones las Especificaciones c:;;g?{}“’ mo%':fz;eé‘s Coordinagor y/o moniior del
Técnicas del Expediente lécnico de obra per proyecto y/0 evigencta
o documentana
Esta completamente prohibido dejar espacios en bianco
en el cuaderno de obia. dicha accion sera sancicnaga con
. Segui informe ael
una penalidad. por cada dia de ocurencia. a fin de que 3
25 |esta penaldad sea aplicable la accion mencionada m’;:rg?ca:;fq o?:?: r,?;z,a Cgor:vc?:do y/f: mo:;zrenzz
procedentemente debera ser verificada por personal de la ZOC’:, menteri a"’
Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion del Gobierno
Regional Amazonas ; i
e ECEPE | S S, N O —
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°32-2018-GRA/CS — PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL
SOBRE EL RIO MASHACO Y SERVICIOS ALEDANOS EN EL CASERIO DE YAPEYU DE
MASHACO, DISTRITO DE OMIA- RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS”

1.2 Las penalidades por todos los conceplos, seran aplicacas hasta un maximo equivaiente del 10%
del Contrato vigente de Supervisién. Si el Supervisor supera el porcentaje maximo indicado, se podré
resolver el Contrato, ademas se solicitard la sancion administrativa de inhabilitacion temporal o

definitiva para contratar con el estado.

1.3. En caso EL CONSULTOR, hiciera cambios del personal profesional propuesto en su oferta
técnica cabe precisar que la sustitucion del personal propuesto solo procedera previa autorizacion
estricla del funcionario competente de la Entidad dentro de los ocho dias habiles siguientes de
presentada la solicitud a la Entidad. Transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita
pronunciamiento se considerara aprobada la sustitucion. El reemplazante debera reunir calificaciones
profesionales iguales o superiores a las del profesional reemplazado.

1.4. Las penalidades las aplicara administrativamente el GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS,
procediéndose al descuento en la valorizacién correspondiente o en la liquidacion del contrato de

consultoria de obra.

1.5. EI control de las funciones y permanencia en obra de la supervision, serpa realizado por los
ingenieros de planta, designados por la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion del Gobierno
Regional Amazonas.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, seglin corresponda: o si fuera
necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia del fiel cumplimiento

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivaiente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato vigente

Cuando se liegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA VIGESIMO OCTAVA: PREVISION PRESUPUESTAL

El procedimiento de seleccion de la Adjudicacion Simplificada N°32-2018-GRA/CS-1 PARA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA
OBRA: “CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO MASHACO Y SERVICIOS
ALEDANOS EN EL CASERIO DE YAPEYU DE MASHACO, DISTRITO DE OMIA- RODRIGUEZ DE
MENDOZA - AMAZONAS”, esta sujela a la disponibilidad presupuestaria y financiera de la Entidad. en
el marco de los créditos presupuestarios contenidos en los presupuestos correspondientes

CLAUSULA VIGESIMO NOVENA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el literal d) del inciso 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado. y el articulo 135 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el arliculo 136 de! Reglamento

de la Ley de Contrataciones del Estado

CLAUSULA TRIGESIMO: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputabies a aigunas de las partes, se debe resarcir los
dai.\os y perjuicios ocasionados a través de la indemnizacion correspondiente  Ello no obsta la
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00107

REGIONAL AMAZONAS-GGR.
A C PLIFICADA N°32-2018-GRA/CS ~ PRIMERA CONVOCATORIA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA:

“CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL

SOBRE EL RIO MASHACO Y SERVICIOS ALEDANOS EN EL CASERIO DE YAPEYU DE

MASHACO,

aplicacion de las sanciones adminis

DISTRITO DE OMIA-

lugar, en el caso que éstas correspondan.

RODRIGUEZ DE MENDOZA -

AMAZONAS™

trativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere

Lo sefialado precedentemente no exime ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligacicnes previstas en el presente contrato.

CLAUSULA TRIGESIMO PRIMERA: ANTICORRUPCION

EL CONSULTOR declara y garantiza no
sus socios, integrantes de los org

representantes legales, funcionarios, 8sesores 0 personas vin

juridica a través de

248-A, ofrecido, negocia

Asimismo, EL CONSULTOR se obliga 2 conduc

haber. directa o indirectamente, o tratandose de una persona
anos de administracion, apoderados,
culadas a las que se refiere el articulo

do o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo
ilegal en relacion al contrato.

irse en lodo momento, durante la ejecucion del

contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, parlicipacionistas, integrantes

de los organos de administracion, apo

personas vinculadas a las que se refiere el articulo 248-A

Ademés, EL CONSULTOR se compromete a comunicar a

directa y oportuna, cualq

medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropia

LA TRI

Solo en lo previsto en este con
direclivas que emita el OSCE y demas normativa esp
supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando €0

de derecho privado 44

IMA SEGUNDA; MARC

derados, representantes legales. funcionarios. asesores y

las autoridades competentes, de manera

vier acto o conducta ilicita ¢ corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar

EGAL NTRAT

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las pares durante la ejecucion del contrato se resuelven mediante

conciliacion o arbitraje. s

Cualkquiera de las partes

egun el acuerdo de 1as paries

das para evitar los referidos actos © practicas.

trato, en la Ley de Contrataciones del Estadc y su Reglamento, en las
ecial que resulte aplicable, seran de aplicacion
rresponda y demés normas

liene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro

del plazo de caducidad previsto en los articulos 122°, 137°, 140°, 143°,

Reglamento de ia Ley de Contratacienes

de la Ley de Contrataciones del Estado. El arbitraje sera de tipo institucional.

Facultativamente, cualquiera de las partes ti
de caducidad correspondiente, segun o se

146°, 147° y 149° de!

del Estado 0. en su defecto, en el inciso 45 2 dei articulo 45°

ene el derecho a solictar una conciliacion dentro del plazo
Aalado en el articulo 183 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones de! Estado, sin perjuicio de recurfit al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre

ambas partes o se lieg
pueden ser sometidas a

Las divergencias de cu
interpretacion y/o cumpli

arbitral, serdn resueltas mediante el arbit

ue a un acuerdo parcial
arbitraje.

Las controversias sobre nulidad del contrato solo

alquier indole gue Ssunan entre las partes con refacien 2 este contrato, su
miento, incluyendo las referidas a su nulidad o validez, incluso las del convenio

je o

anizado y administrado por el centro de arbitraje

del Consejo Departamental de Amazonas del Colegio de Ingenieros del Peru. de conformidad con
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CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL
SOBRE EL RIO MASHACO Y SERVICIOS ALEDANOS EN EL CASERIO DE YAPEYU DE
MASHACO, DISTRITO DE OMIA- RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS”

sus Reglamentos y demas documentos normativos vigentes, a los cuales las partes se someten
lisremente, sefialando que el faudo que se emita en el proceso arbitral sera inapelable y definitivo, en
conformidad con e! Acuerdo de Consejo Regional N°® 001- 2013-GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS/CR-S0, publicado en el diario oficial E| Peruano el 08 de febrero de) 2013,

Se precisa que en la ciudad de Chachapoyas solo existe un centro de arbitrgje que es el Consejo
mental de A ona { Col ingeniero del Pery.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacion, segun lo previsto en el inciso 45.8 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

c TRI ARTA: F LTAD PARA ELEVAR ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contralo a Escritura Pablica corriendo con los gastos
que demande esta formalidad.

CLAUSULA TRIGESIMO QUINTA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicil