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Asunto: REMI'I;O INFORME FINAL

" Tengo a bien dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo, y a
la vez para hacerle llegar adjunto el Informe Final de la Comisién Multisectorial designada
mediante Decreto Supremo N°® 059-2007-EF, encargada de proponer el esquema técnico
economico mas eficiente y de mas rapido impacto social para el Alfo Piura, Informe que fuera

firmado y suscrito el pasado miércoles 22.08.07. por consenso de todos los integrantes de
dicha comision.

En tal sentido le agradeceré se sirva disponer el tram:te que
corresponde de acuerdo ai d|spos|t|v0 legal antes mencionado -

Es proplc:a Ia ocasion-para reiterarle los sentimientos de . espec:ial
conmderacmn y alta estima. -
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L DESCRIPCION DEL PROYECTO
{.1. Antecedentes

El proyecto. Alto. Piura, -denominado .en el Banco -de Proyectos-del SNIP como de
“Mejoramiento del Riego y Generacién Hidroenergético del Alto Piura”, estd concebido
como el trasvase de las aguas-del rio Huancabamba hacia el rio Piura para promover el
desarrollo y uso sostenible de los recursos de agua y suelo del valle del Alto Piura.

En abril de 1988, con un préstamo del Banco Mundial se concluye el estudio de factibilidad:
Mejoramiento y Regulacién del Riego en el Alto Piura, elaborado por el consorcio TAHAL -
ASCOSESA, donde se concluye que la tnica fuente de agua para suplir la demanda del Alto
Piura es la del rio Huancabamba, y propone trasvasar 370 MMC/afio desde el sitio Tronera,
mediante un tinel de 13.315 Km. de largo hasta el lado occidental, descargando sus aguas en
la quebrada Cashapite, afluente del rio Huarmaca, lo que permitiria no sélo regular las
31,000 ha del Valle Viejo, sino incorporar 19 mil ha. ubicadas en la margen izquierda del

‘rio Piura '

En el afio 1996, la asociacién HARSA - CyA — SISA concluye el informe final de
Factibilidad “Estudio Complementario de Factibilidad del Proyecto Hidroenergético del Alto
Piura”, confirmando los estudios efectuados por TAHAL-ASCOSESA 'y proponiendo la
incorporacion en las obras de dos centrales hidroeléctricas, Cashapite y. Gramadal,
aprovechando la caida de 1200 metros con una potencia de 150 MW cada una.
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En Octubre del afio 2005, durante ¢l periodo del Presidente Alejandro Toledo, se establece, a

pedido del Gobierno Regional, la Comisién Multisectorial mediante Resolucién Suprema N°
..345-2005-PCM, con la finalidad que evalie las alternativas que permitan analizar la

viabilidad técnica, econémica y ﬁnanmcra del PEHAP (Proyecto E';pccml Hidroenergético
- del Alto Piura). -
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Dicha Comision, ha revisado_los antecedentes del Proyecto y ha planteado un conjunto de

opciones de co-financiamiento, que luego de ser analizadas y evaluadas para seleccionar la

mejor, llegé a la conclusién que”el mejor esquema de co-financiamiento es en el cual el

estado participe con US § 108,00 millones, que representa el 46,90% del costos de las

siguientes obras; presa reguladora Tronera Norte, tinel de trasvase, canales principales y red

de distribucién para reas nuevas, mejoramiento de riego dcl Valle Vle_]o y rehabllltacxon de
- sistema de explotacion de agua subterranea o " :

En el afio 2006, se realiza el estudlo del perfil” del proyecto, incorporando los
_ planteamlcntos de los tres estudios; en base a ello 1a Comisién Multisectorial (R.S 345-2005-
L _PCM) en su mforme establece que el proyecto es economlcamente rentable desde el punto de

o
£

T TR

=

;'-'PEHAP Informe sobre la ev aluacnﬁn del PEHAP, Tomo I y II, Comision Mulnsectoual de Evaluacién de _
Altc'rnatlva chmca Econémica y Financiera: de] PEHAP R S. 345-2005-PCM., Piura, Marzo de 2006.
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vista privado y social. En dicho informe, el Ministerio de Economia y Finanzas manifesté
que “la rentah_ilidad social del provecto debe analizarse y sustentarse claramente en los
supuestos de las tarifas, el precio de venta de tierras y el nivel de cofinanciamiento publico.

A su juicio, los supuestos presentados son excesivamente aptimistas, en esa linea, propone’

un estudio. econémico mas dctallado ‘Asi mismo, sefiala ‘que es indispensable un estudio
complementario de arreglo 1nst1tuc:1ona] y de impacto socioambiental. Considera que estos -
estudios son dctcnmnantcs en el proceso de evaluacion y antes de cualqumr declaratoria de

viabilidad”.

El Proyecto de Mejoramiento de Riego y Generacion Hidroenergético del Valle del Alto
Piura, cuenta con estudio de perfil aprobado y esté inscrito én el Banco de Proyectos con el
Codigo SNIP N° 32861 y, a través del Informe Técnico N° 134-2006-EF/68.01, 1a Direccién
General de Programaciéon Multianual del Sector Publico, autorizé directamente la
elaboracién del estudio de factibilidad ya que contaba con estudios que definian Ia
alternativa de solucién del problema identificado; sin embargo, dichos estudios deberian ser
actualizados como se indica en las recomendaciones del Informe Técnico N° 178-2006-AG-

OGPA-OL

Con fecha 26 de abril 2007 el sefior Presidente de la Republica a presentado al Congreso de
la Reptiblica el proyecto de Ley que declara de necesidad y utilidad piblica la construccién
de la presa Tronera Sur y un Tunel de derivacién de aguas dentro del proyecto

hidroenergético del Alto Piura. .

Con fecha 9 de mayo del 2007, por gestién del Gobierno Regional Piura, se logra la dacién
del DS N° 055-2007-EF, que exceptia el cumplimiento del Estudio de Factibilidad de la fase
de preinversion del ciclo del proyecto a que se refiere la Ley N° 27293, del Proyecto de
Inversién Piblica, denominado Mejoramiento de Riego y Generacién Hidroenergética del
Alto Piura, para el componente uno referido a las obras puiblicas de la Presa derivadora

Tronera Sur y el Tinel de Trasvase.

‘Con fecha 21 de mayo de 2007 se promulga el DS N° 059-2007-EF, que crea la Comisién.
Multisectorial del Proyecto de Mejoramiento de Riego y Generacién Hidroenergética del
Alto Piura con la finalidad de “proponer el esquema técnico y econémico mas eficiente y de
més rapido impacto social para el Alto Piura, que resguarde el uso adecuadg de los recursos
ptiblicos y de los compromisos asumidos por el Estado. Dicho esquema buscard una gestién
adecuada del territorio, aprovecharid déptimamente los recursos naturales disponibles y
atender integralmente el mejoramiento del riego y la provisién energética-del valie del Alto
Piura”. _ A" . '
Asi mismo, el Gobiemo Regional Piura, viene desarrollando una politica de manejo
sostenible y racional de los recursos, promoviendo la participacién de la inversién privada,
con responsabilidad social y ambiental, dando. prioridad al uso y manejo eficiente del agua
" en el departamenfo. Para ello ha promulgado-la Ordenanza Regional N° 119-2007/GRP- CR
del 1° de marzo del 2007, que-dispone la promomon v utilizacién de riego tecnificado en el
" ambito de la region Piura, para toda nueva 1nvcrsxon 0 dcsarrollo agrico]a y el reemplazo

- paulatmc de los smtcmas de riego tradicional. .

-EI Proyecto al ser mscrito en el Banco de Proyectbs SNIP ha sido denominado Proyecto-de
‘Mejoramiento de’ Riego y Generacién Hidroenergético del Alto Piura (en el esquema
“evaluado ‘se solo se conmdem necesaria la Presa. Troncra Noﬁe y no la Prcsa Tronera Sur}
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Ky que comprend° e] desarrollo de obras fi sicas, de rediseio de Jas actividades econémicas y
L i sociales vinculadas con el -aprov echamiento sostenible de-los recuisos naturales y la
3 demanda social de la poblacién por mas de dos siglos para irrigar €I valle del Alto Piura con
e ~ aguas del rio Huancabamba; asi como de las oportunidades que ofrece el mercado para un

- A " desarrollo integral y sostenible qué permita superar las actualé$ condiciones de pobr eza y“-
5 coniribuir al desan ollo del pais a Iraves de la actividad agroindustrial. -
i

4 12 Estudios existentes:

| : Los Estudlos existentes para este proyecto se resumen a continuacion: -

E . Estudlos de Pre-factibilidad ¥ Fact1b111dad del Proyccto Esnecxal H1droenergetlco dnl
' Alto Piura, ejecutados por TAHAL-ASCOSESA, estudios correspondientes a 1la
irigacion del componente agricola; de enero de 1987 a abril de 1988,
Estudio Complementario de Factibilidad del Proyecto Especial Hidroenergético del
Alto Piura, ejecutado por la Asociacién HARZA-CyA-SISA; estudio correspondiente
- al componente Hidroenergético y actualizacién del componente agricola; de enero de °
1995 a mayo 1996.
Ampliacién del estudio Complementario de factibilidad del Pr oyecto Especial
Hidroenergético del Alto Piura — Interaccién de los proyectos Alto Piura-Olmos,
ejecutado por la Asociacidn HARZA-CyA-SISA; de enero de 1995 a mayo 1996.
Estudio Técnico Econémico del Proyecto Especial Hidroenergético del Alto Piura,
ejecutado por COLPEX Project, agosto de 1998.
Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Especial de Irrigacién e Hidroenergético
Alto Piura, a nivel de factibilidad, elaborado por la firma Dames & Moore, aprobada
por INRENA mediante Resolucién Suprema N° 014-2000-INRENA..

Adicionalmente existen, los siguientes informes:

Informe sobre la evaluacion del PEAHP Octubre 2005, se conformé la Comision
Maultisectorial para evaluar las alternativas que permitan analizar la viabilidad técnica,
econémica y financiera del PEHAP. La misma que concluye que el proyecto es
_econdémicamente rentable desde €l punto de vista privado y social.
Informe de INRENA a través de la Intendencia Nﬁcional de Recursos Hidricos,
Informe N° 013-2006-INRENA-IRH del 27 de Octubre de 2006, que concluye que
“por la irregularidad del rio Huancabamba con respecto a la media anual, es de
esperar que se presenten situaciones hidricas deficitarias de afios secos o por debajo
de los normales para ambos proyectos Alto Piura y. Olmos - Esquema Bésico de

Riego — Ira Etapa”.

o

Nt -"” ¢l diario O icml "'.;. 1an0” ¢
do “del Ministerio dc a rcmdenc 1 s‘&tuto Nactonal >
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el Decr?to Legislativo 356, Ley de Presupuesto Publico de 1989,

Mediante el Articulo 413°¢
31.12.89, se transiiere ci Arove.,to Especial

pubhcado en el Diario Oficial “El Peruano” el
Hidroenergético del Alto Piura a la Regién Grau.

Hidroenergético del Alto.Piura), fue aprobada mediante Resolucion Ejecutiva Regional N°
003-91/Regidn G.'au-PEHAP de fecha 14.02.91. .

En 1996 por decision de la Prcmdcnc:a del CTAR Regién Grau, la Dneu,lon Ejecutiva del
Proyecta como “Organo Administrativo” fue desactivada, al suspenderse la asignacion de
recursos, que desde su inicio habia recibido del Gobiemo Regional.

Desde el mes de julio de 2004 se ha puesto en funcionamiento la Autoridad Auténoma del
Alto Piura mediante Ordenanza Regional N° 004-2003/GOB.REG.PIURA-CR.

-~ El 10 de setiembre del mismo afio se instalé el Directorio de la Autqﬁdad Auténoma del
. Proyecto Especial Hidroenergético del Alto Piura (PEAHP) conformada por 08 miembros:

e Unrepresentante del Gobierno Regional, quien preside

Un representante del Comité pro-irtigacidn Alto Piura, -

Un representante de la Junta de Usuarios del Alto Piura.

« Unrepresentante del Colegio de Ingenieros de Piura.

Un representante de la Direccion Regional de Agricultura

Un representante de la Municipalidad de la Provincia de Morropén

Un representante de la Municipalidad de la Provincia de Huancabamba

e Unrepresentante de la Didcesis de Chulucanas

1.4 Descripcién del Proyecto Original -

Segin los estudios realizados por TAHAL-ASCOSESA y complementados por HARZA-CyA-
SIS4, el proyecto consiste en el trasvase de las aguas del rio Huancabamba hacia el valle del
rio Piura en un volumen de 335 MMC/afo de agua a la cuenca del rio Piura. El agua seré
represada con fines de regulacién a la altura de Tronera Norte para posteriormente ser

captada en el lugar Tronera Sur (HARZA CyA-SISA, 1996)

1.4.1 _UblcaCIOIl .

Regién: : Piur, -
Departamento: Piura
Provincias: Morropén, Huancabamba y Piura.

Las obras de regulacién y trasvase se localizan en la provincia de Huancabamba, en las
G cercanias del casetio denominado Tronera. Las obras de generacién de energia se ubican en -
' las partes altas de la cuenca del rio Piura y las obras de mejoramiento de la infraestructura de.
riego-del Valle Viejo y de- desarrollo de areas nuevas; asi como las dreas beneficiadas, se -
" inscriben dentro dél &mbito politico de la provmcm de. Morropén, pnnmpalmen’rc dcnrro de
los territorios de los distritos de: San .Tuan de Blgotc SaLtral Buenos AII'CS Morropon La

'- Matanza v Chulucanas

La Estructura: -Organica de la~Autoridad” Auténoma de PEHAP - (Proyecto Especial ="
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" El 4rea del Proyecto se encuentra dentro del amb1t0 del Distrito de Riego del Alio Piura; cuya
Autoridad Local en materia de aguas y suelos es la Adninistracién Téunica del Distrifo de

- R]CO‘O.
eetin informacion de-la Administracién.del Distrito de Riego del Alio P1u1a el nimero de
usuarios del valle del’Alto Piura es 12,523 distribuidos én 10 Comisiones de Regantes.

Considerando que cada familia tiene un promedio de 5.5 miembros, se estima un total de
68,877 habmmtf:b que seran beneﬁmados directamente y 250 mil indirectamente. :

1.4.2 Fmahdad ¥ ObJ etivo del Proyecto

La finalidad del proyecto es “Contribuir a mejorar los ingresos de los productores de
Morropén-Chulucanas y Huaricabamba” y su objetivo especifico “Incrementar la produccion -
y productividad agricola de las provincias de Morropon-Chulucanas y Huancabamba™

1.4.3 Metas del Proyecto

Mejorar el riego en 31,000 ha del valle viejo ch Alto Piura asegurando la realizacién

de dos campafias agricolas/afio,
Incorporacion ‘de 19,000 ha con riego presunzado que se orientan a una produccion

moderna para la agroexportacion.
Generar energia eléctrica (hasta 300 MW-afo y 850 GWh-afio) para impulsar el

) desarrollo regional, especialmente agroindustrial y portuario regional, asi como de
otras industrias y ascntamlcntos humanos en el 4rea de mﬂuenc;a

1§

2

El 'esqucma_ hidréulico dcsarrol]ado por TM—ASCOSES.AI, optimizado por. HARZA-CyA-SISA
~uncluye los siguientes componentes del sistema (para mas detalle ver Anexo N°01):

Presa Tronera Norte: 40 MMC/aio.

- Tunel de trasvase de 13.315 km de longitud.

Dos Centrales Hidroeléctricas de hasta 150 MW de potencia instalada cada una.
- Presa Mamayaco: 25 MMC/afio.

- Canales de conduccién y distribucién _
Estaciones de bombeo: 06 estaciones de bombeo para satisfacer una demanda anual

de 126 MMC. Estas estaciones de bombeo; cuyo caudal expresado en m3/s, estarén
ubicadas en los siguientes sectores:

a.- Cajalobos : 0.55

b.- Franco IR o 1 I

c-LaMatanza - : =~ " 1.45

d.- Nomala : 090

e-Sancor ~ - :  1.40 e : :

f.- Chanchape - 1.70 : : : : : a
- " Explotacién del acuifero subterridneo en el valle viejo con 540 pozos, para la. Rers

2 eﬂracmon de 140 MMCJano de agua subterranea
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Figura I E.;quema de ublcaclon del con_]unto de obras del Proyecto Alto Pmra
1.4.5. Obras exoneradas mediante el DS N° (55-2007/EF.

El DS N° 055-2007/EF exonera de los estudios de preinversion a las obras Ttnel de
trasvase y presa derivadora Tronera sur. Dichas obras son descritas a continuacién segun
los estudios de HARZA-CyA-S1S4:

1.4.5.1 Derivacién Tronera Sur

Se compone de: Toma, Presa Derivadora y Desarenador.

a. Barraje de Derivacion Tronera Sur .

La presa derivadora se colocara en el caso que no se construya en una primera etapa el
embalse de Tronera Norte sobre el aluvio, de unos 25 m de profundidad. El barraje serd
de 41 m de ancho, con 5 compuertas radiales de 8 m de ancho por 4.4 m de altura, con lo
que se cubre al ancho de la seccién del rio quedando sélo cortas extensiones en las
estribos. Tendrd la cota de operacién al nivel 1523.9 msnm. La seleccién de dimensiones
permite pasar-el caudal de la crecida de disefio con su carga de sélidos.- -

: b.  Toma
- En la margen derecha, aguas arriba del barrzge se ubicard la toma para la dcnvacron del
. - rio Huancabamba Seré de cuatro compuertas. Una para cada una de las ‘cuatro cémaras

_desgravadoras de: retencién del sedimento. La ‘toma mcorpora en su. dxscno medios
bdraullcos para ehm tnar: el sedlmento de arrastre :

.'-La Toma tlene una capac:dad dc 30 m3/s, ]a ve}omdad de ingreso p01 las ventanas de.
'I','captacmn son enoresa 1.00 mfs ' :
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¢. Desarerador-

A

A El desarenador, se ubica inmediatamenté después dela toma ¥ esta co.nstit'uido por 4
. S naves de 8 m3/s de capacidgd cada.una. Cada una‘de las__cu:at_ro cdmaras ‘scra.(}c :Jm de
: ancho y 55 m de largo. La profundidad, sobre un fondo var;ablq con _1}_191!naclon ]alelra_l‘
A Hacia el céntro, seia suficiente para limitar-la velocidad ‘media del agua a 0.3 ny’s. La
A capacidad de tres de las cimaras serd suficiente para ‘suministrar agua al trasvase mienfras
j que la cuarta cdmara esté aislada para la purga del sedimento. A la salida del desarenador
2 se ubicara la-toma del tinel del trasvase

Figura 2: Esquema de la ubicacidn de las obras de trasvase.

1.4.5.2 Tinel de Trasvase

El tinel serd de baja presién para este caso, con seccion de herradura. Serd revestido en

& toda su longitud de 13.315 km, con hormigén o concreto rociado, dependiendo de la
"“ condicién de la roca. Habrd acceso sélo de los dos portales en los extremos, por pasar el

' e tinel a mucha profundidad por debajo de los Andes.

|‘ : . g E e - . 4 - e

BT El tinel de trasif{lse es un tinel largo de 13.315 Km de longitud y tiene las variantes que
A B puéde construirse de didmetros'de 2.60 a 3.00 m, en forma de herradura de fondo plano,

';_\ i segin se Vaya_a‘gener_ar en las centrales 65 MW, 100 MW, o 150 MW. En el caso de

vyl =i . - usafméquina‘tuneladora se emplearan didmetros circulgres.equivalentes. La caracteristica -

i .+ principal de este tinel es que no pueden hacerse ventanas por la topografia y altura del

BN I CGANALISIS -

' - ‘El'siguiente ‘anilisis busca’ cumplir el mandato dado 4 la Comisién Multisectorial mediante el -

Decretd: S C 059-2007/EF-que indica “proponer el esquema técnico y econdmico mds
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-~ ' ef iciente y dé mds mpm’o impacto socml para el Alfo Pmm qug resquarde el uso aaccuado de

o " los recursos piblicos y los compromisos asumidos por el eqaao Dicho coquema buscard una

) ﬁj - gestién adecuada del territoric, aprovechard optmanentc los recursos naturales disponibles y
B : atender integr aimente el mejoramlento de riego y la prm 15101 cnergetlca dCl Valle del Alto Plura :

: o1 Demanc{a v ofert_a h'idr‘ica .

- Esta dutcvmnada por la superficie total considerada en el proyecto original igual a 50,1 100 ha. 2
. irrigar que incluye ias dreas a mejorar en el valle viejo (31,100 ha), asi como areas nuevas aptas

/ para la agricultura estimadas en 19,000 ha. A continuacién se muestra la superficie total y la
’ 3 dcmanda de agua.

ot Cuadro 01
J Demanda de Agua segiin la Superficie Orlgmal Ccns:derando el Proyecto Inteﬂral
4

Tipo s'uperf' cie | Areaa M?Eh.llo dc D; 'l:a.nda
la | atender(ha) | ,. :5° nee
gico | NN | (m3/ha/aiio) | (hm3/aiio)
Tierras del valle viejo 25,000 14,843 371,075
con agua deficitaria

_'I_‘lcrras del valle viejo 6,100 14,843 90,542
sin agua :

GTHS JOCRS. ADIRE | 1666 10,355 196,745
para la agricultura et ,

Total - | 50,100 658,362

. Fuente de datos: TAHAL-ASCOSESA y HARZA-CyA- -SISA.
= Elaboracmn CMS 2007.

La demanda de agua del valle viejo, adicional a la cubierta por los afluentes del rio Alto Piura,
: Huarmaca y Subterrdnea, es igual a 141 MMC/afio, sin embargo la oferta natural del rio
S trasvasable (sin regulacién) con Tronera ‘Sur es igual a 220 MMC/afio con 90% de persistencia.
: Ello implica que con Tronera Sur se puede trasvasar hasta 79 MMC/afio. adicionales, el mismo
: que debera ser dirigido para el desarrollo agricola de las tierras nuevas, dado que mejorard el

! nivel de persistencia y por ende la garantia para las 19,000 ha. contempladas en el proyecto
E ; integral para lo cual es necesario ejecutar las obras de regulacién pertinentes




)

U e ORI N ke T e e b B

Demanda y Disponibilidad Hldrma segun una cédulz bisica de culuvcs

TISECTORIAL PARA

EL PROYECTO “MEJORAMIENTC D
NERACION HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA™
(DECRETO ST FPRZMO No. 059-200 '-EF}

Cuadro 02

!

bl 2|5 EEs 5 . : : . 5
FERMANENTES (21%) 6,400 13,051 19,615 ‘12,448 -11,918) 10,597 6,177 11484 13,064 1445 13,831 14,139| 14,021 146,90
Citricos 4 752) 565 77 704 649 - 646} 689, 703 7 814 75 704] 8734
IMango 2,500 4,524 4,022 4,322] 4,632, 3,995 o) 4,924 © 5,664 6,048 5,220| 5,243 4, 53574
Cimn 1500 3132l 2785  2.812]  2526] 220| 2218 =364 2454] 3,024 3.132] 3,146] 3,200 33,12
Syree 1500 3067 5,527  3.480|  3.420| 3.63]  2.770] 2,955 3,587 4,002  4,176] 4,404 4,482 44,28
Ly © 450 T 676 513 odn) 628 EEY 545 552 56§ 566 505 59 653 7,160
TRANSITORIOS (79%) 24,6000 12,326] 50,348 54,724] -S57,791 50,610 42,738 16,091 14,671 7,311 2,088 i,zu@ 2,24 33,218
e 1. o of 1862 2647] 2,391 2052 0 o 0 0 of o 0894
o 5 0 0 399 782] 1,110 770) 0 0 0 0 0 o 2.060
Friol 5001 0 0 399 842| 1,189 657 [ q 0 0 0| o 3073
Arror 50000 11631 12,376 14,529 13,955 568 0 0 [ d o o of 5867
Nuca 500 495 731 g02| 1,054 1, T0a4| 1,258 144 1,044 o 0 o 694
[aigodon 12.000) of 29.0¢5 28583 30630 20540 24,162 L 0 0 o a1,
o 7,000 o 0 o) of 2016  3.000] 3404 2277 0 0 0 of 10,467
‘[Cebolia® 1,000 of 1658 2401 1,901 o 1539 1.7 1,9 of 2088 2208 2.248] 17,660
* [Aji Tabasce 3,100) o 6.340| 5849 - 50880 7,531 964 9998 9,061 6,327 0 0 of 6045
TOTAL GENERAL 31,000 25377] 61,963 67,472] 69,790 63,207] 48,915 27,575 27,135 21,830 16,018 16,348 16,266 460,120
(?NSL:I"‘"TES RIC)FIRA 78100 21,6100 51,760 41,870 23480 10750 4, 22300 17200 13400 24200 17357
":ﬂ’:ﬁmmmme‘“ 5100 14,136 0 of 12107 11501 10366 23947] 19600 14,208 15007 13,849 14000
IRIO HUARMACA (90%) of 242 1239 2333 536 254. 0 | o of o of 47
Tgﬁ;?\-'ASE HUANCABAMBA 12458 25075 14073 25407 25084 25325 12,249 280 o 0 o 141,034
’ms PONIBILIDAD (Miles M3) 25577] 61,963 67,172| en710 o1,207] 4sg1s| 27,575 27,7351 21,830 16018 16347 16,260) 4601 1n|
Fuente datos: PEHAP
oracién: CMS2007 -~
Cuadro 03

Distr ibuclou de las aguas y areas atender con el nuevo esquema derivado de la emnemmén
de ciertas obras del Proyecto Integral :

] Oferta Mtzldnlo Areaa
Fuente hidrica hidrica ik atender Ubicacign de las tierras
2 (MC/Afio) | Fiego (ha)
(MC/ha)
Afluentes Rio Piura (75%) [173,570,000| 14,843 | 11,694 Valle viejo
Agua Subterrinea (100%)  |140,000,000 | 14,843 | 9,432 Valle viejo
- | Rio Hua.tmaqa (90%){-"_,‘_ ' _4,?(_]8,80_‘(1- : 14,84J3 _3_1_? - .| Valle v1e_.10 '
. | Trasvase Huancabamba- -con Ly | _
_mea Sur (90%) .'1‘._41;839=9-00 e VaIlc VI(HU S b .
i Total . 4.6.0,:117,800 El valle. VIEJO tlene 31 00{}
SRS b e has Lulmvables. o]




23 Disponibilidad hidrica '~ "

el

- = — e G . i rma T A RFTRIN T = ‘?T}:‘fﬂi’_\ A
CONISION MULTISECTORIAL PARA EL PROYVECTGO “MEIORAMIENTG DE RIEGU &

GENERACION HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA™
(DECRETO SUPREMO No. 059-2007-EF) -

Al 1'esp.t-:cto seguin los estudios de TAHAL-ASCOSESA corﬁp]c’me_nta‘@os por HARZA-C}-}?&-
SISA., establecen que el esquema técnico Gptimo del proyecto Alto Piurz incluye la construccién
v operacién simultinea de la Presa Tronera Norte y la Presa Mamayaco. HARZA-CyA-SISA

(mayo 1996) concluye que *Se llé"t:'é'ihﬁf(jbédbﬁé"féc{ibiiidad't'ét:iiféﬁ"'dt_:"l'iié obras dr;] Pro.'yecto
Alto Piura. En concepto, el plan integral de desarrollo de Tahal es el preferido. Pero se propone
tomar el agua en forma directa del embalse de Tro_nera (Norte) y mantener esa presion a lo 1argo
del Tdnel de Trasvase. Con este esquema hay dos cambios al concepto original: -No es necesario
]a obra de captacién de Tronera Sur. Tampoco se usaran las obras de retencién de sedimento. La

: 4 : ; » £
carga en la CH Cashapite serd aumentada por un promedio de 65 m, resultando en mas energia”.

Figura N° 03

Saldo de agua trasvasable-sin regulacion con Tronera Sur
(para areas nuevas): Huancabamba al 80%de persistencia
30,000 . -
a / / )
o
5 20,000 |
8
0
é 15,00 4/ s 3 -\E
y A ..
o 10,000 2
f / \ E
o ' :
= 5,000
0 A / \ / L * < < &
L
-5,000 - '\,/ —
_ B \é’ ,
¥ ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP ocT NOV DIC-
. j—+—Demanda del Valle Viejo no alendidacon aguas | 12,458 | 25975 | #,073 | 25407 | 25084 | 26,325 | ©,249 268 1] o o D
exisientes 5 7 : i . .
—o—(Ofert a natwral del rio Fuarcabamba (sin %.,874 | B,620 | 26,248 | 24,883 | 21863 | BB8W | 20320 | 6,22 | 15588 | 6,278 | 12347 | 1097
regiLiacion) : ! :
| ———Saido de agua lrasvasable-sin regulacion 44% (--6,355 | 12,76 -524 | -3,202 | -7507 | 8,080 | 15854 | 15588 | 5,278 | 12,347 | 11897
Meses

s Aspectos claves del proyecto

La Comisién Multisectorial revisé la informacidn -disponible y encontré que existen importantes
fortalezas en el disefio del proyecto,.sin embargo también encontré aspectos a mejorar que son
importantes de tomar.en cuenta para la ejecucién -de cualquiera de-:sus componentes,
hidroeléctrico y agricola.en las tierras nuevas, con Ta finalidad de asegurar el éxito del proyecto
de manera integral con la participacién de la inversién privada. Estas son descritas a continuacién:

La ﬁéﬁii'&ad-"dc agua élspomb]e es-un 'f;ema ﬁJnda;nental en el anahsls del Pgﬂ}'CCtoL 2 £ bttt
: -fcili-_encaf'del rio Huarmdca. Segtin HARZA, 1a disponibilidad es: "

wcipal en-términos {e volumen de 4gua, es la cuenca:delrio Huancambamb;, la‘’segunda es la -

“
£
= i
o
1
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s COMISICT MULTISECTORIAL PARA EL PROYECTO “MEJURAMIENTQ DE RIEGO
- k GENERACION HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA’

(DECRETO SUPREMO No. 05 9-2007-EF)

A_ " 1. En Tronera: ‘it Ty :

2ol . i, Caudal medio: 14.0m3/s =441.5 MMC/afio

= LR T ii. Caudal al 75 %: 8.92 m3/s = 281.2 MMC afio (75 % de persistencia)

- iii. Caudal firme: 4.9 m3/s = 154.5 MMC/afio (95% pel‘SJ.StE:nCla)

P o JE G o | D et . -

o “ i Caudal medio: 3.4 m3/s  =107.2 MMC/aiio

~ ii. Caudal al 75 %: 0.64 m3/s = 20.34 MMCafio (75 % de persistencia)

iii. Caudal firme: 0.1 m3/s = 3.1 MMC/afio (95% persistencia)
g Los célculos de disponibilidad hidrica para el PEHAP han sido estimados por el método de
- transposicién de caudales, dado que en la zona Tronera no existe estacién hidrométrica, en tal
- sentido como parte de los estudios definitivos para la ejecucién de las obras, con inversion

2 privada de las hidroeléctricas y desarrollo agricola en las tierras nuevas, se deberd realizar
= estudios complementarios que aseguren la existencia del recurso hidrico suficiente,
—~ especialmente ante un nuevo escenario en donde no existird la presa Tronera Norte sino la
% presa derivadora Tronera Sur. ' R
= be precisar que segin el dltimo informe de INRENA (Informe N° 013-2006-INRENA-
- IRH, pag.28), de octubre de 2006, se establece que el calculo por el método de trasposicion

de caudales es de practica usual en la hidrologia de este tipo de proyectos, y lo.considera
correcto. ' . % '

En relacién con el balance hidrico del proyecto: segun el informe sustentado en los trabajos
de TAHAL-ASCOSESA y HARSA, CyA, SISA, en base a una serie histérica de 48 afios, se
estima que las caracteristicas de la demanda y oferta de agua es como sigue:

~ La demanda de agua del area instalada (valle viejd) para las 31 mil his es de 460.118

MMC/afio. La cual se provee de las siguientes fuentes: recursos del acuifero 140.000
» MMC/afio, del aporte del rio Huarmaca 4.8 MMClafio, y de los afluentes del rio Piura
i 173.570 MMC/afio, y del trasvase del rio Huancabamba 141.8 MMC; esta evaluacion es al 90
e % de persistencia para el agua superficial. Se estima una eficiencia de riego conservadora de
E 0.50 para el area desarrollada, asegurando una dotacién de 14,843 m3/ha.
= La demanda del area nueva, sobre una extension estimada en 19,000 mil has, es de 196.744
= MMC/afio, que se abastece. del agua trasvasada del rio Huancabamba en su totalidad,
-considerando una eficiencia de riego para esta drea de 0.77 y estructuras de regulacién. Se
b considera una per§i5tcncia del 90 % y una dotacién segura de agua de 10,355 m3/ha.
e _ Siendo el total de la demanda para las 50 mil his, de 658.362 MMC/afio, que se atiende
- mediante el trasvase de aguas del rio Huancabamba (con estructuras de regulacién), del
E” - acuifero, del rio Huarmaca, y de los afluentes del rio Piura. 3 g .

. Tanto €l 'Proyectqéﬁsp_cciai Olmos como el Plfﬁyq,cto-E@chal Alto Piura ha ‘_;*."j'd&_:c:__c_)nccbiq_cjs =
. sobre la base de las aguas del rio Huancabamba. La demanda de trasvase del PEHAP es igual

’_I T a 335 MMC por aiﬁo Vla d:c_i-n_a;jda';’de trasvasedelPEOT es igual a 406 MMC (incluyendo el
) e_fg?to ;ﬁpgplador_@;}a:pl‘_es? Limén). Tomando-en, cuenta la distribucion mensual de dichos
21 . -yolumenes se ha realizado. un balance con la oferta hidrica del rio Huancabamba ante un_
)-1' 2 "._cvgr_i:tlial afio semi-seco (57% de probabilidad) y'se ha enconirado que existiria un déficit - -
). - hidrico del orden de 166 MMC, lo cual afectarfa seriamente la operacién de ambos proyectos.. .
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(DECRETO SUPREMO No. 039-2007-EF)

Por ello se deber4 establecer el mecanismo que asegure una distribucién mensual adecuada
del recurso-hidrico considerando la reserva‘de ambos proyectos.

AEJURAMIERNTO Uk RIBEGU L

4 Cuadro 04 |
il s : < v - Batance Hidrico del Rio Buancabamba ante un zfio semi-sece™ -
Q : . Rio . . 'Pr;ayecto Proyecto | p

A Wes |Huancabamba | Olmos _ | Alto Piura o

- - : T 1 MMC)

2 (MMC) (MMC) | (MMC) :

2 | Ene 70.56 30.38 25.07 15:11
By Feb 34.73 43.54 3593 -44.74

3 Mar 38.69 44.66 36.85 -42.82

- Abr 99.50 41.09 33.90 24.51

A May 64.13 41.55: 34.28 1-11.70

9 Jun 21.74 46.02 37.97 -62.25

N Jul a3, 37.21 30.70 -20.38

Ago 34.14 34.06 28.10 -28.02

A Set 39.88 Pl 19.61 -3.50
g 3 Oct 32.80 20.23 16.69 -4.12

n Nov 37.29 -123.35 19.27 -5.33
: Dic 54.00 20.14 16.62 17.24
A Total 575 406 335 -166

A Fuente: informe técnico N° 013-2006- A-IRH
i o Elaboracién: CMS 2007 '

e Por su parte el INRENA mediante informe #cnico N° 013-2006-INRENA-IRH del 2Ade octubre.
s 2006 (Oficio N° 1433-2006-INRENA - dirigido al MEF) concluyé que “por la iryegularidad

temporal.

del rio Huancabamba con respecto a la e
hidricas deficitarias en afios secos o por debajo
Piura y Olmos-Esquema Bdsico de Riego-Ira. Etapa”. Asimismo agrega en la misma conclusién
- que “estos déficit a nivel mensual requieren ser afrontados con esquemas de regulacion
adecuados complementados con el uso conjunto colectivo de las aguas subterrdneas »
supeificiales (recursos hidricos superficiales propios de las cuencas involucradas, los
trasvasados y las aguas subterrdneas) racionalmente explotables, en el marco de la gestion
integrada de los recursos hidricos”. '

.. subterrdnea) y la demanda hidrica de
. regulacion previstas y necesarias”.

nual, es de esperar que se prese
los normales par,

Asimismo, INRENA recomendd en ¢l informe antes referido “con informacién adicional a nivel
mensual, efectuar un balance hidrice que incluya la oferta (propia y trasvasada superficial y
los dos proyectos y que se consideren sus opciones de

_En tal sentido, hay que considerar que en casq del proyecto del Alto P_il__i'ré.,-.ai.'ln_.jcuand-o se

“presente déficit, tieﬁ{?:'-l‘;SfablecidO- el potencial ‘de- su acuifero ‘que 'puedc'-:"’é[;_"plir' este déficit

idos por TAHAL-ASCOSESA, 1988 (Anexo 7: Ingenieria de Obras y
éen el valle viejo del Alto Piura ;:"}‘:is.‘tc,km' olumen-¢ - -

situaciones
os proyectos Alio

xplotable de
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COMISION MULTISECTORIAL PARA £l PROYY.CTC

C “MEIORAMIENTC DERIEGO Y
e GENBERACION HIDROENERGE L1CO DEL ALTU PIURA”
4 (DECRETO SUPRE?\_-TO No. 039-20G7-EF)

A MMC por afio. Asimismo, estudios recientes han.determinado que los proyectos especiales
A " realizados en la costa han salinizado importanies reas agricolas debido a la sub explotacién del
= | agua subterranea v a la aplicacién excesiva de aguas superficiales trasvasadas o reguladas. Riesgo

: 3 que se minimiza en el caso del Alto Piura, por que es un proyecto en la parte media alta de la
T et iencéa, Y €8ta tamibién en” funcidn déT1os tipus de’ cultivo 'y 'sisterhias “de” riego, que “seran” "~
ok 7t apropiados a las condiciones del valle.” Ademas el Gobierno Regional Piura ha dispuesto por -
) Ordenanza Regional IN° IIQ-ZOO?IGRP-CR, que cualquier proyecto de desarrollo agricola debe
4 . realizarse sobre la base del riego tecnificaco. '

L En tal sentido, en el caso del PEHAP es fundamental que se-asegure la explotacion de los
A

recursos hidricos subterraneos, para lo cual deberd completarse los estudios de preinversion para

R ejecutar- el componente relacionado con el valle viejo en una estrategia de promocién de la
. inversion privada.

-~ ' 25  Participacién de la inversién privada

La Comision Multisectorial creada mediante Resolucién Suprema N° 345-2005-PCM hizo nueve
recomendaciones en tomo al proyecto integral, cinco de las cuales estin referidas a la
participacién de la inversién privada en la ejecucién del proyecto. Una de ellas indica “Que el

Gobiemno Regional de Piura incorpore el PEHAP al Proceso de.Promocién de la Inversién

Privada, para lo cual el GR Piura tiene experiencia y proyectos privados concretados en el sector
por mas de US § 170 millones, en el marco de la Ley N° 28059.

IHI. ESQUEMA TECN ICO - ECONOMICO PROPUESTO

Para proponer el esquema técnico-econdmico segiin lo establecido en el D.S 059-2007-EF, la
Comisién Multisectorial revisé los estudios existentes, asi-como el Informe de Ia Comision
: Multisectorial creada por R.S N° 345-2005-PCM. Los criterios adoptados fueron los siguientes:

a. Aplicacion el DS N° 055-2007/EF : .
-~ . -b. Promocién de la mversién privada para asegurar desarrollo integral del proyecto .
B c. Considerar la estabilidad de los costos del proyecto evaluados por la CM-2005.
: d. Considerar los costos estimados del Componente I.

Segin Acta de la Cuarta Reunién de la Comisién (D.S 059-2007-EF), se acordé que esta nueva

g estructura de componentes, sustituye al esquema planteado por la Comisién Multisectorial creada
por R.S. 345-2005-PCM de fecha 27 de octubre 2005.
- ] 27} Finalidad y objetivo e 4

- T

La finalidad del pro_'}_'r_e'cto es “Contribuir a mejorar los ingresos de los productores de Morropdn-
Chulucanas y Huancabamba” y su objetivo “especifico “Incrementar”la produccién - y
& -_p_l_'pductividad agricola.de tales provincias”. Para“lograr este objetivo y contribuir a la finalidad
.. descrita se. requiere . llevar adelante los esfuerzos necesarios del nivel central, Tegional para
* asegurar en lo posible qiie el proyecto'se desarrolle de manefa simultinea én base a las obras
: .P_-‘i_.bji"gaé-c?ﬁ?nﬁradas frode v semk s, 8 g, ' '

ot




BCTO “i\‘IETOT\_‘E\ ILI\.HJ DERIEGOY

SEN ‘\‘L'L}L' SECTORLIAL PARA L PROYECT

-~ VLS
¥ e GENEKACION HIDRUENERGELICO DEL ALTO PIUFA
Ta \D}:,CRETO sumuvxo No. 059-2007-EF)
4 3.2~ Los componerites
3 Los componentes del esquema técnico-econémico son:

§ Este componcntc cor's;ste en la construcecion y operacwn a través del organo compctcnte del
"i gobierno Regional Piura de las obras de trasvase de las aguas del rio Huancabamba en el punto
- denominado Tronera Sur con una capacidad de trasvase de 197 MMC con un 95% de
" | - persistencia, o de 281 MMC con 75 % de persmtencxa (Ver Cuadro N° 095). Incluye la rcallz.ar;lon
T de las obras de: | . _

A a. Presa derivadora (bocatoma) Tronera Sur (sujeto a lo cstablcmdo en el punto “f’ de las
A conclusiones).

i b. Tunel de trasvase de 13,315 m de longitud y un diametro de 3.0 m con capamdad de trasvasar

un minimo de 15 m3/segundo. del rio Huancabamba a la Qda. Cashapite.

= c. Mejoramiento de carreteras de acceso 70.6 km
A d. Construccién de carreteras nuevas 22 km

Cuadro 05
Rio Huancabamba en Tronera — Caudales Mensuales m3/s
1946-1993

42.19[36.27 162.21 39.98[35.2330.62(24.70[22.82(19.50(19.1121.00{27.82(31.79(1002.45

"[14.36(16.88 [20.04 [19.37]15.41{14.32112.26/10.128.95 [9.66 |8.93 [10.46]13.40422.48 |-

= 75% [7.33 [9.63 [12.96 [14.00[10.08[9.03 [9.42 [7.46 6.75 [7.46 |6.49 [6.39 [8.92 [281.20
B 90%. 1630 [8.11. [9.80 [9.60.[8.17 [7.26 [7.59 [6.22 [5.82 [6.28 [4.61 [4.59 [7.03 [221.64

95% . [5.21 [7.19 19.58 [9.37 (7.26 |6.81 [6.88 [5.25 @A.61 [5.58 13.44 (3.89 6.26 (197.29

- Min. [3.74 [3.95 19.36 [7.93 [6.33 [6.01 }4.23 [3.77 .71 14.09 .93 P.74 4.90 154.50

Fuente: Tahal-Ascosesa.(1996)

Mediante D.S-N° 055-2007-EF se €xceptué del cumplimiento del Estudio de factibilidad de la
fase de Preinversion del ciclo de proyecto a gue se ref iere la ley N" 27293, al componenre Presa
der:vadom Tranem Sur by T uue! de lrasvase. : -

s -iﬁn funcién al estudio cmco cconomzco ch componentel encargado por cl Gobzcmo chmnal
& Plum, se establccc lo §1gurente . I ¥ i e (0




COMISION MULTISECTORIAL P AR A EL PROYECTO “MEJ ORAMIENTO DE 'R_EUO 3
GE?\TERAC TON HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA™
(DECRETQ SUPRD]\“IO No. 059-2007-EF)

¢  Costosde Tnvefﬁén-en el Tinel de Trasvase,

INVr ERSIONY COSTOS ANUALES PRIVADOS :
e Costos de mvcrsmn en estaciones de bombco supcrﬁmaﬂ e

"o Costos de inversion en canalés de conduccién y de empalme a lared de neao _
: Costos de op“racmn v mantenumento de los componcntcs clcctl omecamcos dc la presa -

¥
g
4
i S
X .
3 ;
= 8
3
-
el
]
E
-
£k,

derivadora,
o Costos de explotacién de agua subterrénea,
) e Costos de bombea de agua superficial
) ° Costos de operacién y mantenimi cnto dela infraestructura de riego
' El costo total de la inversion pubhca para el componente es US$ 89°893,460, segiin el siguiente
) detalle:
I . B
. . ' Cuadro 06
E : ' Costo Total de Inversién de Obras de Trasvase:
) .
\ ___CONCEPTO (Miles de S/.) (Miles de US§)
INVERSION PUBLICA 286 116.95 89 893.46
l Carreteras y vias de acceso 26 838.72 843231
| Presa derivadora Tronera Sur - 28941.69 9093.02
| Tinel de Trasvase 230 336.54 72 368.13
| [NVERSION PRIVADA 34 757.16 10 920.15
~ Estaciones de bombeo en el rio Piura y 34 757.16 10 920.15
B Canales principales e 4 '
) COSTO TOTAL (31000 ha) - © 320 874.11 - 100 813.61 |
) o . Fuente: PEHAP, julio 2007.
| Cuadro 07
) Cronograma de inversiones en obras de trasvase del Proyecto
) "‘b (Miles de US § a Precios Privados)
) =
| COSTO TOTAL TOTAL ARCS —
:/ ' - 1 2 3 4 B
e | INVERSION PUBLICA. . 89893 |- 4216 18690 24893 24438 | - 17656
) 5 | Carreteras y vias de acceso . 8432 4216 4216 "0 0 0
| 2N g |Presa derivadora Troncra Sur ] LT 0003 0 0 3183} « 2728 3183
By _'-_:-*Tunel de trasvase 72368 L7 0] -0 14474 21710  21710| - 14474
B Fuente PEHAP, Jullo 2{1'0'}r RSV s SR L - :
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COMISION MUL ISECLORIAL PARA EL FROYECTO *M {EJORAMIENTO DE RIEGO Y

GENERAUION HIDROZNER! GE ¥ iU DEL AL LU FIuRaA
(DECRbTO SL,?R,MO.‘_\G. 0:_9 -2007- EF)"

a. Tunel hidmeneltT tico Cashaplte de 4,835 m dc lonvltud B
- b. Chimenea de equilibrio, de 0115010 y secclon circular, de hasta 12 m :le diametro y 150 m
- de altura.
c. . Pozo de Presién, de conexion entre tinel hldroenerc'euco ¥ cl tuncl dc alta presmn dc C H
© Cashapite; 540 m de altura aptox Gy oty o e
d. Tunel de Presién blindado de 2060 m de loncutud para un desnivel maximo de 645'm
e. Casa de maquinas de Cashapite, equipada con 2 o 3 turbinas Pc]ton de 4 chorros cada una,
para generar hasta una potencia de 150 MW.
f.  Obras de captacién para C.H de Gramadal, consta de dcsaaua de CH Cashapnc Tomd de
desvio Qda. Cashpite y cérmnara de carga.
g. Tunel Hidroenergético Gramadal de 11 ,350'm de longitud. -
h. Chimenea de Equilibrio con orificio y seccién circular, de hasta 10 m de didmetro y 90 m
de altura.

i. ~Tuberia Forzada de 1820 m de longitud y de hasta 2.6 m de diamctro para un desnivel de
589 m.

j. Casa de Maquinas Gramadal equipada con 2 o 3 turbinas Pelton de 4 chorros cada una,
para generar hasta una potencia de 150 MW.

La Comisién acordd en su cuarta reunién, ha propuesta del GR Piura, que este componente
incluye:

- La construccion de la Presa Troncra Norte,
- Tineles
- Centrales Hidroeléctricas

o CH Cashapite (150 MW)

o CH Gramadal (150 MW)

Modalidad de ejecucién: Concesién con modalidad de Invcrsién privada, bajo el marco icgal
que establece el D.S. 005-2006-AG o la Ley N° 28059.

Este componente consiste en atraer inversiones con el propésito de vender y desarrollar 19,000

“hectéreas agricolas con un enfoque de agricultura empresarial con fuerte orientacién al mercado
‘internacional. Ello incluye la construccién y opetacién de:

Presa Mamayaco con capacidad de 25 MMC de volumen 1til para regular las aguas

trasvasadas del rio Huancabamba después de la gencracmn de energia y tamblen la del pmplo
rio Hudrmaca.

d.

-

b. Infraestructura de RIEE[Q Canal” pr1r1c:1pal de couduccmn (45 km) y dlStI‘lbUClOIl del agua
~ regulada (60 km); - :

¢, Pro ,qrama de atrzccu‘m de mvetsmnes agromdusmalcs
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. COMISION MULTISECTORIAL PARA EL PROYECTO “M=) FORAMIENT
- GENERACION HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA”
(DECRETO SUPREMO No. 039- 2007-EF)
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Modahdad de ejecucwn Modalldad de mvcrsmn privada, venta por subasta pubhca. _

El Programa de At"acciéfl de Inversione s pwvlsm para este componente debura tener como -

lineamientos generales los siguientes:

" Transferéncia en propiedad de 108 Tdtes para cI desahollo amcola mea}a'n;e Ta modahdad ae

venta per subasta publica.

b. Los .lotes a ser vendidos serdn, de manera prioritaria y mayontana extensiones 1o
suficientemente. grandes para poder desarrollar una agricultura a gran escala. Esto significa
que ios lotes a vender podran tener-una extension promedio de 500 hectdreas por lote.

- Qe debera exigir en la venta de estos 1otes un Complomlso de Inversion debidamente
garantizado por cartas fianzas.

d. Se debera incorporar en los contratos de compraventa de tierras la obligacién contractual dc
pagar el servicio de trasvase de agua a una tarifa predeterminada.

e, La Comisién.concluye que no es de aplicacién al Proyecto Alto Piura los alcances de la Ley
27887 y 28042. Por lo tanto, no se promovera el minifundio en base al uso de las aguas
trasvasadas mediante el Proyecto Alto Piura. :

f. El Programa de Atraccién de Inversiones incluird un sub programa de usufructo u otra
modalidad que no sea venta, de tierras, en parcelas (lotes) de entre 50 a 100 has. dirigido a
pequefios empresarios y agricultores siempre y cuando estén debidamente asociados. Dicho
programa deberd crear las condiciones para que la asoclatlwdad de los pequefios agricultores
se mantenga en el largo plazo.

g. Asimismo, el GRP se compromete a sanear las tierras y evitar invasiones y o posesiones de
terceros. En caso contrario, se verd comprometida la disponibilidad del apoyo financiero del

. Estado. :

\Este componente consiste en la conversidn de las tierras del valle viejo en un total de 31,000
- hectéreas agricolas, de las cuales actualmente sélo se cultivan 16,000 hectireas debido a la
escasez de recursos hidricos. Consldcra el uso de agua subterranea y agua trasvasada del
Huancabamba, Ello incluye:

a. Mejoramiento de Riego Valle Viejo
o Construcciéon y operaciéon de 6 plantas de bombeo con una capamdad 141.8

MMC/afio.
o Mejoramiento del sxstcma de riego.
b. Apuas subterraneas .o

o . Rehabilitacién y operacién de 540 pozos bajo la modahdad-dc concemon a un
k- operador privado, con una masa anual de 140 MMC/afio. o -
o Este programa .de puesta en valor de las aguas subtczraneas debera contcmplar Ios
.Imeamlentos siguientes: T e
1 5 M&llf:_}ﬁt mtegrado de las aguas subterraneas en fonna conjiinta
supcrﬁclales en.el mcdlano plazo. .
7 e corto plazo ‘manejo centralizado de Ia as1gnacmn Yy Uso. dcl acmfcro a T:raves '
- .-dela concesmn al sector pnvado de fa ,c'xplotaor on, opcracmn mafptcmmlcnto y vcnta
. _ch servmlo de ofcrta de agua para f ncs aancolas :

con Ias aguas
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(DECRETO SUPREMO No, 059- 200 :-EF)

- Inuorporaclon de la inversion pmrada en el desarrollo agl 1cola del. Alto Pmra no -
" sélo en términos de colocacién de produvtos a través de la’ "omermahzamon de
terceros, sino mediante estrategxas de inversién de capital de riesgo de umprcsas en

tierras de proplcdad dc los pcquenos acrncultorcs del Alto qura

o b o e = S 4ot s 8 - peidys o iy b A e

Programa de atraccién de inversiones a.qroindusmalcs :

o Lademanda de agua de estas 31,000 hectdreas equivale a 460.118 MMC por afio. De
esta demanda el aporte del rio Hucmt,abamba es 141.8 MMC/aiio, que representa el
31 % del balance.

En la actualidad existen proyecto de’ INRENA y GRP, evaluados en el Slstcma
nacional de inversién publica, por un total de 220 pozos,

En . el marco de esta demanda de agua y de proyectos c}ustcntcs el GRP se
compromete a desarrollar un programa de atraccion de inversiones que considere el
uso conjunto de las aguas superficiales y subterraneas y la incorporacion de nuevos
actores privados que dinamicen el proceso de inversiones en el valle del Alto Piura.

Modalidad de ejec'uéién
a. Asociacion publico y privado: PSI, INRENA, efc.

b. Asociacién privada: productores y empresas de las cadenas o clusters
Otras modalidades que sefiala el marco legal vigente.

C.

Gestion institucional del agua:

e requiere para afianzar el proceso de responsabilidad social y ambiental por el uso sostcmbie
del recurso hidrico en la zona del valle del Alto Piura y el resto del pais, la revisién del marco
legal actual, asi como el desarrollo de una nueva mstjtuc:lonahdad en base al nuevo marco legal

En ese sentido el Gobierno Regional Piura viene frabajando en coordinacién con la Autoridad
Auténoma de las Cuencas Hidrogrificas del Chira y Piura, con las Juntas de usuarios y ejerciendo -
la autoridad que el actual marca legal le otorga en relacion con las Administraciones Técnicas de
los distritos de riego. Asimismo, se trabaja con la Cooperacién Internacional, Cooperacién
Holandesa para el Desarrollo, .Cooperacion Alemana (GTZ-PDRS), Cooperacién Espafola y
otros. El propésito es asegurar una eficiencia en ¢l uso del agua, y contribuir a la recuperacién de

los sistemas de riego y almacenamiento del agua en el departamento. Asi como en los niveles de

orgamzacwn construecion y rehab:htaclon de pozos partmulanncntc en el vallc dcl Alto Plu:ra

A

: En rclacmn con cl proyecto se. hacc ncccsano forfafeccr Ias 1ﬂsta.nc1as quejactualmente Qperan '
‘ J}_mta de usuanos ¥ ATDR Alto Pinra pala garannzar cl cobro de la tanfa del agua hasvasada b4
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(DECRETOQ SUPR_,MO No. 059-2007-EF)

= organizacion necesaria para el uso eficiente ael recurso hidrico en el valle y para el pago por el
-~ COTSUumo dcl agua asegurada por €l proyecto. -

En tal sentido, se 1equ1elc en el area dcl pzoyc-.,to, generar un organismo ad hoc para manEJar el

™+ agua superficial y el agua del subsuelo. Algunas de las alternativas gue. deben ser analizadas y
- concretadas en mayor profundidad: - ¢
2 e Que se constituya un organismo ad hoc responsable de la operacién y mantenimiento de
la Unidad Operativa
i @ e Que sean los propios usuarios de las areas de riego con agua de trasvase 1os que operen
g ' mantengan las estaciones de bombeo

e Que sean las comisiones de regantes quienes asuman la responsabilidad de operar y
mantener las operaciones de bombeo de agua superficial que se ublqucn dentro de sus
respectivas jurisdicciones - :

o Modalidad de ejccucién:
= Modalidad a definir con el estudio propuesto.
- 33 Costo total de los Componentes

En el trabajo desarrollado por la presente Comisién Multisectorial, y sobre la base de la
Comisién 2005 (RS 345-2005-PCM) se logré la identificacién y- codificacion de las obras
principales del Proyecto, a Jas cuales se les amgno sus respectivos costos actualizados, conforme
se indica:

: ey Cua.dra 08
Costos Totales Acmg}izados de Ejecucion de fas Obras del Proyecto Alto Piura

2 : COSTS ACTUALIZADOS DE LAS OBRAS*' USS§

B  {G= Meiorammnto dengo Valle\ﬁeJe (US‘$ GOGIHaJ y 120,578,704

Cz = Rehabilitacion y: elecmﬁcamén de Pozos: y Norlas ; : . {17,700 000
Fuente: 'PEHAP , julio 2007 b S : e
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i PROVECTS “E ENTO DERIEGO Y
COMISION MULTISECTORIAL PAXA EL PROTECSG n:.k.“\: AIENTO DE RizuU
- — T _'5 ”
GENERACION HIDROENERGETICO DEL ALTO PIU R
- (DECRETO SL“LMO No. 039-2007-EF
.34 Costos ¥ madalidad de ejecucién

Los costos estlmados directos e indirectos, del proyecio integral asmendcn a2 US § |
638°317,423.00, de los cuales corresponoe al Componente [ la suma de US § 89 893 460. 00 que
'rcpresenta el 14 % del total de los costos totales de los modulos cvaluados .

Cuadro 09 _
Costos del preyecte segiin mddules y modalidad de ejecucién
Componentes ; Estudios existentes | Costos Situacién de | Modalidad
' estimados viabilidad** | de
: ; (Mill. US§) : Ejecueion
I. DESARROLLODE Presa derivadora 89.893.460 DS N° 055- | PUBLICO
OBRAS DE TRASVASE | Tronera Sur ' g 2007/EF
' ' Thnel de Trasvase
: " | Obras de acceso™
II. DESARROLLO Presa Tronera Norte - | 388.126.058 | Pre- PRIVADO
HIDROENERGETICO Thneles factibilidad
' Hidroeléctricos '
Centrales
: Hidroeléctricas | ;
III. DESARROLLO Presa Mamayaco 121.478.248 | Pre- PRIVADO
AGROINDUSTRIALDE | Canales de conduccién factibilidad
TIERRAS NUEVAS "| Canal de Irrigacién y
- Valle Nuevo +
Bocatoma
IV. DESARROLLO : Mejoramiento Valle 38.278.704 Pre- PRIVADO
AGROINDUSTRIAL DEL | Viejo : ' factibilidad
VALLE VIEJO Rehabilitacion y
- | electrificacion de
.| pozos
V. DESARROLLO - ° - | Organizacion para el Sl PUBLICO-
INSTITUCIONAL PARA | manejo de los RR.HH PRIVADO
LA GESTION DE LOS - . :
RECURSOS HIDRICOS : :
TOTAL (US §) : ' 638.317.423 .

* Se consideran solo aquellas que estan justificadas por permitir el acceso directo a las obras. Los
costos asociados a carreteras que corresponden a vias publicas deberan realizar los estudios de
preinversion correspondientes. :

## En el marco del SNIP VI

3.5 Propuesta de Financiamiento para el Componente I
Iniciativa Privada .
5

Med;ante esta modalidad y al amparo de la- Ley N 28059 “Ley Marco de Promocmn de la

L Invcrswn Descemmhzada" y su reglamento ap:obado por D S N° 015- 2004 -PCM; del TUO de

_p{:edc prescntar al Goblemo Regional PIUI'B., un Proyccto dc mvcrswn, medlantc el cua] -8€

compromcte ae ccutar Ias ohras del Proyccto I',Dc modo gf:neral la propuesta dcbc Cl.lmplll' con los
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Financiamiento Pitblico

En concordancia con la Ordenanza Regional N°'124-2007/GRP-CR se establece la uiilizacion del
10% del canon y sobrecanon, regalias y participaciones como compromiso del aporte del -

Gobierno Regional Piura. El1 Gobierno Regional aportara estos recursos totalizando en cinco afios
aporte de los Gobiernos Locales de Morropon y Huan-.,abamba hasta una suma de US$ 2
millones de délares. El Gobierno Central determinard su aporte en funcion a los resultados del
expediente técnico. El.aporte de los Gobiernos Locales se haré a titulo rrratu.to ¥ no 1m?pl.1cara
derechos respecto a un menor pago del valor del servicio de trasvase de agua ni sobre decisiones
respecto 2l criterio de asignacién de los recursos hidricos.

un aporte minimo de US$ 8.5 millones. Asimismo, el Gobierno Regional ha.comprometido el -

"1!\

Cuadro 10
Esquema de alternativas del financiamiento del Proyecto Integral
Descripcié Alternativas b i
escripcién (USS)

Financiamiento del Estado (GR, GN, GL) AjtA, 89,893,460
Financiamiente del Concesionario Eléctrico At A A 388,667,011
Financiamiento del Concesionario de Infraestructura de riego del
Valle Nuevo. Ag+B,+B, 121,478,248
Financiamiento Privado con Promocién del Estado a través del
Gobierno Regional TG HG; 38,278,704

““Este esquema de financiamiento no constituye un compromiso del Ministeric de Economia y
Finanzas respecto al aporte del Gobierno Nacional. La aprobacién del presupuesto requerido para
el financiamiento de las obras, deberd seguir las normas y procedimientos establecidos en el
marco de las leyes pertinentes. i ok

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El articulo 1.1 del Decreto Supremo N° 059-2007-EF, establece que la Comisién estd encargada
de “proponer el esquema técnico y econémico mis eficiente y de mas ripido impacto social para
el Alto Piura, que resguarde el uso adecuado de los recursos piiblicos y los COMpromisos
asumidos por ¢l Estado. Dicho esquema buscard una gestién adecuada del territorio, aprovechara
optimamente los recursos naturales disponibles y atender integralmente el mejoramiento de riego
y la pr OVISIOH energética del Valle del Alto Plura - -

En cumplmuento del mandato rembxdo la Comlsxon Multlscctorlal llcgo a las swulentcs

- conclusiones y rcco:mcndacmnes

B : : e i " .y ' »
a. Aprobar.el esqm,ma técnico- cconomu.o del proyecto por companentcs segun la Parte III
del presente informe. En el esquema propuesto i) el Gobierno Regional garantizara el uso
* integrado ¥ conjunto de las aguas superficiales de afluentes del rio Piura, las aguas del rio
Huarmaca, las Aguas subterraneas y.las aguas a trasvasar del rio Huancabamba segn el
‘balance: incluido en el Cuadro 3, _11) el esquema optimo incluye .la construccién y
_opcraclon dela Prcsa Tronera Nortc Tunel de Trasvase Presa Mamayaco Smtema de
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GENEKACIUN HIDROENERGELICO DEL. 2%_1,1 Q PIURA

P - (DECRETO SUPREMO No. 039-2007-EF)
A | Conduccién y Distribucion, ¥ los Pozos de explo.aulon de agua. subtcrranca En . tal
A sentido, la construccién de la Presa Tronera Sur queda supedltada 2 Jos resultados de los
~ estudios de preinversiéon del reste de componenies del Provecto Inteﬁal segin lo
¢ md1cado en punto (e) dc este 1nf0mlc BE FNSpeE o Pt EAe

Que las obras e}.cepmadas del cumplumento dci estudio de factibilidad de la fase ‘de
T p1cm\rcrsmn incluida la declaracién de viabilidad, del proyecto mejoramiento de riego y
i generacion hidroenergético del Alto Plura contintien con la culminacién de los estudios
E - iécnicos, términos de referencia y estructura financiera; debiéndose tener en cuenta la
3 recomendacién (e) sobre la presa derivadora Tronera Sur para el proceso de hc;tacuﬁn de

3 -ﬂ-‘ las obras cxccpmadas por el DS N° 055~')00?/EF por su lmpacto social.
; -~ - | ¢.. Incorporar en €l plan de promoclon de la inversion privada del Gcblcmo Regional Piura

- | : Jos componentes 2, 3 y 4 del proyecto integral del Alto Piura.

Suscribir una adenda dentro del convenio marco de asistencia técnica suscrito -entre
PROINVERSION y: el Gobierno Regional Piura el 31 de marzo 2005. En dicho adenda se
estableceran los mecanismos de cooperacion y asistencia técnica de PROINVERSION
para el desarrollo mediante procesos de promocién de la inversion privada de los
componentes 3 (Desarrollo agroindustrial de tierras nuevas) y del componente 4

{Desarrollo agroindustrial del valle viejo).

d. Recomendar se realice el estudio econdmico-financiero del componente desarrolio
hidroenergético para establecer los niveles estimados de rentabilidad en base a la cual se
pueda establecer el precio base del metro ctbico de agua de una futura subasta de
derechos de uso no consuntivo de agua que ayude al ﬁnanc;armento del proyecto de
conformidad al D.S 005-2006-AG.

e. Considerando que los estudios de Tahal-Ascosesa complementados por Harza-CyA-SISA,
establecen que el. esquema técnico Optimo del proyecto integral se logra. con la
construccién de la presa Tronera Norte, y dado que ¢l DS N° 055-2007/EF posibilita Ja
construccién de Tronera Sur, se recomienda realizar por parte del Gobierno Regional los
estudios de preinversién y/o técnico-econémicos y financieros de las obras Tronera Norte,

- centrales hidroeléctricas, Mamayaco, sistema de conduccién y distribucién a la brevedad

k. posible, en el marco del SNIP (el Gobierno Regional con el apoyo del MEF gestionard

F - cooperacién técnica ante organismos multilaterales para dichos estudios) o por iniciativa

: privada, para promover la inversion privada que permita la construccién de'la presa

: reguladora Tronera Norte, estableciéndose que si en el plazo de dos afios, no se llegara a

_ definir su ejecucién (via publica o pnvada) se procederd a la construccién de la presa
derivadora Tronera Sur para el trasvase de las aguas del rio Huancabamba a la cuenca del]
rio Piura-a través del tinel de derivacién. El cumplimiento de. esta recomendaclén sera
informada al Ministerio de Economia y Finanzas y constltuye -una .condicién para

. autorizar, cl ﬁnancm:rne:nto de la obra de Tronera Sur, mdepc.ndlentemente dci +1n1C10

" _“inmediato de la obra del tinel. Los términos de referendia de los’ cstudjos seran reallzados
en coordmacmn entre el GR Piura, PROINVERSION y el MEF.:. " = H

‘ % 2 '_Rccomcndar se cstudlc y prOponu*a el marco mst:tnclonal aﬁccuado ;para cl maneJO
integral: del-recurso: Iudnco a ser aprovechado en el area de mﬂuenma del. Proyccto de
_-Mq ommlaito del Rlcgo y Generacmn Hldroenergetlco del Alto Plura i
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O Es10N M ULTISECTORIAL PARA Fr: PRCVEQTO “MEIOE BAWMIENTO D,_ R L)
g : GENERACION HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA™
i | | (DECRETO SUPREMO No. 059-2007-EF) = E
A ; r .
A g Iﬁplemen*az las dos rccomenda\,lones dispuestas en el punio 3. 2 del Informe Técnico N°
a3, ~ 013-2006/INREN MIRP sobre disponibilidad hidrica del rio Huancabamba actualizada
| : al afio 2005. El cumplimiento de esta recomendacion .sera 1nfor"nada al Ministerio de
e Economia y Finanzas y constituye una cond1<:1on fundamcntal para aulonzar clm_ )
e o “*finanéiamiento de las obrasexceptuadas. . '
b ' : : = . i Vg
; h. Rccomcndar se constituya un Comité¢ Técnico Intcn-cgmr;al, con participacion dch la
2 Autoridad Nacional de Aguas, que asegure la adecuada asignacién del recurso hidrico
e ' establecido en el DS WN° 024-2006/AG. Dicho Corniié estara conformado por un
T ~ representante de los Gobiemnos Regionales Piura y Lambayeque y un representante de la
_ Intendencia de Recursos Hidricos del INRENA. El Comité se encargara de desarrollar un
7 “algoritmo de distribucién mensual de aguas del rio Huancabamba” entre los dos
e : proyectos. . 7 i _ Ay . |
- i, Dado que el incremento del didmetro del tinel estd determinado por la necesidad de
i 5 . mejorar la rentabilidad del componente hidroeléctrico, los costos incrementales seran
- asignados al inversionista privado.

Asegurar la explotacién de aguas subterrdneas. El Gobierno Regional de Piura realizard
los estudios de preinversién en el marco del sistema nacional del inversién publica del
Componente 3 “Desarrollo Agroindustrial del Valle Viejo” con la finalidad de garantizar
la explotacién del acuifero subterrdneo complementario a’ las ‘obras de trasvase, con lo
cual se evitara la salinizacién de las tierras por uso indiscriminado de agua superficial.

Asegurar el saneamiento fisico-legal de las tierras. La totalidad de las tierras reservadas
deberén quedar saneadas fisica y legalmente antes de la convocatoria de venta de tierras y
atraccién de inversiones. El sistema de proteccién y seguridad contra invasores debera ser
implementado desde el inicio del proceso.

El Gobiemo Regional .de Piura contratara la elaboracién del expediente técnico de las
obras, que permitan contratar, en el marco de las mormas vigentes, la ejecuciéon de las
obras “Presa Tronera Sur y Tunel de Trasvase” exonerados de la viabilidad mediante
Decreto Supremo No. 055-2007-EF de fecha 9 de mayo 2007, incluyendo en el contrato
una cldusula contingente respecto a Tronera Sur segin la recomendacion (e) de este
informe. B

. Respecto del punto “h” el representante del: MEF expresd que el cumplimiento de esta
recomendacién deberd ser informada al Ministerio de Economia y Finanzas y constituye
un quumto para autorizar el ﬂnarmamnento de las obras.

n. Elevar el presente informe al'Ministcn'D de Economia y Finanzas para su presentacion
ante el COI’lSﬁJO de Ministros segiin lo establece el Decrcto Suprcmo N° 059-2007 ET

V. ' ANEX os P i s '

..~ Copia del Demeto .Su]aremo '

_ .- — Actasdela ConuswnMulusectonal DS N° 059- "OOWEF

e Proyecto de-Decreto Supremo que transﬁcre las tierras dél 4rea de] Proyecto Alto quxa al
i Goblemo chmna] Piura. . : :
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~AMMEAZHUIN MUL LIbEC TURIAL FARA EL FROYEC albiNg
_ IENBRACIOIN HIUKORNERGETICU DL AY LU PIORA
(DECRETOQ SUPREMO No. 039-2007-EF)

TO “MEJOPAMIENI'O DE RIEGO Y

o

o Proyecto de Deﬁfeto Supremo que crea Comite Té-chjcb_'Intczzcgiqr‘la] para la Disi:ﬁbucidn del
Agua del Rio Huancabambe. : e > : : ,
—  Aspectos Organizativos v administrativo; de la Comisién Multisectorial .S 05 9-2007-/EF.
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‘Refresentante de PROINVERSION Representante de Ministerio de

Agricultura




‘e

& NORMAS LEGALES

Lz, kwes 21 d2 mays

: 345725
; Uniiaria "ROSOBORONEXPORT', por Ia reparacion ds ’{ B "’gy’%m; :?%%n
—~ - trece {(13) helicopteros MI-17; : s ) -gi ?wélﬁ%gﬁiw
st fQue,” segin Informe N 058-2007-PCM/OAF, el e R R ,
] = e T g > et Sl < » 3= % " p
~ . Getigtario Técnico dei Comité-del Fondo de las Fuerzas e By Yl E ] ;
-+ Afadas y Policia Nacional via Informe N*010:2007-PCh/ §/ Constituyen Comisién Multisecto.
~ “GOMITE FFAA vy PNP-ST, solicita a la Oficina Generai de | para el proyecte Mejoramiento.de Rit
_Administracion.de la Presidencia-del Gonsejo-de Ministros, Remaracidn’ B ergéti iel &
g e “""|a emisién de una Resolucion Ministerial-que apruebe la Y .Ge_ne-acion Hldrocnﬁ TEOLLCA k-4
\ransferencia financiera de hasta por la suma de TREINTA - Piursa *
—~ Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA'Y cc[)hli_(ég e
MIL TREINTA Y SIETE Y 08/100 NUEVOS SOLE DECRETO SUPREMO
3 (S/: 36 875 037,08) equivalentes a USS 11 592 278,24, g 7l it
a fin.de atender-los citados acuerdos aprobados por 2i : -i
= Comité de Administracion del Fondo para las Fuerzas EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA :-.
Armadas y Policia Nacional, con cargo a los recursos de \
-~ la’Fuenle de Financiamiento 5. Recursos Determinados ERA " \
--Rubro 18. Canon y Sobrecanon, Regalias, Renta de s Rj_*NDO‘
~ Aduaias y Participaciones que fueran incorporados en el Que, el afticulo X del Titulo Preliminar de la Le |
‘Préstpuesto de la Presidencia del Consejo de Ministros General del Sistema Nacional de Presupueslo, Le |
e .\._,-,lg(__:uz_mle {a _Re;o]:JncE):\ hﬂsrfr.stenalN 13;-200?—PCM.de. N°® 28411, dispone que las polilicas de gaslo public i|
»"acuerto al siguiente etaje: vinculadas a los fines del Estado, deben establecerse |
~ e e « 026 Idioid o o teniendo en cuenta la situacion econdémica .y financiere |
G S i o . y el cumplimiento de los objetives de estabilidad macro \
-~ Tdlie G e . L fiscal, debiendo ser ejecutadas mediante una gestion de |
o 3 o st ol I il £01B0R.o8 los fondos publicos orientada a resultados con eficienci |
— e lin_nqadam:um:: :_mS_FmaAéreadal Pani }lasuporm_&j&,& eficacia. cconomia y calidad: - ; 1
' 101N IR : Reteoy sl v Que, mediante Ley. N° 27293 .se crea el Sistema
— At . T ; N]acional de Inversion Publica con la finalidad de oplimizar
i T . vt T R gt b i de los recursos.pliblicos déstinados a la inversion
~ Contando con la visacion dé'la Oficina General .de o L5 it g e L 5 '
. AdTiciagon, de I Ofiina s Asesors drides y oy | ‘nedlnle el ceablecmients, e pincis, pocesps
- -‘-g}éi?ggwfgisggi?imz?g'y Presupugsto de la-Presidencia | * Gy ersas fasés de los'proyeclos de inversion;
it o b dapias e Lupironaty | i misake Dot gt - 0SS BUEE
<3 Lé?ngszegggasl _dfje-ys ';Leemca;ér;a;'o]:n;: d?;g::ﬁgg”;ﬂ?i;i de la fase de preinversion del ciclo del proyecto a que
-~ T PR e Nt i ey [F 0% < Ley | D USMRLE) NIURTGSS, ey il ik B BSATA
- ‘de" Bresupuesto del Seclor Publico para el Afio Fiscal haciangl de loamidn:Paiblics, ckeda Dacisiicon 1
e "20071-%; el Decreto Suprémo N° OQt?—ZOOS—PCM y sus viabilidad, al Proyecto de Inversion F_’t_]blica, denominado
‘miodificaciones mediante el cual se aprueba el Reglamento g’s?“x“ = mbonente: Cn,erac._lon Hldroe:‘lerqjgcl:?
- de Qrganizacion-y Funciones de la PCM; ! € 0. COMPANeINa. SOnsTHoe e i
ol : derivadora Tronera Sur y el Tunel de Trasvase;
SE RESUELVE: Que, errese sentido, resulla necesario consliluir una
e il : ) Comision Multiséctorial que proponga el esquema lecnico y
5 -« * ibgeaio 19 Auortzaic/ Pliago 001" Presidends dat 7| - £0onorih massficlents y de mas reoklo irmpechn socl pari
.Consejo de Ministros, realizar uia transferencia financiera | el Allo Piura, que resguarde el uso adecuado de los r2zursos-
53 .. +de ffelcursos, al: Pliego ": -026 Ministerio ‘de Defensa publicss y los compromiisos-asumidos por el Estado, :
. hasta rpor el.importe-de TREINTA Y- SEIS "MILLONES |. - De .conformidad con el inciso 8) del articulo 118 de la
b i .';,QBH.Q[:!ENTOS .' SIET?ENTA-.Y:.-CWGO MIL: TREINTA Y . Con;.l:l_umop Palitica del Pert; y,
. ISIETE’Y 08/100' NUEVOS SOLES (S/.-36 675-037,08), DECRETA: '
o - al F’,Ji,egq:l 0Z #finisterio de Defensa, con el propésito de Bl
% : que se alienda el saldo del-financiamiento aprobade en - ° ik : .
la sébion del 17 de abril 2006 a la Unidad Eienuitora : 005 Articulo 1°- Comisién Hultisectorial para el
i Fuerza Aérea del Perl y la apértura de la segunda Carta P!!"_?}‘_Q_c_tq .;' M_cy_qra,nlnzr'\‘[() r-,;,da. Riegs -y Generacion
¥ - de Crédilo a favor de la Empresa Federal Eslatal Unitaria il rgética dei'~wo Mard .
o~ “ROSOBORONEXPORT"; por la reparacién de trece (13) 1.1 Créase la Comision Multiseclorial encargada de
helicdpteros MI-17, conforme al siguienle detalle: proponer el esquera técnico y econémico mas eficiente
e B : : : y de_mas rapido impaclo_social para gl Alio Piuia, que
g ; Pligo" & < 026 Minislerio de Defensa = . resguarde el uso a ecuado de los recursos ptblicos y los
- . 'Un;'dadEimm 'OGJE'ércHD.Ppﬁiann : _H*a." < Aiiaa . compromisos asumidos por el Estado. Dicho esquema \
- Unidad Ejecufora > 005 Pucrza Adrea del Peti Hazlggy“égassggg'g: | buscara una gestion adecuada del lerritorio, aprovechar i
-t ) R e - i ol éptimamente los recursos naturales disponibles y atender i
TOTAL A TRARSFERIR _ Bastpor§,36875037,08 . [ integralmente el mejoramiento de riego y Ia provision !
P St . Sl G energética del Valle def Alto Piura. .. ; 3
& - S, L iy — e Poie : = S . . . . .
- o gd;:rié‘;r?té g{e s&;i?ghquseedgg;gfg :{ C;rrgsplllrgﬂggtlg 1:2 La Comisién:Multisectorial estaré.conformada.por: | __
i f il Fiedfcate, e Plego Q01 Prasterge . a)ErPrasidente dalSoberio Regishat s Phum. alen: .|
: . v General - PGM, Actividad 1.21419 Fondo para las Fuerzas. |- oy P'lr;;sél Ir:dai'n'istr'd ds Agiiculiura o 50 representante; - .- -
.+ Aitnddas y Policia Naciohal, Grijpo Genérico deé'Gasto 4.00 | ¢} Ef Ministro d%. Econoinia P Sinanaas 0 .50 - ;
_ ! Otros _.GaStDS-de_fj'qnles,-po'rJ_a Fuente de Financiamiento: 5 | representanie;  + Fa b o _ o
. ':Ez‘::ga; gf!i‘m;'ziﬁsa;gu% D-'I'_l1,3i Canon y Sobrecarion, d) El Director Ejecutivo de la Agencia de Promocion .
o .%q'r%ichto - .:'.‘Encargcérﬁ 'aE'i r:%;gggs”sgh'éra',-- de ~de la Inversion :Piivada - PROINVERSION o .su .
* Admipistracion de Ja Presidencia del Consejo de Ministros, FEDRARRIAE: - e L P T
&l ‘debido cutiplimiedto de lo dispueslo en la,presente. | _ - 1.3 L& Comision tendrd un plazo de cinco (5) dias
7 A : pUE; P : ) P G
. Resolucidn. e .. - .| hébilescontados degdelapublicacion del presente Decretd .
. ; {.'Suprema para su in,sf_iéil_lqc_ién_,':y un plazo deisesenta (B0). ;. .{ -
~dias*habiles,contadosd partir de su instalacion, parada
presentacién de su.propuesta al Consejo. de:Ministros.a~ . =.. |
través del Mifiisterio"de Ecanbmia y:Finanzas:" . .- ™"
" 14 Parala elaboracion de su propuesta, ja Comision;..
podra Soligitar {a inforimraciof-y proponer los-estidios que
considere’ necesarios a- enles ‘técnicos: fanto’ icos

como privados:
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A ; . Ei Peruana FE i __'-,. | C 1 -;_; r; i = 345.?
¢ Limz, unes. 21 dz mayo de 2007 = NmR MAS LEGA LES
. ! ! oel do-“ums
: Articulo 2°.-.Refrendo Juslicia del Ministeric de JLstu.ia y asimism ;
& El presente Decreto Supremo seréa refrendadc por !os por el cual el Proyecto ."poyo a la Reforma del. Sisle,
# Minisiros de r:conomra) Finanzas y de Agriculiura. de Jusiicia del Perv - JUSPER sefiala una relacion.
: : personal dei Ministerio de Justicia que parlicipara-gn
& i Seminario Inlernacional “Buenas Praciicas en !os Nuev
= ... Dado.en la.casa.de Gobierno,.en.Lima, a.los veinie . Sm&ma.s Procesal.Penales Larmoamencanos
dias del mes de mayo del afo dos mil sieis..
g . B et O . CONSIDERANDO:
% ALAN GARCIA PEREZ e
: Presidenle Constilucional de la Republica Que, medianle el Oficio de vislo, la Dra. ROCI
ik - S0 y BARRIOS ALVARADO, Directora Nacianal de Juslicia dt
‘ LIS CARRANZA UGARTE Ministerio de Justicia, solicila aulorizacion para el viaj
2 Ministre de Economia v Finanzas de la abogada FLOR DEL CARMEN TAMAYO MONTES
i : Direclora de la Direccion de Defensoria de Oficio )
4 JUAN JOSE SALAZAR GARCIA Servicios Juridicos Populares, a la ciudad de Santiago de
Ministro de Agricultura Chile-Republica de Chile, del 22 al 25 de mayo de 2007,
&5 para- participar en el Seminario Inlernacional ‘Byenas
: Praclicas en los Nuevos ‘Sistemas F’rocesa! Penales
e 52714-2 Lalinoamericanos”; seint,
.y Que, mediante Resolucion Ministerial N* 064:2007-
S JUS de fecha 23 de febrero de 2007 se designo al sefior
abogado SALVADOR RAFAEL DONAYRE OTAROLA,
e como Secrelario Técnico de la Comision Especial de
15 . : . Implementacion del Cédigo Procesal Penal;
i izan viaié¢ “de - funcionanos . Que, sé ha considérado pertinente que los abogados
Autord o > | - FLOR DEL CARMEN TAMAYO MONTES y SALVADOR
f‘* del | Ministerio para participar en el | RAFAEL DONAYRE OTAROLA asistan a dicho Seminario
s\,mmado “Buenas Practicas en los Internacional, considerando que el aclual Servicio
e g ;. SN R Nacional de la Defensa de Oficio se encuenitra en
Nu{“: PS ) 'Slstcmas. Proq_csgl : ..I'_‘.Cﬂ_alcs reestructuracion hacia un nuevo conceplo de Defensa
~ Latinoamerlcanos”, .a Trealizarse en .| Pubicay que constituye un seclor importante en el nuevo
Chii(":' modelo procesal penal que se viene aplicando con la
o i implementacion del nuevo Cédigo Procesal Penal; por lo
; RES - que es necesaiio que los mencionados represenlantes
- L . RES S.,L%JD%I%E"U?STJF\{)EM“ del Ministerio de Justicia participen en dicho evento; - -
1l Que, en el documento del Proyecto Apoyo, d, :la
e Lllma 20 de mayo de 2007 Reforma del Sistema de Juslicia c_{e! Perti - JUSPER,
se hace presente el presupueslo asignado para el goslo
R 5 de pasajes, viaticos, impuestos e inscripcion al referido
V[STO el Oficio N* 1164- 2007 JUS/DNJ, de fecha 17 Seminario Inlernacional, ‘correspondiente a la abogada
= de mdyo de 2007 cursado por la Drrecc:on Nacional de FLOR DEL CARMEN TAMAYO MONTES: _asi como
P ANALISIS TRIBUTARIO DE LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA
ASPECTOS JURIDICOS DEL GOBIERNO ELECTRONIOO
e AUDITORIA TRIBUTARIA
: : . DEREG! 2 ADMINISTRATIVO Y PROCEDIMIENTO AD\AJNH‘-‘_‘Q.;\T!L A orDA ;.-n
Tiene por objétivo ofrecer a los participan- ESPEGIALISTAS e
tes la posibilidad de actualizar sus DERECHO DE LA ENERGIA, ELECTRICIDAD, GAS Y PETROLEO
conocimientos juridicos haciendo hincapi¢ =~ DERECHO LABORAL EN EL SECTOR PUBLICO
ey on la normaliva vigenie y en su aplicagién DERECHO ORDENADOR DEL MERCADO Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA
: . P DERECHO PENAL ECONOMICO; DELITO DE LAVADO DE AGTIVOS o] BLANQUEO
£ a Ja_ca.sk_}ls’.tl-.ca mas _f{ecuenla, DE CAPITALES _
< i et : s - DERECHO PROGESAL CONSTITUCIONAL
[Eslan dirigidos a-todo inleresado en  EINANZAS GORPORATIVAS PARA ABOGADOS
oblener.,, 'una ‘actualizacidn especiliica, LA RESPONSABILIDAD CNIL HOY

DIRECCIOH O COMUNICACIGN IHSTITUCIONAL

efecliva Yy da corta ciuracnén en el Ambilo
del Derecho.

P

Duraclon
Los™ cursos ‘se dlctan dos veces por

semana.y “fienen una duraclén da 30 .

horas, d idas-en10 sesiones.

‘REGIMEN LEGAL DE LOS SERVICIOS PUBL ICO.J b ORGANISMOS HEGULADORES >

- FEMAS'Y RETOS ACTUALES DEL DERECHO DEL TRABAJO

* TRIBUTACION MINERA

MERCADO DE VALORES
PERSPECTIVAS EN ANALISIS ECOHOM]CO DEL DERECHU
PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS £ ;
REESTRUCTURACION PATRIMONIAL

HEGIMEN DE PROTECCION DE LAS MARGAS Y OTRQS SIGNOS-DISTINTIVOS,
REGIMEN DE RETENGIONES, PERCEPCIONES Y DETRACCIONES TRFBUTAFW\ 3

TEMATICAS DE GOMERCIO EXTERIOR YDESPACHO ADUANEF‘IO

'..CENTR@‘:D-E;,'_-.'"
EDUCAGION
CO NTENU




 ACTA DE INSTALACION DE LA COMISION MULTISECTORIAL
7 PARK EL PROYECTO.R-'IEJORM\_’EIENTO BERIEGC v
- GENERACION HIDRO ENERGETICA DEL ALTG PIURA
CREADA POR DECRETO SUPREMO N° 059-2007-EF
'.En la ciudad de San Migﬁcl de Piura, a [os veinte y.cinco dias de] mes de mayo de 2007,
siendo ias 12 am., en la sede de] Gobierno Regional Piura, sito en Av. San Ramén s/n,
Urb. San Eduardo - EJ Chipe, distri to, Provincia y Departamento de Piura, los miem bros
de'la Comisign "Mujr_isectorial bara el Proyscto Mejoramiento de Riego y Gencracidn
Hidroenergética dej Alto Piura, creada mediante Decreto Supremo Ne 059~2007-EF,'
publicado en el Djarig Oficial EJ Peruano con fechs 21 de mayo de 2007, se reunieron
las siguientes personas titulares y fepresentantes que indjcg e referido Decreto:
Don César Trelles Lara, Presidente del Gobierno Regional Piura Don Enrique Salazar
Salazar, representante de] Ministerio de Agricultura, designado mediante Oficip N°

y Finanzas, designado mediante Oficip Ne 1250; Don Mario Herndndez Rubifios,
representante del Director Ejecutivo de |a Agencia de Promocién a Ja Inversién Privada
~ PROINVE‘RSION, designado medjan te Oficio N° IO9~2007nPROINVERSION,

Encontrandose presentes todos |os miembros de [z Comisioén se djo por iniciada [a
sesion, bajo la presidencia de don César Trelles Lara, Presidente del Gobierno Regional
Piura, conforme lo establecidg en el numeral |2 del articulo 1° dej Decreto Supremo
N° 05 9-2007-EF; pasindose a dar lectura a] Decreto Supremo, Paso seguido hizg uso de
la palabra e] g Presidente quien bone a consideracign de los miembros instalar Ia

Comisioén MuI[iscc[oria.L previa presentacion de| proyecto por representante de |y
Autoridad Auténoma de] Proyecto de| Alto Piura.

Luego de una breve deliberacion jos sefiores comisionados acordaron por unanimidad:
I: Dar por instalada la-Coniisien Mum'sectoriai para el Proyecto Mejoramiento de
Riego y Generacién Hidroencr.gérfca del Alto Piura, creada por el DS N° 059.
2007-EF, ddndoge por iniciadas sys funciones a partir de a fecha '
2. Declarar en S€sién permanente 5 la Comisisp Multisectoria].

Dejéndose constancia de sy propésito de trap
de los objetivos materia de |5 constitucion de |a Co:ms:c’m, por parte de
Y siendo las [2 horas y 30 Minutos en I3 fecha se levanta |z sesion
sefial de con formidad Y para dar validez al acto firmar |5 presente,

Sus integrantes: =t
» Procediéndose ep

———

L e




A ACTA N° 01 'DE SESION D TRABAJODE L4

d - COMISION RﬁULTESECTORIAL PARA EI, PROIYECTQ’

4 - MEJORAMIENTO DE RIEGO Y GENERACION
. i TIDROENERGETICA DEL ALTO prUR s e

f.:. yois: e e CREA DA POR -B-E-CR-ETO--S-UPREM"G- J\’O'GS9~20'G?—EF

= ; En la ciudad dc'San‘Miguc] de Piura, a |os treinta dias de] mes de mayo de 2007, siendc,
"j las 10 am., en Ja sede del Gobierno Regional Piura, sito en Av. San Ramén s/n, U;“b.
A San Eduaréo - El Chipe, distrito, Provincia ¥ Departamento de Piura, jos miembros de

1 la Comisién Multisectorig] para el Proyecto Mejoramiento de Riego y Generacion

Hidroenergéﬁca del Alto Piura, creada mediante Dccre‘fo Supremo N° 059~200?—EF,
N g . . _
A

A Piv-a, Dop Antonio Valdivieso Palacios, representante dej Ministerio de Agricultura,
) d'csignado mediante Oficjo Ne 2377-2007~AGSEGMA; Don Roger Diaz Alc'_lrcén, _
i representante de Ministerio de Economia Y Finanzas, designado mediante Oficip N©
A ' i250--2007-EF‘/13.01; Don Marig Herndndez Rubiiios, Feépresentante  de] Director
i __ Ejecutivo de [a Agencia de Promocisn a la Inversion Privada — PROIN\*’ERSION, ..'
designado medijante Oficio Ne 109~2007—PROINVERSION, Para tratar la sigyjente _
Ty agenda: ; ;
e :
-4 _ AGENDA: _ ;
I Organizacién Y funcionamiento de la Comisign Multisectoria.
i - 2. Cronograma de Actividades
< DELIBERACT ONES v ACUERDOS =

Declarada abierta ja Sesion, se basé a [a ordep del dia, dando cuenta de |
del Ing® Antonjq Valdiviezo Palacios comg Fepresentante de| Ministerig
en la Comision Multisectoria] e, feemplazo de] Inge Ettrique Salaza,
la firma del et de Instalacigp de la Com isién por cambio de| repr

a designacién ;
de Agricultura
Salazar, a5 como
csentante,

ERSION Y el MEF, hacen uso de la palabra
Para manifestar g disposicicn
-dis_osicién Permanente parj |

as reunioneg con la debida
los integranes para reunjrse ¢

uando sea necesario.

roms e
= -
Tt fate . i A et

Sobre ¢] primer punto de la Agenda:‘__

3 El Sr. Prcsjdcnte, Manifiesta de coﬁformidad con el Decreto Suprempo N° 059~2007—EF,
' que se deberia proceder 5 Seflalar jos aSpectos centrajes de los mecanismos de

conduccién de |ag Sesiones para Ja toma de acuerdog y

. _ requerimicntqs_ Iogfsticos Y de
recursos Necesarios para ¢ cumplim ientq de |3 labor e
I\/_qut'jscctc')riajf.‘- el

. ficomendada a;la Comjsis

o ¥

B resideiite planteg jos Siguientes aspectos en rofasis,: a:
-Am'.'Flulciona’mieﬂt@_,_ & - T

. Joat = )
- 4 Regimen de-ses:ones-

2 1 "La Comisigp sesiona p}i—f:ffr_xane;ritemcéntc,.‘-_
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d. Atribug; ones del Presidente de:la 'Com.f;s_.i(jn M uIﬂsecto:‘iai.ﬂ

. Las sesiones se realizan en la ciudad de Piura, en e} Joca] del
Gobierno Regionali Piura, y' de maners extraordinaria-donde Jo
acuerde el pleno de Ja Comisién Multisectorial.

ii.  Las sesiones S€ convocan con una anticipacion de 3 dias hébiles por
medio escritg y/0 electrénico, conteniendo |a agenda dc‘trabajo__
“beDel- Quérum y los atuerdos:- R o
I El Quérum de Jas sesiones lo coristituye la mitad mgs uno de los
integrantes de |a Comisién Multiseciorial. Ep S€gunda citacién |a
. Sesion se realiza con los miembros presentes. B
“ 8 4 Inasistencia frecuente injustificada de uno de sus miem bros a |ag
reuniones, darg lugar a que la Presidencia haga de conocimiento de]
hecho a |a Presidencia de] Consejo de Ministros y sector
correspondiente pudiendo solicitarse e] cambio del represer, tante.
iii.  Los acuerdos se establecen por mayoria 'simplc, debiendo €Xpresarse

acta, a su solicjtud. :
€. Funciones Y Atribuciopes de la Comisién Multisectorial-
Para e] cumplimiento de] objetivo de I Comisién esta se encuentra facultada

. L2 Comision Multisectoria] es el érgano encargado de realizar Jas

Propuestas dej €5quema técnico Y econémico m4s eficiente Y de mis ;
rapido impacto social para el Alto Piura, que Iesguarde e] ygg :
adecuado de Jos Fecursos publicog Y los Compromisog asumidos por
el Estado,

ii. Solicitar a las diversas entidades publicas y Privadas [z informacién,
recursos humanes Y logisticos que se requiera parg ¢] mejor
cumplimiento de sy5 fines.

estudios especificos, cuando seg necesario, pudiendo invitar g
€specialistas que por sy conocimiento puedan ser ttiles para e|
trabajo |a Comisién Muffisectoria!.

V- Aprobar [og cronogramas de trabajo propuestos Por la Presidencia.

Mu!tiscctorial, los mismos que serdn ejecutadog Por las instancjas
administratiyag correspondientes. J

Vii. Elevar g la P_residencia-de Consejo de anisrros, a través de]
Ministerio de Economfa ¥ Finanzas, ¢] Informe Final que apryepe la
Comision I\d’_ufi‘isectorig[, Y alcanzarg Copia de] mismo a Jog Sectores..

A ‘Correspond; entes. :

viii, * Las que sefiale e] Decreto SupremQ.Nf’. 059-200 7~E'_.I?', % OlraS_qué_ la-
._Com-_isi.én éStime necesarias, . " i e did

El E:’_I‘?_s"j'dcnt'c de Ja Comisign M ultisectoria] tendrd [as s guiéhtés 2
.atrfbu'f:_foncs:- ' '. i ' '




A ' 1. Convocar a las sesjones de la Comision Multisectorial, por propia
' iniciativa, o de cualquiera de Jos comisionados que lo solicjte.

" ; 1. Desionar un Secretario Técnico, asignandole sus funciones de
g ' ; acue;do a las necesidades ¥ propdsito de] cumplimienta dej encargo
A dado a la Comisjgn Multisectorial. _ .
A cimisi L L ill. . Proponer.a a Comisidn Multisectorial la.conformacion.de i e

subcomisiones técnicas necesarias. Debiendo la Propuesta incluir ¢]

plazo, las funciones Y atribucjongs, y modalidad de Corlti'ataciéxl d;

A los asesores técnicos. e |

1v.  Suscribir Ja correspondencia y la documentacién de [a Comisién
Multisectoria.

o v. En caso de ausencia del Sr. Presidente Regional, esta funcién es -
A asumida por e| Sr. Vice-Presidente Regional de conformidad con ]o
A - establecido por |a Ley Organica de Gobiernos RCgionaIes, Ley N°
; - . 27867 y sus modificatorias. : '
€. Funciones de la Secretarig Técnica
A~ : Son funciones de |a Secretaria Técnica de la Comision Multisectoria:
e / : I. Mantener e] acervo documentario Y téenico de la Com isién.

/l Multisectoria]. . :

P Z/ il. La Secretaria Técnica elabora propuestas administrativag t€cnicas y

o= / legales a ser Sometidas a consideracin de la Comisign
£ Multisectoria]. .

/ iil.  Propone e] cronograma de actividades Y el funcionamiento de las
i [ subcomisioneg técnicas, _
= ; iv. Supervisa Y coordina e] funcionamiento de las subcom Isiones
/] t€cnicas, recaba sus informes y Jog eleva a Ja Comisién

/fa Multisectoria]
. / V. Otras funcioneg que le asigne el Presidente de la.Comisién
iy . Multisectoria].
J : ., L Secretaria Técnica depende funcionaimente de| Presidente de [a
Al . _ Comisidn Multisectoria.
B. Organizacisn _

- j La Comisign Multisectoriaj se Organiza de Ja siguiente manera:
e a. El Presidente Y los miembrog plenos (titulares o fepresentantes de [og
- sectores conformantcs), cuenta con ef apoyo de una Secretaria Técnica.

b. La Secretaria Iecn'ica tiene como 4poyo asesores técnico Y legal, y cuenta
€on subcomisiones de trabajo, integradas borun coordinador yel

conformar Jag subcomisione
i Cumplimiento de las fi
= avances de trabajo
3 d. Los temas a ser des

pudiendo ser mate
¢ Eldiagrama organ
Siguiente: -~ - .- s




.}w:, }’E 4

e

R

e

:in

/__ PRES]

COMISION

MULTISECTORIAL |

J

e Saneamiento fisico |e

feserva para la ejecucign del

4. SC A: Gestién Territorial e Integral del Proyecto:
( adjudicadas al Estadq como
proyecto, y CXpropiaciones necesarias

gal de las Tierrag

€n las zonas de influencia Y de necesidad para el

Ingenieria).
o Ordc_namiento territori

al y planeamiento urbano.

proyecto (Obras de

®  Aprovechamiento Optimo de [os TeCUrsos naturales disponibles
{repotenciacign Y mejoramiento de] uso de]

atencion integra| de| mejoramiento r

de Ja contrapartida de| Estado.

* Sensibilizacis Y difusij

On de Ioslalca_nccs Y benefi

b. SC B; Ingenieria financiera Y econdmica:
e Verificacién Y ajuste de costos,

© DPropuesta econgm ica y

* - Disefio y d'esarroﬂo d
privada, elaboracidn de
de obras de primeta etap

e Apafancamicnto " de la

- proyecto, sobre la base d

acuifero), para |, -

1620 del Proyecto, sobre iz base

cios del proyecto.,

financiera de ﬁnancfan*gfenfo,
® esquema de 'co—ﬁnanciamicnto,

¢ SCCC: Proceso de seleccion y niadalidad concursaj:

el proceso de promocién de | Inversign

los Términos de Referencia de convocatorjg

a,

mnversién para e desarrol]o integral de]

€ la contrapartida del Estad

0.

e, Términos ~ ge referericia Y' ‘modalidad e concesign en co-

: ﬁnanciamiento.

S & v o
humanos de la Comis_f{m Muitisecroria!.

A Los____'.r'e_c_'_i'_i\r_sos_.,c_oon6micos de la G‘anf_sién-Muh'isectorfaf SOM_previstos por los." .

r‘ecgr's*q'sgsigi_;ados.aJ' Gobierno Regional Piyra Y

otorgue ¢ Gobierno Central.

transfcren;f;*_ias'cspecfﬁu:asque




o - b. La Comisign Multisectorjaj para su funcionamienio designars prer“erenrcme.m:
" 2 - aprofesionales que trébajen en e) Gobierno Regional Piura, v de Jos sectores e
: 3 instituciones integrantes de _Ja misma. el o
i _ c. Las contrataciones que se demanden seran para funciones €specificas que
B 4 determine Ja Comisién Multisectorial ¥ que la Secretaria Técnica Proponga y
K —— ARG = ~—-Sustente-para. e] mejor—-}ogro---delos Objetivos dea Comision; - - TS
2 : - D.. Del informe finaj de la Comisjép Multisectoria) : _
e a. La Comisign presentars sy informc-ﬁnal, €n cumplimiento de| Decreto
~ ' y Supremo Ne (5 9-2007-EF aj Ministerio de Economia y thanzas, el dia
. viernes 10 de agosto de 2007. ' '

En relacién con ¢] Segundo punto de |5 Agenda se acyerda:

~ _ I. Quela Secretaria Técnica Presente el cuadro de requernmientos Presupuestales y
>4 humanos, asf compg el cronograma de actividades hasta |5 entrega del informe

. : final el dia vierneg 10 de agosto de 2007.

isterio de Agricﬁltureg
: a.  Se acuerda aceptar |a designacion de] Ing® Antonio Valdiviezo Palacjos
o €N representacion de| Ing® Enrique Salazar Salazar, por disposicién de|

g Ministerio de Agricultura, m ediante Oficio N° 2377-2007-A G-SEGMA
&l del 29-05-2007.

. b. Reconocer en la firma de| acta de instalacign al Ing® Antonio Valdiviezo
I

o ’alacios epy representacicn de] Ministerio de /\gricuf!ura,
= 2. Aprobar e] acta de instalacién de la Comisign Multisectorig] del dia 25 de Mayo
" de 2007 ;
; 3. Analizar ¢] cumplimientg dej mandato de] DS N° OSQ—ZOO?—EF,’ considerando
=~ Pl una vision integral de] proyecto, para tal fi, S€ convocari a [og técnicos
e : Necesarios para upa Presentacion dej mismo. ‘

Siendo Jag 13 horas op minutos de Jaf

| echa se levanta la sesion y en sefial de ;
conformidad Y para dar validez acto firman |a presente, :
7
/) "

a7
r__ﬂ__mg——f%omﬁ)ﬂ,az Alarcon

& - Miembrg de la Comisign

S




- | ACTA N° 02 DE SESION D TRABAJO DE

o COMISION MULTISECTORIAT, PAR 4 EL PROYECTO
" MEJORAMIENTO D RIEGO Y GENERA CION
T ‘HIDROENERGETICA DR, ALTO PIURA

,‘,! S T s ‘-DECRET@ SUPREMG No {}59_2007_}:1;\ ’ oo

En la ciudad de San Migue] de Piura, a Jos cinco dias de] mes de juniq de 2007, siendo
las 10 am., en Ja sede del Gobierpg Regional Piura, sito ep Av. San Ramo_n s/n, Urb.

~ San Eduardo - El Chipe, distrito, Provincia ¥ Departarnemo de Piura, se retinen Jos
7y miembros de Ja Comisién Multisectoria] para el Proyecto Mejoramiento de Riego y
. - Generacién Hidroenergética del Alto Piura: Don César Trelles Lara, Presidente del
- Gobierno Regional de Piura, Dop Antonio Valdivieso Palacios, fepresentante de]
o Ministerio de Agricultura, Dop José Deustua Rossel en representacion de Don Roger
~ Diaz Alarcén, Iepresentante de] Ministerio de Economia y Finanz_as, Don Mario
~ Herndndez Rubifics, I€presentante de] Director Ejecutivo de ], Agencia de Promocién a
. la Inversién Privads _. PROINVERSION, Y contando cop ] apoyo del Secretario
s - Técnico para tratar la sigujente agenda;: '

5 AGENDA :

~ I. Informes.

=d 2. Exposicién de] Proyecto Mejoramiento de Riegoy Generacigp Hidroenergética

del Alto Piura.
3. Propuestas de Integrantes 5 Subcomisjones.

’:‘}\ 4. Otros.
B\ DELIBERACIONES Y ACUERDOS
:‘\q Declarada abierta ]a, sesion, se pPasé a dar lectura 3] acta anterior, 'y al po haber
5 obsenfacjcines Se da por aprobada ] misina, luego de Jag obsewaciones, S€ procede a
= €scuchar log informes Y pedidos, de Jog cuales se Pasa a la orden de] dia Jo Siguiente.
i l. El informe de] Si Prcsidemc dando cuenty que se ha designado como Secretario
% Téenico a] gr. Econ. Humbertq Correa Cangya. ' ]
: 2. Fijar fechag de reunién de la Comisign Multisectoria] para aprobar Plan de
ik Trabajo Y Presupuesto 4 Ser presentado g las Instanciag administratiyag
: correspondienteg. S g £ 0 0w
& Sobre e] Primer punto de la Agenda: St :
~ . .Seacepta]a participacién de] Econ. Josg Deustua en repres’entaciénz del Ing® Roger Diaz
L Por motivaog de .saIle?' ©observandg que:el ‘miembro titular podrd - realizar aportes y
_;“ .. »:Comentarjog cn_.-ia.-p:(.'))gi;na reunién, sobreilo tratado ep Ja__prqsente SEsion. S
2o . En Telacién can ] Segunda: punto de J_é_Agf:B"f_ia, ¥ €scuchada]a presentacién ' de]

- Proyecto se acuerda:,

ego. y. 8eneracion -
ICitacion,’ términas.




2. Considerar 2n e] trabajo de las subcomisiopes los aspectos relacionados cop la )
Iuta a seguir para promover la inversién Privada complementaria del proyecio
integral, asi comg el uso éptimo de Jos recursos hidricos de] Sutsuelo.

3. 'Considerar ]a estructura de financiamiento de las obras de] Proyecio integral, con

. 7 % b y
AT . AR

2 la participacién ge los niveles de] Gobiemno y actores privados._ et

s 47 Se precisa que en 1a Sub Coniisioi B se INCOIpore coifio parte de sy trabajo lo _

A referente a Ia forma de financiamiento Y ejecucion de] Componente 01; que
) - comprende las obras de ] Presa derivadora Tronera sur y el tinel de tragvase.

5. Considerar e ] informe final de Ja Comisidn Multisectorial todog los aspectos
4

relativos a Jag modalidades y alternativas de participacién de | Inversién
" ' privada.

d En relacién con e] tercer punto

' Se acuerda . ,

I. Instalar las subcomisiouespf dia miércoles 06 de los corrientes, éncargando de]
acto al Sr. Presidente y Secretario Técnico.

- 2. Aprobar e] plan de corto Plazo hasta ]a siguiente sesidn de la Comisign

1% Muhisectorﬁals encargando sy éumpliniiento al Sr.-Presidente de la Comisién y
al Secretario Técnico.,

3. Fijar como proxima fecha de Teunién para discutiy el plan de trabajo y
Presupuesto de Ja Comisién Multisectoria] e] Jjueves 14-06-2007.

~ 4. Aprobar Ja conformacién de I Comisién Multisectoria] y Sub comisiones comg

_-_\ sigue, y encargar a Ja Secretaria Técnica Ja implcmentac.ién de los acuerdos y
9 )/ _ términos de referencia para el trabajo de Jas mismas:
g \ INTEGRANTES DR LA COMISION :
=\ Dr. César Trelles Larg _ Presidente de [5 Comisién
;J% Ing® Ro ger Diaz Alarcon Miembro de la Comisign
Ing® Antonio Valdiviezo Palacios | Miembro de [, Comisién

] Econ. Marig Hernédndez Rubifios Miembro de Ja Comisign
- SECRETARIO TECNCO.
o ~ Econ. Himberto Corpeg Cénova

ASESOR LEGAL DE CT: Migue] Talledo A.
.- ASESOR TECNICO pE CT: por proponer
APOYOT ECNICO: 02 personas Rodolfo Viésquez Y Patricio Goémez.

“.  SUBCOMISIONES p; TRABAJO
~ % s SUB COMISION A:

"CION R SETURA, por proponer * ;' b
3 ALTDAD PR-OVB\ICIAL DE MORROPON~CI‘IULUCA:NA-S, Por proponer




o _
4 SUB COMISION B: Ingenieria finan ciera y econdmica:
P PROPUESTA: |

i GOBIERNO REGIONAL PIURA: (o ordinador

J . - GR Infraestructura: Raii]l Romero

- GRPPAT: Oscar ViJjar

a8 - =" 'Proyécts Chirg Piii"réi':"ﬂiii"s""Giﬂma'fi Checa

o MINISTERIO DE EC ONOMIA Y F INANZAS:

- Roger Diaz Alarcén (por confirmar)

b AUTORIDAD AUTONOMA : ng Esgardo I,azo.

; CONSULTORES: Ricardo Leén Arrege (Por contratar)

- Brenda Silupt (Por contratar)
A DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA: Fernando Nog Cisneros
UNIVERSIDAD DE PIURA: Ing® Ignacio Benavente (propuesta)

SUB COMISION ¢ Proceso de seleccién y modalidad concyrgaj
% PROPUESTA:
-~ GOBIERNO REGIONAL PIURA: Coordinador
Carlos Callirgos

_ Juan Batranzueja
AUTORIDAD AUTONOMA - Ing® Lazo

CONSULTORES : Por contratar

PROINVERSION:- Mario Herndndez Rubifios

ACUERDOS SOBRE LO DISPUESTO PASE A LA ORDEN DEF, DIA
L. Aprobar [a designacién de] Sr. Presidente Regional dej Econ. Humbertg Correa

a Cénova para que se desemperfie como Secretario Técnico de |y Comisidn
5 Multisectoria).

Siendo [as 13 horas 30 minutos de |q fecha se levanta |z S€sIOn y en sefia] de
conforma_dad Y para dar valideyz a] acto firman I presente. '

q"—'_'_ o
s¢ Deustua Rogge]
€N Iepresentacisn de]
- Ing®Roger Diaz"Alarcgn

i B —**n,__—h«__.‘"——"‘“— = :
¢ . Ang® Antonio Valdivi 720 Palacios
S 3 Mjé;ﬁ_bi'q de Ia Cohﬁs_fén _
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ACTA N° 03 DE SESION DE TRABAJO DE
COMISION MULTISECTORIAL PARA EI PROYECTO
A MEJORAMIENTO DE RIEGO Y GENERACION

- HIDROENERGETICA DEL ALTO PIURA
A e e DECRETO SUPREMO N° 059:2007-EF - -~

3
I I

En la ciudad de San Miguel de Piura, a los diecinueve dias del mes de junio de 2007,
siendo las 10 am., en la sede del Gobierno Regional Plura, sito en Av. San Ramén s/n,

il Urb. San Eduardo - El Chipe, distrito, Provincia y Departamento de Piura, se retinen los
-~ miembros de la Comisién Multisectorial para el Proyecto Mejoramiento de Riego y
- - Generacién Hidroenergética de] Alto Piura: Don César Delgadillo Fukusaki,
4 Presidente(¢) del Gobierno Regional de Piura, Don Antonio Valdiviezo Palacios,

‘representante del Ministerio de Agricultura, Don Roger Diaz Alarcén, representante del

o Ministerio de Economia y Finanzas, Don Mario Herndndez Rubifios, representante del
~ Director Ejecutivo de la Agencia de Promocién a la  Inversién Privada -
E PROINVERSION, y contando con el apoyo del Secretario Técnico, para tratar la
3 : siguiente agenda: ,

i AGENDA:

~. I. Informes.

E 2. Plan de Trabajo de las Subcomisiones y Comisién Multisectorial.

3. Otros.
E |
7/3/ DELIBERACIONES Y ACUERDOS
pr : d g o . i
B . Declarads abierta la sesién, se pasd a dar lectura a] despacho, y a |a Resolucién
- Ministerial N° 356-2007-EF/10 de fecha 12 de Junio de 2007, y a [a Carta N° 153-06-

7-CWE, de fecha 13 de Junio de 2007, se toma conocimiento, y el segundo documento
/ se deriva a-la Sub Comisién correspondiente,

.

£ / ACUERDOS SOBRE LA ORDEN DEL DIA p
E" Luego, se procede a la etapa de informes y pedidos, no existiendo se pasa al desarrollo
A de la agenda. ' S ¥ -

@ En relacién con el segundo punto de la Agenda, y escuchada lg"presentacién de la
. propucsta de trabajo y presupuesto se acuerda: - ; “5 aF, i -
I Que ‘las " acciones ejecutivas necesarias propuestas en el ‘plan de trabajo, se

_realizaran a fravés del organo regional -competente, el Mismo. que alcanzari los ¥ -
i Z ¥ - & _,".: “hr, 15 2

B ~ resultados ala Comisioncuandg sé requiera; K ' '
~x «. . ;2. Establecer una nueva Subcomisién den

ominada: ':Desarroljofd el acuifero del

o Alto Piura; cuyos propésitos serdmi. . o s
e Proponer-un ‘esquema técnicoy socio-econémico para €l: aprovechamiento
- Optimo-de los recursos: hidricos disponibles en el brekEA o
comd, -la sensibilizacion a la -poblacién comprendida ‘dentro.
_-_‘-inﬂuc;hcia-dal_-prc"_),y_f_ﬁcté L DA el
Dicho “esquema . debaig:
lizacion Gptima def s




en el valle del Alto Piura, y las propuestas para incorporar inversién privada

E y canalizar la inversién publica para este fin, en una visién de desarrollo
- ; _ integral y responsabilidad social. _
% 3. Considerar un detalle de todos los componentes del proyecto y su situacidn
B _actual, para cf:nblccu alternativas de estructuracion de la propuesta de la
, Comision.
Siendo las 15 horas 30 minutos de la fecha se levanta la sesion y en sefial de
-~ conformidad y para dar validez al acto firman la presente. '
” L

__ KO Sk
: Di-—(—esaTJJc‘]pa(hl /ﬁl{usakl _Ing® Roael._.-- faz—;z\rdmon'"' i
3 Presidente (e) de (27Comisién “—-Mienibio de la Comisidn
-~ -‘\\.

™, - 7
g \\\ !/'/} /
- ,"f i / //

4 7
- PR “RATI Vi 3 VK’/// f([
- Ing® Antonio Valdiviezo J alacios _ hcon a;'io Herna 1dc7 Rubifios
- Miembré de la Contision— . . ’M{cmfjxo de I3 Lom[mon
i J/_.-

~~ 5




A ACTA N° 04 DE SESION DE TRABAJO DE .

- . COMISION MULTISECTORIAL PARA EL PROYECTQO

= . MEJORAMIENTO DE RIEGO Y GENERACION

A ' HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA

. .. S R DECRETO-SUPREMO N° 059-2007-EF - -

: En la ciudad de San Miguel de Piura, a los doce dias del mes de julio de 2007, siendo
las 10 am., en la, sede del Gobierno Regional Piura, sito en Av. San Ramén s/m, Urb. .

& San Eduardo - El Chipe, distrito, Provincia y Departamento de Piura, se retnen los

- ~ miembros de la Comisién Multisectorial para el Proyecto Mejoramiento de Riego y

e -  Generacidn Hidroenergético del Alto Piura: Don César Trelles Lara, Presidente del

| Gobierno Regional de Piura, Don Antonjo Valdivieso Palacios, representante del

il Ministerio de Agricultura, Don Roger Diaz Alarcén, representante del Ministerio de

P Economia y Finanzas, Don Mario Hernandez Rubifios, representante del Director

i Ejecutivo de la Agencia de Promocién a la Inversién Privada — PROINVERSION, y

Es contando con el apoyo del Secretario Técnico para tratar la siguiente agenda:

AGENDA::
1. Informes.
2. Implementacién de] Plan de trabajo.

,\§J )/ | 3. Otros.
E

-

.

El Sr. Presidente de la Comisién Multisectorial da por iniciada la sesién de trabajo,
invocando el mayor esfuerzo para culminar en el plazo previsto el informe final de la

- Comisidn.

—~ F/. ] :
B DELIBERACIONES Y ACUERDOS

;{-‘i - Declarada abierta la sesién, se procede a la atencion del despacho, encontrandose dos
/i documentos el primero, la Carta N° OI7K200'Z—GRP~AAPEIHAP-4_0?000, solicitando
~H! incorporacién de un miembro del directorio a la Comisién Multisectorial, y el Oficio N°
e IOO2~2007—IN.RENA—I—OGATEIRN, alcanzado la resolucion de aprobacidn del estudio
E de impacto ambiental del Proyecto Alto Piura.
o Sobre’ el primer documento se acuerda: Desestimar. la Incorporacién por cuanto el
- Decreto Supremo N° 059 fija claramente los integrantes, a nive] institucional, que
=... - participan en.la referida Comisién; y siendo la autoridad auténoma parte del Gobierno -
~ . o Regional" Piura ‘se encuentra ya representada, considerando ademas que los -

profesionales .de_ la - referida Autoridad participan como miembros. técnicos en las
subcomisiones de trabajo. : B, Lz ;
-Sobre el segundo” docu

mento se da por: recibido y se traslada “a la" . subcomisién
correspondierife para que

se sirva tenerlg:€n cuenta en su informe de trabajo fmal. .

scuchados 16s'informes del secretario técnico, en relacian a que’no-ha habido apoites
1:plan 'ihicial.jfp;_x-'fgsgutado;_p'or:le:.._a_ consideracién una propuesta final del plan de trabajo
plstl dmplementdcion, 16 Gue pasa a sonsiderarse dentro del punto dos de la agénda;
0 que sé considere pase'a brden'del dia e procede a
rribando a los sigui entegacuerdos




Fl : _
:1 : En relacién- con el segundo punto de la Agenda, y cscuchada la presentacion del
i . proyecto seacuerda:
A 1. Que la estructura de compenentes de Proyecto Mejoramiento del riego y
A — generacién-hidroenergéticodel ‘Alto Piura, que ha deterniinado’la presenté™ |
e - = . Comisién Multisectorial (DS N°059-2007/EF), sustituye el esquema planteado
;L por la Comisién Multisectoriai creada por RS 345 -2005-PCM, del 27 de octubre
_ de 2005. ..
X
A 2. Establecer como estructura base del informe final de la Comisién Multisectorial
'8 los siguientes componentes: :

COMPONENTE 1: DESARROLLO DE OBRAS DE TRASVASE

- Vias de acceso

- Mejoramiento de carreteras
- Carreteras nuevas:
- Presa derivadora de Tronera Sur

COMPONENTE 2: DESARROLLO HIDRO ENERGETICO

ol - Presa Tronera Norte

E - Ttneles

~ . =Lentrales Hidroeléctricas

= o C.H. Cashapite (150 MW)

; o ° o C.H. Gramadal (150 MW)

=/ COMPONENTE 3:DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE TIERRAS
E NUEVAS

, - Presa Mamayaco (Tierra Nuevas)

4 “ - Infraestructura de Riego (Tierras Nuevas) o

= © Canal Principal de Conduccion y

A © Canales de Distribucién

e T Programa de atraccién de In versiones agroindustriales

ia COMPONENTE 4: DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DEL VALLE VIEJO
b -DEL ALTO PIURA -

: : - “Mejoramiento de Riego Valle Viejo

e : o Plantas de Bombeo

= . O Mejoramiento de Sistema de Riego
- i - “.Aguas Subterraneas _ .

e ' F ot g Rehabilitacion, Perforacion Yy gestién de pozos. - .

. 8 e .;.:._.l_E_iaﬂw_d_ca_tfa_ogi_éuic_-l;n_vg‘sfo_.uﬁ.@&@ﬂu&};r_ia_lﬁ-ﬁ s

ONENTE 5: MARCO INSTITUCIONAL
Gestion Institicionial del agya™> .- -
"rr';’tﬁiimen_fo institucional. -

3."Reconfendar “s¢ realice’ ‘el estudio econdmico-financi¢ro del componente
'desarr(ﬂlo._-hi'dro_t:n;:rgé;t; 0:-para gstablecer 1os niveles estiir
bas¢ 4:]a.cual se pliedd

: mados: de rentabilidad
ablecer el'precio base:dél m3'de agua de tna futiira

10110, consuntivo de agua: -u‘é_ ayude-al financi amiento:




i
A

z : 2 A 25 . > : 1
A 4. Recomendar se estudie ¥ proponga el marco institucional adecuado para el
A e & manejo integral del recurso hidrico a ser aprovechado en el drea de influencia
i del Proyecio de Mejoramiento del Riego y Generacion Hidioenergético del Alto

Piura. - ' .

i 3. Recomendar se constituya un Comité Técnico Interregional, con.participacion de

A, la Autoridad Nacional de Aguas, que asegure la adecuada asignacién del recurso
hidrice estabiecido en el DS N°.024-2006/MINAG.

i, 2 o = ; Eie S -
Convocar a la siguiente reunién de trabajo para el dia ‘18 de julio de 2007, a horas 8:30
- am., para tratar la siguiente agenda: ‘
x5 .
Siendo las 15 horas en la fecha se levanta la sesién y en sefial de conformidad Y para
dar validez al acto firman la presente”™ N\
~ ).
. 1
-~ /7 ’,-(-
~ r. CésdyTrEliEs Lay! i Ing°Roger Diaz Alarcén
4 £ ’residefite de la qun:&\ién Miembro de la Comisidn
R /‘_’ 5 ' )
: _ Vs
T~ . -—-——""""'__7‘_—‘{ . ! // ‘/" b 3y / = .
Ing® Antonio Valdiviezo Palacios Eﬁm Mario Herndpdez Rubifios
3 Miembro de la/Comisién /Mie;;ﬁbro de ngéomisién-
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A ,
A PROYECTO
' : DECRETO SUPRENMO No xxxx-2007-AG
A ; ;
9 Que, mediante Résolucion Suprema No' 076-99-PE se resolvid incorporar al
X proceso de promocion de la inversion privada correspondiente al Proyecto
Z . Hidroenergetico y de lrrigacion Alto Piura, -_144,472,47 hectareas de terrenos
- eriazos ubicados en los distritos de Salitral, Chulucanas y La Matanza,
A pertenecientes a la provincia de Morropdn, departamento de Piura, debiendo
Ty incluirse. ademas el distrito de Buenos Aires, que por error fue omitido por el citado
. dispositivo Ie_-gaf. : : .
" Que, el area de 144,472.47 hectareas es de propiedad de la ex Direccion Regional
o de Reforma Agraria y Asentamiento Rural de Piura, hoy Direccién Regional de
3 Agricultura de Piura, por lo que se hace necesario. proceder a realizar la
transferencia en propiedad de dicha area al Gobierno Regional Piura, para la
E ejecucion del proyecto "Mejoramiento de Riego y Generacion Hidroenergética del
~ Alto Piura™. '

Que, el inciso f) del articulo 51 de la Ley Organica de Gobiémos Regionales, Ley
3 No 27867, establece como una de las funciones en materia agraria de los

Gobiemos Regionales la de promover y ejecutar proyectos y obras de irrigacion,
- mejoramiento de riego, manejo adecuado y conservacion de los recursoes hidricos
" yde suelos.:

k- Que, mediante Decreto "Supremo  No 059-2007-EF se creo la - Comision
Multisectorial para el Proyecto Mejoramiento de Riego y Generacion
Hidroenergeética del Alto Piura, habiéndosele encargado proponer el esquema
tecnico y econdmico mas eficiente y de mas rapido impacto social para el Alto

E Piura, debiendo contemplar dicho esquema, entre otros. una gestion adecuada del
= territorio; por lo que se ha creido conveniente por razones de interés sectorial y
- por ser de interés regional para el Gobierno Regional Piura, aprobar dicha
-5 transferencia. - " : . :
SR Que, habiendo: . la Superintendencia ’*de Bienes Nacionalés: mediante Oficio
*\. S0 xxxxxxx, en aplicacion de lo dispuestd:en el articulo VI del Decreto Supremo No

/. “Administrativdgde los Biengs de Progjfigda'd:'EstataI_,-j'J'eéervaq_@_- la disposicion del

./-area de 144,472 47 hectareas de propiedad -del Ministerio de Agricultura a favor
i _del. GobiernoRegional Piura. para 13*ejecucion dél Proyecto ‘Mejoramiento de
« Riego.y. Generacion Hidroenergética del-Alto Piura y‘contandg para tal efecto con
~=.la opinion favorable del Ministerio de Agricultura,‘como titularide dicha area, para
tevar-a cabo fa'cita transferencia patrithonial preds .

_\\ ;. 154-2001-EF +- que - aprueba = el ‘Reglamento  General de . Procedimientos

ec eto LegislatiVo No 580 Ley del F’oder

a der-Ministerio’de’ Agricultura’™




DECRETA:

Articulo 1°.- Transferencia en propiedad. - i~ d

Aprobar la transferencia patrimonial predial interestatal del terreno - de
144,472.47 hectareas a favor del Gobierno Regional Piura para'la ejecucion del
“Proyecto Mejoramiento de Riego y Generacion.Hidroenergética del Aito Piura”,
por tratarse de un proyecto de interés sectorial declarado por el Ministerio de
Agricultura y es de interes regional, para el Gobierno Regional Piura.

Articulo 2°.- Inscripcion y Registro.

El presente Decreto Supremo constituye titulo suficiente para proceder a la
inscripcion registral ante la Oficina Registral correspondiente.
Articulo 3°.- Refrendo.

El presente Decreto Supremo sera refrendado por el Ministro de Agricultura.

Dado en la Casa de Gobierno, a los xxxxx del mes de xxxx del afio 2007.




R - umcdbamba onne los pzoytctos Alto PIUI’& y Olmos

Censtitu'\' e Comité Técnico Iﬁiefreﬁionai para asécru ar la adecuada Distribucién

Mensuzl dﬂ fas .d.mz?s Reservadas’ dnl rio Huancabambaz ent el Proyectos OQlmos
y Alto Piura.

'PROYECTO DE DECRETO SUPREMO

i g i A

N° *-2007-PCM
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Supremo N° 055-2007-EF se exceptud .del cumplimiento del
Estudio de Factibilidad de la fase de preinversién del ciclo del proyecto a que se refiere
la Ley N° 27293, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversion Piblica, incluida la
declaracién de viabilidad, al Proyecto de Inversion Publica, denominado Mejoramiento
de Riego y Generacién Hidroenergética del Alto Piura, componente: Construccién de la
Presa derivadota Tronera Sur y el Tunel de Trasvase;

Que mediante Decreto Supremo N° 059-2007-EF se constituye la Comision
Multisectorial para el proyecto Mejoramiento de Riego y Generacion Hidroenergética
del Alto Piura encargada de proponer el esquema técnico y econémico mas eficiente y
de mas rapido impacto social para el Alto Piura, que resguarde el uso adecuado de los
recursos publicos y los compromisos asumidos por el Estado. Dicho esquema buscara
una gestion adecuada del territorio, aprovechar optimamente los recursos naturales
- disponibles y atender integralmente el mejoramiento de riego y la-provisién energética

del Valle Alto Piura.

Que la Intendencia de-Recursos Hidricos mediante Informe Técnico N° 013-2006-
INRENA-IRH concluyd que por la irregularidad del rio Huancabamba con respecto a la
media anual, es de esperar que se presenten situaciones hidricas deficitarias en afios
secos o por debajo de los normales para ambos proyectos Alto Piura y Olmos y
recomendé realizar con informacién adicional a nivel mensual, un balance hidrico que
incluya Iauofcrta (propia y trasvasada superficial y subterranea) y la demanda hidrica de
los dos proyectos y que se consideren sus opciones de regulacion previstas y necesarias.
Que la Comisién Multisectorial créada mediante Decreto Supremo N° 059-2007-EF ha
concluido en.la necesidad que crear un Comité Técnico Intcrrcglonal conformado por
un repwscnta.mu de los Gobiemnos chlomlcs Piura y’ Lambayequc y-un representante
de la' Intendencia“de Recursos Hidricos del INRENA. El Comité se encargard de
desatrollar _y*aprobar un . alffoulmo de- dxstubucmn ;ncnsual de muas dc1 rio

EDBCRHTA:E-f"
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Articujo 2. El Comité P‘St&ha conformado por un representante técaico de los Gobiernos
: RGUIOHB,ICS de Piura y Laml,ayequﬂ ¥y un 1upresentamc de la lIlLCl'ldP‘I]CIa de Recursos .
A Hidricos del INRENA. :

A
2 ~ Articulo 3. El mecanismo de dlstnbf_.j_ion del recurso_ hlcmco del Io, Huancab,amba,_,'___ i S
. . debera rcscruardaz el aprovccharmcnto dptimo de los recursos naturales disponibles.
- Someter a auditoria los resultados del informe técnico, previa aprobacmn por un 0rgano
= independiente especializado.
E -
L\ Articulo 4. El presente Decreto Supremo serd refrendado por los Ministros de

Agricultura y de Economia y Finanzas.

Dado en la casa de Gobierno, en Lima, a los xxx dfas del mes xxx del afio dos mil siete.

s

)
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CUMISIUN MUL LISECIORIAL fM\A EL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE RIEGO Y
GENERACION HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA™

. (DECRETO SUPREMO No. 059-2007-EF)

. ASPECTOS ORG emz.anvos Y wmmsrmmfob DELA COMISION -
- . ML'L’I‘ISECTORIAL DS 059-2007/EF

e T R Y R I

B I R O P

o g e - o i e B 1 0

s i | Kiitecedeites Tegales:

Mediante Decreto Supremo No. 055-2007-EF de fecha 9 de mayo 2007 se exceptia dcl
cumplimiento del Estudio de Factibilidad de la Fase de Preinversion del ciclo de proyectos.a
que se refiere la Ley 27293, ley que crea el Sistema Nacional de Inversién Publica, incluida

la declaratoria de viabilidad, al Proyecto de Inversion Piblica denominado “Mejoramiento de

Riego y Generacion Hidroenergética del Alto Piura”, componente: Construccién de la Presa

Derivadora Tronera Sur y. el Tinel de Trasvase.

L

. Mediante Decreto Supremo No. 059-2007-EF de fecha 20 de mayo 2007 se cred la Comisién
Multisectorial para el proyecto “Mejoramiento de Riego y Generacién Hidroenergética del
Alto Piura”. El articulo 1.1 establece que la Comisién estd encargada de “proponer el
esquema técnico y econdmico més eficiente y de mas rapido impacto social para el Alto Piura,
que resguarde el uso adecuado de las recursos piblicos y los compromisos asumidos por el
Bstado. Dicho esquema buscard una gestién adecuada del territorio, aprovechard
6ptimamente los recursos naturales disponibles y atender mtcgralmente el mejoramiento de

riego y la provisién energética del Valle del Alto Piura”.

Objetivo y principales actividades de la Comisié .

‘3. El objetivo de la Comision es: Proponer el esquema técnico y econdmico mas eficiente y de
mas rapido impacto social para el Alto Piura, que resguarde el uso adecuado de los recursos
publicos y los compromisos asumidos por el Estado. Buscando una gestién adecuada del
territorio, aprovechamiento Optimo de los recursos naturales disponibles y atender
inte gramente el mejoramiento de riego y la provision energética del “Valle del Alto Piura”.

Sus principales actmdades son:
a. Proponer el esquema técnico y econémico mas eficwnte y de mds rdpido impacto

socidl del Proyecto Mejoramiento de Riego y Generacion Hldrocncrgctma del

Alto Piura,
b. Disefiar una proyucsta técnica para una adecuada gestion del territorio en el

dmbito del Proyecto.
Pr0p0ncr un esquema socio-econdmico para el aprovecham:ento optlmo de los

recursos hidricos dlSpombIes en el area del proyecto.
d. Analizar y plantear las alternativas y medidas necesarias para la atencion integral
- del mejoramiento de riego y la provisién energética del Alfo Piura. gd
e Sohcltar 'y sistematizar Ja* informacién necesaria, a“enfes publicos y prwados
¢+ ...para la mejor toma de decisiones para la ejecucién: dcl proyecto. i
BI-_’roponer los.-estudios g‘ue conmdcrc IlCOf:.Sd.I'l(}S a‘enfes- tanto publicos como'*»
“ privados, que se requieran para promover la pam::lpacmn de ]a mvermon-
: pnvada*en el Proyecto @™ - : 4
Momtorca:r el. trabaJo del SubCOIIJJS-IOI]CS. .




CUsvasoIL It UL WG L URLAL FAKA EL PRUYECTO “MEJORAMIENTO DE RIEGO Y

-
4 GEiNBRACION HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURAT
oy (DECRETO SUPREMO No. 059-2007-EF)
A _ ‘
o 4. La Comision Multisectorial, se instal6 el 25 de mayo de 700/ y ha estado constituida por los
71 =i sicuientes miembros:
- El Presidenie dél Gobierno Regional de Piura, Dr. Cu;:u lTCHLS Lara quien la

A presidiré; : :
<« — < <F]-Ministro de-Agricultura-o su representante; Ing®Antonio ' Valdiviezo Palacios ™
3 .-~ El Ministro de ‘Economia y Finanzas o su representante; Ing® Roger Diaz Alarcén
: - El Director Ejecutivo de la Agencia de Promocién de la Inversién Privada-
A PROINVERSION o su representante, Econ. Mario Hernandez Rubifios,
- -. Actuando como Secretario Técnico el Econ. Humberto Correa Canova.
A~ : : . -

La misma que se instala el dia 25 de mayo de 2007, en las instalaciones del Gobierno
= Regional Piura, con el objeto de praponer el esquema técnico y econdmico mds eficiente y
A de mds rdpido impacto social para el Alto Piura, que resguarde el uso adecuado de los
i3 recursos pitblicos y los compromisos asumidos por el Estado. Dicho esquema buscard una

/- gestion adecuada del territorio, aprovechar 6ptimamente los recursos naturales y disponibles
y atender integralmente el mejoramiento de riego y la provisién energética del valle del Alto
- Piura.

.

Ln

Para el cumplimiento de sus funciones la Comisién llevé a cabo 07 reuniones de trabajo,
donde se aprobo su reglamento de organizacién y funciones (Ver Acta N° 02), y se organizé
las .xlgLIICIItCS comisiones:

- SUB COMISION A:'Gestién Territorial e Integral del Proyecto,

i - SUB COMISION B: Desarrollo del acuifero del Alto Piura,
-~ — SUB COMISION C: Ingenieria financiera y econdmica,
N — SUB COMISION D: Proceso de seleccion y modalidad concursal.
a R Integrada por funcionarios del Gobierno Regional, la Autoridad Auténoma del Alto Piura,
~ e Ministerio de Agricultura, Proinversién y del Ministerio de Economia y Finanzas.

\ Por acuerdo de la Comisién Multisectorial acordé que todas las actividades operativas que
3 sean necesarias para la comision o el desarrollo del proyecto sean ejecutadas por las unidades
~ - operativas del Gobiemo Regional Piura.

6. La Comisién Multisectorial acuerda estructura base -del informe final de la Comisién
f Multisectorial los siguientes componentes:

COMPONENTE 1: DESARROELO DE OBRAS DE TRASVASI“
— - Vias de acceso
—  Mejoramiento de carreteras
- "Carreteras nuevas:
- Presa derivadora de Tronera Sur S
e Tlmcl de trasvase

COMPONENTE A DE&ARROLLO HIDROENTRGE TICO g
- Presa’ lro'lcra Noite - 5
e Tnne]es , :
b (“cntraics Hldroelf (*tm as
; i o +C H. Cfiq}lam

aseMwy .
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. (DECRETO SUPREMO No. 059-2007-EF)

o C.H. Gramadal (150 MW)

COMPONENTE 3: DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE TIERRAS NUEVAS
- Presa Mamavaco (Tierra Nuevas)
e Infraestructura’ dé Riego (Tierras Nuevas)
o Canal Principal de Coriduccién y
o Canales de Distribucidn
Proorama de atraccién de Inversiones agroindustriales

COMPONENTE 4: DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DEL VALLE VIEJO
DEL ALTO PIURA '
- Mejoramiento de Riego Valle Viejo
o Plantas dé Bombeo
o Mejoramiento de Sistema de Riego
- Aguas Subterréneas
o Rehabilitacion, Perforacion y gestion de pozos.’
- Programa de atraccion de Inversiones agroindustriales

COMPONENTE 5: MARCO INSTITUCIONAL
- Gestion Institucional del agua
- Fortalecimiento institucional




